

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
FASE 1 – Mobilização, formação e capacitação para o trabalho cooperativo.	1.1. Constituir GT para formação quinzenal, discussão e incidência na política pública de moradia aos catadores e catadoras.	1.1. 40 catadores e catadoras com situação das moradias diagnosticada, participando em 20 encontros formativos e cadastrados para acesso à política pública de habitação.	Relatórios com fotos e listas de presença. Lista de participantes e status do cadastro. Relatório sobre as moradias.
	1.2. Realizar atividades formativas para inclusão de novos associados e associadas na ASMARE.	1.2. 02 Atividades formativas durante o ano.	Relatório das atividades, registro fotográfico e lista dos participantes.
	1.3. Realizar atividades formativas com os associados da ASMARE, que atuam na administração, com foco no aprimoramento dos processos de trabalho.	1.3. 02 atividades formativas.	Relatório das atividades, registro fotográfico e lista dos participantes.
	1.4. Realizar formação de associados e associadas.	1.4. 01 encontro anual com a participação de 60 catadores e catadoras da ASMARE.	Relatório dos encontros, listas de presença, registros fotográficos.
	1.5. Participação de lideranças da ASMARE na Expocatadores 2025.	1.5. 10 catadores/as da ASMARE participando da Expocatadores 2025.	Relatório técnico fotográfico, lista de participantes e registro fotográfico do credenciamento na chegada.
	1.6. Abordagem e cadastro dos catadores e catadoras que atuam no entorno da ASMARE.	1.6. 20 catadores e catadoras cadastrados.	Cadastros dos catadores e das catadoras.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
FASE 2 - Elaboração do projeto executivo para área ASMARE.	2.1. Acompanhamento dos processos de regularização do parcelamento do terreno e de aprovação do projeto de arquitetura.	2.1. Autorizações, licenças e/ou alvarás para regularização do parcelamento do terreno, aprovação do projeto arquitetônico e execução do projeto de arquitetura.	Protocolos dos processos iniciais de regularização do parcelamento do terreno e de aprovação de projeto de arquitetura.
	2.2. Caderno de Especificações para Elaboração de Projetos de detalhamento arquitetônico e complementares.	2.2. Elaboração de Caderno de Especificações para Elaboração de Projetos.	Caderno de Especificações.
	2.3. Plano de elaboração dos projetos.	2.3. Elaboração do Plano da execução dos projetos com o cronograma de entregas.	Plano da execução dos projetos com o cronograma de entregas.
	2.4. Projeto de detalhamento arquitetônico.	2.4 Elaboração de projetos: paginação tijolo ecológico, esquadrias reutilizadas, acessibilidade, luminotécnica, acústica, brises, teto verde, jardim filtrante, Lugar de Entrega Voluntária Assistida	Projetos elaborados e emissão de ART/RRT
	2.5. Projetos complementares.	2.5. Elaboração de projetos complementares, conforme listado no item "15. Informações Complementares".	Projetos elaborados e emissão de ART/RRT.
	2.6. Elaboração da planilha de quantitativo de materiais e mão de obra e orçamento, com os projetos compatibilizados.	2.6. Projetos complementares compatibilizados, elaboração da planilha de materiais e mão de obra e execução do orçamento da obra.	Projetos complementares compatibilizados, Planilha de materiais e mão de obra e orçamento de obra, emissão de ART/RRT.
	2.7. Compatibilização de projetos.	2.7. Fiscalização do projeto executivo (projetos de detalhamento arquitetônico e complementares) pela equipe de arquitetura.	Parecer técnico de avaliação e validação dos projetos compatibilizados. Emissão de ART/RRT.
	2.8. Representação realística da obra para os catadores e a sociedade.	2.8. Elaboração de Vídeo de 3 minutos / Maquete na escala 1/100	Vídeo e Maquete do Projeto.
	2.9. Concepção de sistemas e de equipamentos de apoio ao processo produtivo.	2.9. Elaboração dos projetos técnicos dos sistemas de triagem, de alimentação da prensa horizontal; projetos mecânicos dos equipamentos de apoio ao processo produtivo conforme listado no item 15.	01 relatório contendo os projetos técnicos e mecânicos. Emissão de ART/RRT.
	2.10. Acompanhamento do projeto executivo pela equipe de engenharia de produção.	2.10. Incidência do ponto de vista da produção na elaboração dos projetos executivos (projetos de detalhamento arquitetônico e complementares).	01 relatório das atividades, com o registro de monitoramento dos produtos técnicos.
	2.11. Aprovação dos projetos elaborados junto dos órgãos responsáveis.	2.11. Projetos elaborados submetidos para aprovação pelos órgãos responsáveis.	Protocolo de envio dos projetos para aprovação e documento de aprovação dos projetos pelos órgãos responsáveis.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
FASE 3 – Gestão e articulação do projeto.	3.1. Munir o Conselho Gestor do Projeto Asmare 2030, com informações estratégicas a respeito do desenvolvimento das ações do projeto para tomadas de decisão.	3.1. 06 Reuniões do Conselho Gestor, realizadas.	Atas, listas de presença e registro fotográfico.
	3.2. Mapear as instituições/organizações existentes no entorno da ASMARE.	3.2. Identificar as instituições existentes no entorno da ASMARE.	Lista das organizações existentes com endereço.
	3.3. Realizar reuniões com as instituições mapeadas para apresentação do projeto ASMARE 2030.	3.3. 02 reuniões realizadas.	Ata das reuniões com lista de presença.