

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Leite Forte

Proponente: SERVAS

Local: Município Barra Longa – Comarca Mariana

O projeto teve duração de treze meses, diante de solicitação de prorrogação do prazo de execução. Além do prazo de prorrogação, em março de 2018, a matriz lógica do projeto foi ajustada de acordo com solicitações de mudanças, encaminhadas e aprovadas previamente pela Promotoria de Itabirito.

Diante das alterações solicitadas, as atividades foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na matriz lógica adequada e apresentada na plataforma Semente. As atividades realizadas foram:

- Criação de uma Associação de Produtores de Leite de Barra Longa, com as devidas documentações apresentadas e assinadas;
- Capacitação dos produtores, participantes da Associação, em boas práticas socioambientais na produção leiteira;
- Aquisição e instalação de equipamentos para apoiar a logística de coleta e armazenamento da Associação;

Ao longo do projeto foi realizada a formalização da Associação dos Produtores de Leite de Barra Longa, e a sustentabilidade do mesmo será garantida pelos representantes da Associação, com apoio permanente da Prefeitura Municipal e da EMATER local.

Como contrapartida dos parceiros no projeto, a EMATER realizou a doação, através de Termo de Comodato, dos tanques de armazenamento do Leite, e a Prefeitura emprestou um terreno para a Associação dos Produtores de Leite por um período de 10 anos, também através de Comodato.





Com recursos do projeto, foi adquirido e disponibilizado pelo SERVAS um caminhão tanque para coleta do leite produzido pelos integrantes da Associação. O equipamento foi cedido a Associação dos Produtores de Leite através de Termo de Comodato, no qual, além de adquirirem o equipamento, os produtores assumiram o compromisso de garantir a manutenção e zelo com os bens cedidos.



Com relação ao custo do projeto, foi previsto inicialmente o valor total R\$ R\$ 294.246,10 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos), e o projeto obteve rendimento de R\$ 19.199,34 (dezenove mil cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), totalizando no valor global de R\$ 313.445,44 (trezentos e treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).



Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

O projeto foi finalizado em julho de 2018 e obteve orçamento total de R\$ 224.188,99 (duzentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). O saldo remanescente, equivalente a R\$ 89.172,45 (oitenta e nove mil duzentos e cento e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) foi depositado em conta específica para ser utilizado futuramente em projetos socioambientais, conforme solicitação da Promotoria de Itabirito em ofício 1412/2018 enviado 20 de novembro de 2018.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2018.



Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora técnica
Plataforma Semente



Ustane Martins

Coordenadora Financeira
Plataforma Semente

DE ACORDO,



Vinicius Alcântara Galvão
Promotora de Justiça

Ministério Público do Estado de Minas Gerais