

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização Comunitária	Montagem do escritório técnico local.	Escritório técnico local montado.	Termo de cessão de uso do espaço físico; relatório fotográfico.
	Detalhamento do trabalho técnico social (planejamento do processo de participação social/ engajamento comunitário).	Elaboração do plano de trabalho.	Relatório técnico; registro fotográfico; plano de trabalho.
	Realização de palestras, discussões e oficinas; realização de ações para a construção colaborativa do Caderno de Diretrizes para a Rotunda.	Realização de 04 ações de educação patrimonial no decorrer da obra.	Lista de presença e registro fotográfico das oficinas realizadas.
	Elaboração do Caderno de Diretrizes para a Rotunda.	Caderno de Diretrizes elaborado.	Caderno de Diretrizes publicado em formato digital, amplamente divulgado.
Contratação da obra	Elaboração do termo de referência e realização da concorrência.	Prospecção de empresas especializadas que possam executar a obra; elaboração do termo de referência para a contratação da obra.	Divulgação de termo de referência.
	Análise da documentação apresentada pelas empresas; seleção da empresa; assinatura de contrato com a empresa vencedora.	Contratação da empresa vencedora da concorrência.	Contrato da empresa responsável pela execução da obra.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Instalações Iniciais da Obra	Mobilização da obra, montagem do canteiro de obras, instalação do tapume e colocação da placa da obra.	Canteiro de obras montado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Restauro das Colunas e Capiteis	Desmontagem cuidadosa de capiteis	Desmontagem dos capiteis para restauro, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Limpeza, tratamento e pintura externa de colunas	Restauração das colunas, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Fabricação sob medida de novos capiteis	Fornecimento dos capiteis fabricados sob medida, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Recolocação dos capiteis restaurados	Reinstalação de dos capiteis restaurados, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Janelas	Desmontagem das esquadrias para restauro	Desmontagem das esquadrias para restauro, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Tratamento da caixilharia passível de reaproveitamento	Caixilharia passível de reaproveitamento tratada, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação e pintura de novas molduras e caixilhos em ferro	Nova caixilharia pintada, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Reassentamento e pintura das esquadrias restauradas	Esquadrias restauradas instaladas, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Portões	Desmontagem, restauro dos portões remanescentes e recolocação	Desmontagem e restauro dos portões, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação dos novos portões em aço completos, fabricados sob medida	Fabricação e instalações dos novos portões, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Alvenarias	Remoção de áreas instáveis e de revestimentos remanescentes das alvenarias	Áreas instáveis e revestimentos existentes removidos, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Consolidação da alvenaria com injeção de graute e tratamento das lacunas	Alvenaria consolidada, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Reconstrução de paredes em tijolos maciços com reaproveitamento parcial	Alvenaria reconstruída, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Arremates, Molduras e Ornamentos em Argamassa	Execução de novas cimalthas, cornijas, molduras, sóculos e barrados na alvenaria	Novos ornamentos das alvenarias executados, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração de ornamentos dos frontões curvos alteados	Ornamentos dos frontões restaurados, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração de rusticado em pilastras e portões	Rusticado de pilastras e portões restaurados, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Revestimentos e Acabamentos de Paredes e Ornamentos	Emboçamento e reboco nas alvenarias internas e externas	Acabamento das alvenarias internas e externas, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Pintura interna e externa de alvenaria com tinta mineral	Pintura interna e externa das alvenarias, conforme serviços listados na planilha orçamentária e projeto.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.