

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Validação das Metodologias	Realização de oficinas técnicas	04 (quatro) oficinas de até 8 horas cada, totalizando 32 horas realizadas, sendo 02 para a fauna silvestre e 02 para a fauna doméstica.	Relatórios de oficinas, atas e listas de presença
Construção da Plataforma	Desenvolvimento e testes da plataforma	1 Plataforma Desenvolvida e testada para no mínimo 50 espécies (as mais apreendidas)	Plataforma Disponibilizada
Lançamento da Plataforma	Lançamento oficial da plataforma	1 Plataforma disponível para uso	Publicação da plataforma, relatórios de lançamento
Capacitação dos Usuários	Realização de treinamento presenciais e online	Ao menos 1 treinamento presencial e 1 treinamento online realizado.	Relatórios de treinamento contendo, lista de presença para o treinamento presencial, lista de participantes para o treinamento virtual e apresentações (slides) do conteúdo ministrado.
Utilização da Plataforma	Acompanhamento do uso da Plataforma	1 relatório mensal com avaliação do andamento do projeto e acompanhamento do uso da plataforma	Relatórios técnicos mensais contendo: dados sobre o total de usuários e crescimento percentual da base de usuários; suporte técnico aos usuários; registro de atualizações e melhorias realizadas na plataforma, entre outros.
	Acordos interinstitucionais	Conduzir reuniões (conforme demanda) com potenciais órgãos ambientais que manifestem interesse em utilizar a Plataforma.	Ata de reuniões; acordos interinstitucionais formalizados; logins perfis institucionais criados após a formalização dos acordos.