

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Restauração da Matriz Nossa Senhora dos Prazeres, em Milho Verde, MG (Primeira Etapa)

Proponente: Joaquim Artes e Ofícios

Local: Milho Verde, Serro - MG

Responsável Técnico: Francielle Ferreira

No dia 05 de agosto de 2024, a equipe do Semente, representada por Francielle Ferreira e Eduardo Santos, bem como a equipe do Joaquim Artes e Ofícios, representada pelos arquitetos Lizandro Melo Franco e Rafael Sâncio, além do engenheiro civil Deivid Santos Coelho, participaram da visita técnica ao município de Serro, para acompanhamento do projeto de Restauração da Matriz Nossa Senhora dos Prazeres, em Milho Verde, MG (Primeira Etapa), contemplado no âmbito do Programa Minas Para Sempre.



O objetivo da visita, portanto, foi o acompanhamento da execução das propostas de intervenções previstas no projeto submetido e contemplado via Plataforma Semente, que contempla a execução dos seguintes serviços:

- Revisão e aprovação de Projetos;
- Capacitação de Mão de Obra;
- Reconhecimento e Proteção do Bem;
- Execução de Atividades de Escoramento para Estabilização de Proteção do Bem para a Realização das Atividades Restaurativas;
- Restauração com reparo ou substituição de peças danificadas - Revisão e Recuperação de Cobertura e Forros;
- Análise e recuperação de trechos de estrutura comprometidos - Revisão e Recuperação Estrutura;
- Análise e recuperação de trechos de alvenarias comprometidos;
- Elétrica (inclusão de serviço sob demanda da intervenção de restauro).

A visita foi guiada pelo responsável técnico da obra para análise das atividades em execução, bem como das etapas que já estão finalizadas. Foram iniciados os serviços de recuperação de trechos comprometidos do reboco das alvenarias externas, conforme imagens abaixo:



Análise e recuperação de trechos de alvenarias comprometidos

Autoria: Francielle Ferreira

Data: 05/08/2024

As atividades restaurativas previstas no escopo do projeto estão em andamento, tendo sido executados até o momento da visita técnica a remoção do telhamento e troca do madeiramento comprometido da cobertura dos corredores laterais, da capela-mor e da nave. Os serviços de intervenção nas coberturas da sacristia estão em andamento. Conforme informado nas reuniões de monitoramento e na visita técnica de acompanhamento, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), solicitou que todas as telhas fossem substituídas por telhas novas, conforme imagens abaixo:




*Intervenção no telhado da edificação
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 05/08/2024*



*Intervenção no telhado da edificação
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 05/08/2024*

Os serviços referentes a prospecções estruturais e recuperação de trechos de estrutura comprometidos também estão em andamento, tendo sido iniciados nas alvenarias da fachada lateral direita, especificamente nas alvenarias externas da capela lateral, conforme segue abaixo:



As atividades de remoção do reboco e abertura dos pontos para instalação da infraestrutura elétrica estão em andamento avançado, tendo sido fixadas as caixinhas para os pontos elétricos e passagem dos conduítes flexíveis nas alvenarias e tubulações rígidas sobre o forro.



Abertura das alvenarias para passagem da infraestrutura elétrica.

Autoria: Francielle Ferreira

Data: 05/08/2024



Abertura das alvenarias para passagem da infraestrutura elétrica.

Autoria: Francielle Ferreira

Data: 05/08/2024



Equipes da Plataforma Semente e do Joaquim Artes e Ofícios

Autoria: Joaquim Artes e Ofícios

Data: 05/08/2024

Foi solicitado ao proponente que sejam formalizados junto à Plataforma Semente todos os remanejamentos de rubricas necessários diante das possíveis mudanças de escopo que poderão vir a ocorrer no projeto.

Ao final da visita, constatamos que o projeto está em andamento e que as atividades estão sendo executadas e satisfatoriamente recebidas pelos participantes.

Sem mais,

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2024.