

**TERMO DE COMPROMISSO** que celebram o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com interveniência do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, e a Associação Onçafari, em cumprimento das cláusulas 7 e 7.2 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 500184079.2022.8.13.0024.

Aos 14 de maio de 2024, de um lado o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG**, por intermédio do(s) Promotor(es) de Justiça ao final assinado(s), doravante denominado **COMPROMITENTE**, com a interveniência do **CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS**, doravante denominada **INTERVENIENTE**, a **ASSOCIAÇÃO ONÇAFARI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.030.384/0001-53, com sede no Município de São Paulo/SP, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Bairro Cidade Jardim, CEP 05.676-120, representada neste ato, por Mario Buhrke Haberfeld, inscrito no CPF sob o [REDACTED] e João Vasconcelos de Almeida, inscrito no CPF [REDACTED] doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**,

***Considerando** que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou o meio ambiente como direito fundamental, nos termos do seu art. 225, estabelecendo que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;*

***Considerando** que o §3º do supracitado artigo e o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 consagram, a nível constitucional e infraconstitucional, o princípio da reparação integral do dano, norma que atribui ao poluidor a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa;*

***Considerando** que, nos termos do art. 129, II, também da Constituição Federal, e do art. 66, IV, da Lei Complementar nº 34/94, incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes outras leis, promovendo as medidas administrativas e judiciais necessárias à sua garantia;*

***Considerando** que o acórdão nº 1955/2023 – TCU – Plenário, proferido pelo Tribunal de Contas da União nos autos do Processo TC 007.597/2018-5, estabeleceu os critérios relevantes para destinação de recursos provenientes das indenizações pecuniárias pactuadas nos acordos e ações com base no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985, bem como das multas aplicadas em razão de seus descumprimentos;*

***Considerando** que os critérios supracitados são: i) prévia seleção pública de projetos conforme eixos e linhas temáticas; ii) gestão dos valores conforme regras orçamentárias e financeiras; iii) liberação do montante e acompanhamento da execução por meio de sistema aberto e transparente ao público; e iv) exigência de apresentação e análise de prestação de contas;*

**Considerando** que a plataforma Semente, produto de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o MPMG e o CeMAIS, é um sistema virtual de uso facultativo disponibilizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo (CAOMA) para submissão, seleção e monitoramento de projetos socioambientais voltados para proteção, reparação, preservação e conservação do Meio Ambiente Natural, Cultural, Urbanístico e Defesa dos Animais, no estado de Minas Gerais;

**Considerando** que a citada plataforma visa, dentre outras finalidades: i) garantir segurança jurídica e transparência na destinação das medidas compensatórias ambientais; ii) promover a horizontalidade e democratização do acesso às medidas compensatórias socioambientais, com incentivo à valorização de iniciativas locais e regionais; iii) tornar a atuação ministerial acessível a instituições públicas e privadas, e à sociedade em geral; e iv) expandir o princípio do desenvolvimento sustentável em todo o território estadual;

**Considerando** que os projetos submetidos por meio da plataforma Semente são avaliados no âmbito técnico, jurídico e financeiro, por meio de critérios objetivos que garantem, dentre outros: i) o caráter de proteção, reparação, preservação e conservação socioambiental da proposta; ii) a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da instituição proponente; iii) a regularidade e exequibilidade técnica e financeira da iniciativa;

**Considerando** que o sistema viabiliza tanto a submissão contínua de projetos voltados à proteção, reparação, preservação e conservação do Meio Ambiente Natural, Cultural, Urbanístico e Defesa dos Animais quanto a seleção de propostas decorrentes de Chamadas Públicas regionais ou temáticas realizadas em atenção ao princípio da reparação integral do dano ambiental;

**Considerando** que a plataforma dispõe de regras próprias, estabelecidas em atenção à legislação financeira federal e estadual, para execução dos projetos e sua respectiva prestação de contas;

**Considerando** que a Equipe Multidisciplinar da plataforma Semente promove o monitoramento contínuo das atividades propostas em cada projeto, conforme metas e meios de verificação submetidos, de modo que qualquer alteração na planilha técnica ou financeira só pode ocorrer após prévia autorização;

**Considerando** que a supracitada equipe acompanha integralmente a execução do recurso, apresentando, ao final do projeto, Parecer Técnico Conclusivo sobre a prestação de contas final;

**Considerando** que as informações sobre os projetos, ressalvados os dados pessoais sensíveis, são periodicamente atualizadas no sítio eletrônico da plataforma Semente, de modo que tanto os projetos em execução quanto aqueles já finalizados tem seus relatórios de visita e de prestação de contas publicados em sistema virtual de amplo acesso ao público;

**Considerando**, portanto, que a plataforma Semente atende a todos os requisitos elencados como relevantes pelo Tribunal de Contas da União para destinação dos recursos fixados nos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), sobretudo publicidade, transparência e prestação de contas;

**Considerando** que, segundo a Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 179, de 26 de julho de 2017, quando forem acordadas medidas compensatórias pecuniárias referentes a danos a interesses coletivos, “é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas

*judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do dano” (art. 5º, §1º);*

***Considerando** que o Ato nº 2 da Corregedoria Geral do Ministério Público, publicado em 17 de abril de 2023, autoriza a destinação direta de medidas compensatórias socioambientais para o implemento de medidas correlacionadas com o direito coletivo violado e recomposto pela via autocompositiva, citando expressamente a plataforma Semente como via legítima de seleção e contemplação de projetos (art. 39, §2º, inc. IV);*

***Considerando** que as **cláusulas 7 e 7.2 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 500184079.2022.8.13.0024** preveem o custeio de projeto socioambiental, a ser indicado pelo Ministério Público;*

***Considerando** que a celebração do presente **Termo de Compromisso com a Instituição selecionada** para executar o projeto socioambiental indicado pelo Ministério Público, com a previsão de condições específicas sobre a sua execução, avaliação e prestação de contas, tem por objetivo garantir maior segurança jurídica e transparência na destinação das medidas compensatórias ambientais, promovendo, respectivamente, o aprimoramento da atuação dos Promotores de Justiça na defesa do meio ambiente natural, cultural e urbanístico e dos animais;*

***Considerando** que as obrigações atribuídas ao INTERVENIENTE neste Termo serão executadas pela **Equipe Multidisciplinar da plataforma Semente**, prevista no art. 2º, incisos III e IV, de seu Regulamento;*

Celebram o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, conforme as disposições seguintes:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas a serem observadas para fins de execução, avaliação e prestação de contas do projeto **“Onças - Guardiões do Sertão Veredas-Peruaçu”**, a ser custeado por medida compensatória ambiental estabelecida nas **cláusulas 7 e 7.2 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 500184079.2022.8.13.0024**

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROJETO A SER EXECUTADO**

2.1. O projeto a ser executado tem por objetivo “ampliar o monitoramento de onças no PNGSV e estender para a APA Cavernas do Peruaçu; - Gerar dados como ferramenta para gestores do MSVP para aumentar a proteção do Cerrado; - Propor corredores ecológicos tendo onças como indicadoras; - Sensibilizar as pessoas envolvidas para a conservação através de ações de educação ambiental; - Produzir resultados que estimulem o ecoturismo; - Identificar áreas de conflito humano-fauna na região.”.(sic).

2.2. O projeto será executado conforme plano de trabalho constante do Anexo I deste instrumento.

2.3. A partir da assinatura do presente Termo, COMPROMITENTE e COMPROMISSÁRIO serão considerados **PARCEIROS DO PROJETO**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (PARCEIROS E INTERVENIENTE)**

**3.1. Compete ao COMPROMITENTE:**

- (a) Assegurar que, nos termos das **cláusulas 7 e 7.2 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 500184079.2022.8.13.0024** sejam repassados ao COMPROMISSÁRIO todos os valores acordados para fins de custeio do projeto descrito na Cláusula Segunda;
- (b) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário, imediatas adequações;
- (d) Aprovar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as prestações de contas parciais e a prestação de contas final prevista para o projeto;
- (e) Aprovar, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto;
- (f) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO os dados e informações necessários ao cumprimento dos objetivos pactuados, respeitadas as vedações legais e as estipulações deste Termo.

**3.2. Compete ao COMPROMISSÁRIO:**

- (a) Executar, integralmente, o projeto especificado na Cláusula Segunda, bem como prestar contas parciais e final, conforme orientações a serem repassadas pela Equipe Multidisciplinar;
- (b) Implementar as ações e atividades previstas para o projeto com a utilização dos respectivos recursos humanos, materiais tecnológicos, científicos e didáticos, pelo tempo necessário à execução dos trabalhos, e respeitadas as disposições legais em vigor;
- (c) Observar as orientações repassadas pela Equipe Multidisciplinar;
- (d) Cumprir integralmente a legislação, nacional e internacional, ratificadas ou não pelo estado brasileiro, que regem as atividades relativas à proteção do meio ambiente natural, cultural, urbanístico e a defesa dos animais, dentre outras;
- (e) Elaborar, submeter, obter e apresentar ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar a aprovação de todas as licenças e autorizações eventualmente necessárias para execução do projeto, dentre outras;
- (f) Fornecer ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar, quando solicitado e após obtenção das autorizações cabíveis, para utilização, sem qualquer custo ou despesa, fotos, imagens digitais, filmes, slides, vídeos, cartilhas, manuais, CD-ROM e outros materiais de publicação, divulgação e promocionais;



- (g) Encaminhar ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, a régua de logomarcas de realizadores e parceiros em tempo hábil para aprovação prévia de sua aplicação;
- (h) Apresentar o projeto, quando solicitado, em eventos promovidos pelo COMPROMITENTE;
- (i) Apresentar, sempre que solicitado, a documentação atualizada relativa à sua habilitação jurídica e à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, entre outros;
- (j) Solicitar qualquer alteração que se fizer necessária no projeto, incluindo prazo de execução e alteração de atividades ou metas, por escrito para o COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias do término de sua execução conforme cronograma anexo;
- (k) Apresentar, nos projetos que incluam atividades próprias dessas áreas, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional regularmente habilitado, e dotado dos conhecimentos técnicos e científicos necessários para execução das atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-Veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, para atuar como Responsável Técnico;
- (l) Garantir, com recursos próprios e não vinculados ao projeto, os custos de eventual condenação judicial ou execução, definitiva ou provisória, anteriores ou posteriores à celebração deste instrumento, a fim de evitar constrições judiciais (bloqueio de contas bancárias, penhora de bens, dentre outros) que possam impedir o cumprimento das atividades propostas;
- (m) Iniciar a utilização do recurso somente após a obtenção de todas as licenças necessárias junto aos órgãos e instituições competentes;

### **3.3. Compete ao INTERVENIENTE, por meio da Equipe Multidisciplinar:**

- (a) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atribuições e competências, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO recomendando, quando entender necessário e após prévia apresentação ao COMPROMITENTE, imediatas adequações;
- (c) Fornecer o SUPORTE TÉCNICO necessário ao COMPROMITENTE para que ele possa cumprir as obrigações previstas na CLÁUSULA 3.1 com segurança técnica e transparência;
- (d) Sugerir, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto, com vistas à obtenção de resultados mais eficientes, após aprovadas pelo COMPROMITENTE;
- (e) Fornecer ao COMPROMISSÁRIO as informações necessárias à correta execução do plano de trabalho previsto para o projeto, bem como para a elaboração das prestações de contas respectivas;

- (f) Avaliar todas as prestações de contas do projeto e elaborar **Relatórios de Monitoramento e Avaliação** sobre as *prestações de contas parciais* e **Parecer Técnico Conclusivo** sobre a *prestação de contas final*, que serão entregues ao COMPROMITENTE para subsidiar a sua análise geral e sua decisão sobre o cumprimento regular do projeto;
- (g) Informar ao COMPROMITENTE a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas estabelecidas para o projeto e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas, pelo COMPROMISSÁRIO, para sanar os problemas eventualmente detectados;
- (h) Disponibilizar integrantes para compor a Equipe Multidisciplinar que irá acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelo COMPROMISSÁRIO;
- (i) Disponibilizar materiais necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
- (j) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO as regras para a prestação de contas do projeto.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

4.1. O COMPROMISSÁRIO deverá apresentar as seguintes PRESTAÇÕES DE CONTAS do projeto:

- (a) **Relatório Parcial 1:** prestação de contas referente ao **primeiro** semestre de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (b) **Relatório Parcial 2:** prestação de contas referente ao **segundo** semestre de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (c) **Relatório Parcial 3:** prestação de contas referente ao **terceiro** semestre de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (d) **Relatório Final:** prestação de contas final do projeto, referente ao período integral de sua execução, que deverá ser entregue em até 60 dias, contados do término da implementação do seu plano de trabalho.

4.2. As prestações de contas apresentadas pelo COMPROMISSÁRIO deverá conter elementos que permitam à Equipe Multidisciplinar avaliar o andamento e concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados de todo o período a que se refere cada uma delas.

4.3. A Equipe Multidisciplinar deverá, no **Parecer Técnico Conclusivo** sobre a *prestação de contas final*, evidenciar o cumprimento, pelo COMPROMISSÁRIO, dentre outros, dos seguintes critérios de avaliação técnica:

- (a) **Eficiência na execução:** se as metas e os resultados estabelecidos para o projeto foram atingidos com eficiência, levando-se em consideração os prazos disponíveis, metodologia, tecnologia aplicável, dentre outros;

(b) **Adequação de orçamento:** se os valores constantes dos orçamentos do projeto foram efetivamente utilizados para as finalidades previstas no plano de trabalho, bem como se há devolução de recursos a ser feita, nos termos da cláusula décima terceira;

(c) **Observância da legislação nacional:** se as atividades e as metas estabelecidas para o projeto (incluindo as aquisições e os serviços) foram executadas em conformidade com a legislação nacional, principalmente a que rege a defesa do meio ambiente;

(d) **Capacidade técnica da equipe:** se a equipe do projeto atendeu aos requisitos mínimos de capacidade técnica exigidos para a sua execução.

4.4. Nos projetos que incluam atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-Veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, o COMPROMISSÁRIO assume integralmente a responsabilidade técnica pela execução do plano de trabalho.

4.4.1. Na hipótese prevista no item 4.4, fica afastada a responsabilidade da Equipe Multidisciplinar pela avaliação da viabilidade técnica da execução do projeto e da capacidade técnica e operacional do COMPROMISSÁRIO, de modo que, nas avaliações e no monitoramento, serão considerados exclusivamente a entrega final do objeto.

## **CLÁUSULA QUINTA – DO USO DA MARCA**

5.1. Os PARCEIROS convencionam que a utilização de suas respectivas marcas, representadas por seus títulos e logotipos, só poderá ser feita por cada um deles com a prévia e expressa autorização do outro, observado o disposto no §1º, do artigo 37 da Constituição Federal<sup>1</sup>, respeitando-se, em qualquer hipótese, os procedimentos formais do MPMG e os respectivos manuais de utilização a serem disponibilizadas por cada parceiro;

5.2. Este Termo não autoriza qualquer um dos PARCEIROS a expressar-se em nome do outro, seja oralmente ou por escrito.

## **CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

6.1. A cessão a terceiros ou a divulgação dos resultados ou produtos obtidos em decorrência da execução deste Termo de Compromisso depende do consentimento prévio e expresso do COMPROMITENTE, observada a legislação em vigor, especialmente no que se refere à propriedade intelectual;

6.2. Caso resultem das atividades previstas no âmbito do projeto inventos, aperfeiçoamento ou inovações passíveis de obtenção de privilégios, nos termos da Legislação Brasileira ou das Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário, ou também resultem em programas de computador, obra científica, literária, estudos, relatórios, vídeos e outros produtos intelectuais

---

<sup>1</sup> “Art. 37 (...)”

§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

afins ao projeto e nele utilizados, os direitos decorrentes pertencerão aos PARCEIROS, em partes iguais;

6.3. Os parceiros se obrigam a recíprocas comunicações, caso cheguem aos resultados descritos acima, mantendo-se o sigilo necessário para a proteção de tal resultado;

6.4. Havendo interesse dos PARCEIROS na obtenção de proteção ou na utilização e licenciamento dos direitos supracitados, seus custos, gestão, licenciamento, cessão, transferência ou uso livre serão regulados em termo de compromisso próprio, de acordo com a legislação vigente e;

6.5. O MPMG, como instituição parceira, poderá desenvolver identidades visuais, alterar o nome e inscrever o presente projeto, bem como as boas práticas dele decorrentes, em concursos ou prêmios que visem à disseminação do conhecimento técnico-científico, à promoção e a defesa dos direitos difusos e coletivos; ao estímulo da melhoria da atuação da Justiça Brasileira, dentre outros.

6.6. A responsabilidade pela observância dos direitos autorais e de propriedade intelectual é exclusiva do COMPROMISSÁRIO, inexistindo solidariedade, tampouco subsidiariedade do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE, de modo que, em caso de questionamento ou reivindicação fundada em violação aos direitos autorais ou de propriedade intelectual dos projetos, as ações serão imediatamente paralisadas e caberá ao Promotor de Justiça responsável adotar as providências adequadas, sendo-lhe permitido determinar o encerramento definitivo do projeto e a subsequente devolução imediata dos valores, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO GERAL DOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS**

7.1. É vedada a divulgação pelo COMPROMISSÁRIO, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações obtidos em virtude deste Termo, salvo se com o prévio e expresso consentimento do COMPROMITENTE;

7.2. A infração ao compromisso ora firmado estará caracterizada sempre que for observada a divulgação por qualquer meio, bem como o simples vazamento de informações confidenciais ou não relativas ao objeto do presente Termo.

7.3. Em toda a execução do projeto, é dever do COMPROMISSÁRIO observar e cumprir integralmente as regras estabelecidas pela [Lei Federal n. 13.709, de 2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), suas alterações e regulamentações.

7.4. Ao COMPROMISSÁRIO é vedada a utilização de dados pessoais dos quais teve ciência em virtude da contemplação do projeto para finalidade distinta daquela do objeto deste Termo de Compromisso, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

7.5. O COMPROMISSÁRIO deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em decorrência da execução do projeto contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

7.6. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar imediatamente ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, ao titular dos dados, e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados

(ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

## **CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUÇÃO**

8.1. O COMPROMISSÁRIO designará os responsáveis pela gestão do projeto e pelo acompanhamento deste termo e o respectivo cumprimento de suas cláusulas, os quais responderão à Equipe Multidisciplinar e, se necessário, perante o Promotor de Justiça responsável.

8.2. A responsabilidade técnica pela execução do projeto é exclusiva do COMPROMISSÁRIO cabendo à Equipe Multidisciplinar o acompanhamento e verificação do cumprimento das metas conforme meios de verificação anexados na prestação de contas parcial e/ou final.

8.3. A execução do projeto deverá ter início em até 30 (trinta) dias, contados:

- a) da data do recebimento do recurso, em caso de pagamento integral, em parcela única;
- b) da data da integralização de valor suficiente para o início das atividades, em caso de pagamento em parcelas diversas.

8.3.1. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar à Equipe Multidisciplinar o recebimento de cada parcela depositada, no prazo de 5 (cinco) dias.

## **CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS**

Os recursos humanos utilizados pelo COMPROMISSÁRIO nas atividades inerentes ao presente instrumento não sofrerão alterações em sua vinculação empregatícia e/ou funcional, aos quais cabe a responsabilidade por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, inexistindo responsabilidade solidária do COMPROMITENTE, tampouco do INTERVENIENTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES**

10.1. O Projeto especificado na Cláusula Segunda possui o valor global de R\$ 1.547.000,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e sete mil reais).

10.1.1. A quantia total citada na cláusula 10.1. compreende o valor total de custeio do projeto, correspondente a R\$ 1.473.333,33 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), e o Percentual de Despesas Operacionais para Acompanhamento e Avaliação do Projeto (PDO), no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total da iniciativa, correspondente a R\$ 73.666,67 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

10.1.2. O valor de R\$ 73.666,67 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente ao PDO, deverá ser depositado na conta corrente do Banco Itaú - Ag: 3050 - Cc: 09914-6, quando do recebimento do valor integral do recurso, nos termos da cláusula 8.3 alínea “a”, deste Termo.



10.2. Os recursos oriundos deste Termo deverão ser movimentados em conta bancária aberta exclusivamente para o projeto, devendo o COMPROMISSÁRIO mantê-los em aplicação de baixo risco, compatível com o valor do projeto, sendo que todos os seus rendimentos deverão, necessariamente, ser revertidos para a boa e fiel execução dos trabalhos.

10.3. Eventuais rendimentos da conta específica, apurados ao longo da execução do projeto, poderão ser utilizados nas rubricas previstas em sua planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO, via Equipe Multidisciplinar, e autorizado pelo COMPROMITENTE caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto no projeto.

10.4. Ao COMPROMISSÁRIO é proibido lançar, dentre as rubricas orçamentárias da planilha financeira, retiradas a título de distribuição de lucro.

10.5. É possível o remanejamento de valores constantes da planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO, via Equipe Multidisciplinar, e autorizado pelo COMPROMITENTE caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto no projeto.

10.6. Eventuais valores remanescentes, assim como valores oriundos de rendimentos, poderão ser utilizados no projeto, por meio de solicitação prévia e formal, via Equipe Multidisciplinar, contendo proposta de metas, cronograma e planilha orçamentária, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias do término da execução do projeto.

10.6.1. Caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto no projeto, a solicitação deverá ser aprovada pelo COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar.

10.7. Em caso de reprovação da proposta realizada ou da não solicitação em tempo hábil, nos termos da cláusula 10.5, o COMPROMISSÁRIO realizará a devolução de valores, conforme cláusula décima terceira.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MODIFICAÇÕES E DAS ADESÕES**

11.1. Este TERMO poderá ser modificado a qualquer tempo, desde que com anuência expressa das PARTES, por meio de termo aditivo.

11.2. Eventuais alterações no planejamento e execução do PROJETO só poderão ocorrer mediante solicitação à Equipe Multidisciplinar, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias e, em casos específicos, após prévia autorização do COMPROMITENTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO**

12.1. O presente Termo vigorará por prazo indeterminado, a partir de sua assinatura, até que seja cumprido, integralmente, o plano de trabalho constante do Anexo I, bem como sejam apresentadas e aprovadas todas as prestações de contas parciais e final, previstas para o Projeto.

12.2. Este termo poderá ser rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, sem prejuízo do trâmite regular dos trabalhos em curso, bem como na hipótese de descumprimento das metas e dos resultados estipulados para o Projeto, devendo, em qualquer caso,

haver a devolução dos valores repassados ao COMPROMISSÁRIO, conforme apuração realizada pela Equipe Multidisciplinar.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DEVOLUÇÃO DE VALORES**

13.1. Deverão ser devolvidos todo e qualquer valor que restar da prestação de contas final do projeto, incluindo as aplicações, observadas as cláusulas 10.3, 10.5 e 10.6, bem como os valores apurados na forma da cláusula 12.2.

13.1.1. A devolução dos valores pelo COMPROMISSÁRIO, após apuração determinada pelo COMPROMITENTE, será realizada conforme definição do Promotor de Justiça responsável, ao término da execução do projeto.

13.1.2. Os bens eventualmente adquiridos com recursos do projeto deverão ser identificados e catalogados para fins de controle patrimonial, devendo ser utilizados exclusivamente nas atividades do projeto e, ao final, terão sua destinação definida pelo Promotor de Justiça responsável.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1. As obrigações aqui assumidas são consideradas como de relevante valor ambiental para todos os fins previstos em direito.

14.2. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração.

14.3. O foro competente para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Compromisso é o da Comarca de Belo Horizonte/MG.

14.4. Cumpridas as obrigações assumidas neste Termo, o **COMPROMITENTE** irá aprovar a *prestação de contas final* do projeto e poderá inseri-la nos autos do inquérito civil, para que o acompanhe quando da promoção de seu arquivamento e submissão à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º, caput e §3º, da Lei Federal 7.347/1985 **ou** nos autos do Procedimento Administrativo específico instaurado para o acompanhamento do Termo de Acordo, conforme o caso.

14.5. Após o recebimento do recurso, o COMPROMISSÁRIO receberá um e-mail contendo o *Manual de Monitoramento e Prestação de Contas* e o *Manual de Uso e Aplicação da Marca*, assim como outras informações relevantes para a execução do projeto, devendo ler atentamente todas as regras e aplicá-las em seu projeto.

14.6. O Regulamento da plataforma Semente é parte integrante deste Termo de Compromisso, independentemente de transcrição, de modo que o COMPROMISSÁRIO expressamente declara conhecer e anuir com a integralidade de seu conteúdo.

14.7. Os casos omissos serão definidos pelo Promotor de Justiça responsável.

Assim ajustados, as PARTES celebram este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte/MG, data da assinatura digital.

**COMPROMITENTE:**

**Carlos Eduardo Ferreira Pinto**  
Promotor de Justiça  
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente

**COMPROMISSÁRIO:**

**Mario Buhrke Habermeld**  
Associação Onçafari

**João Vasconcelos de Almeida**  
Associação Onçafari

**INTERVENIENTE:**

**Aline Seoane Resende Paulino**  
Diretora Executiva do CeMAIS

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

**ANEXO I**

**PLANO DE TRABALHO**

## 1. Nome

Onças - Guardiãs do Sertão Veredas-Peruaçu

## 2. Ementa

A onça-pintada, maior felino das Américas, é símbolo da biodiversidade brasileira. Porém, foi extinta em 54% de sua área de ocorrência. Ela é uma “espécie guarda-chuva”: protegendo seu habitat, protegemos todas as outras espécies que coexistem com ela. Desde 2018, o Onçafari atua na região do PARNA Grande Sertão Veredas (PNGSV), onde já registramos 26-31 onças-pintadas, talvez uma das maiores populações do Cerrado. Nossa proposta amplia o estudo em MG, avalia a efetividade do mosaico como corredor ecológico entre PNGSV e APA Cavernas do Peruaçu e prevê ações de educação ambiental.

## 3. Área de atuação

Meio Ambiente Natural

## 4. Período de execução

24 meses

## 5. Municípios de execução

Formoso, Itacarambi, São João das Missões, Bonito de Minas, Arinos, Chapada Gaúcha, Januária, Cônego Marinho

## 6. Bacia Hidrográfica

Bacia dos Rios Paracatu e Urucuia e Bacia dos Rios Verde Grande e Pardo de Minas

## 7. Público-alvo

Ênfase em onças, mas com benefícios para fauna e flora em geral. Os dados auxiliarão gestores do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu. Envolvimento de

funcionários das Unidades de Conservação envolvidas e comunidades do entorno.

## 8. Justificativa

A onça-pintada é o maior felino das Américas e Símbolo da Biodiversidade Brasileira. Porém, foi extinta de 54% de sua distribuição original no continente americano. Em 2013 estimou-se que mais da metade das onças já tinham desaparecido do Cerrado em 25 anos. De 11 anos para cá, o desmatamento do bioma aumentou e tais números devem ser bem mais alarmantes. Por precisar de grandes áreas naturais e recursos hídricos preservados, a onça-pintada é uma “espécie guarda-chuva”. Protegendo o seu habitat, protegemos todas as outras espécies animais e vegetais que convivem com ela. O Onçafari atua desde 2018 no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu (MSVP). Desde então, registramos 26-31 onças-pintadas no PARNA Grande Sertão Veredas (PNGSV) e Pousada Trijunção, sendo que 40-44% são pretas. Em 2023, passamos a monitorar duas onças via satélite e os dados têm indicado corredores ecológicos no MSVP que devem ser prioritários para proteger o Cerrado dessa região. O presente projeto torna-se necessário para ampliar esse estudo e identificação de novos corredores.

## 9. Objetivo

- Ampliar o monitoramento de onças no PNGSV e estender para a APA Cavernas do Peruaçu; - Gerar dados como ferramenta para gestores do MSVP para aumentar a proteção do Cerrado; - Propor corredores ecológicos tendo onças como indicadoras; - Sensibilizar as pessoas envolvidas para a conservação através de ações de educação ambiental; - Produzir resultados que estimulem o ecoturismo; - Identificar áreas de conflito humano-fauna na região.

## 10. Plano de monitoramento

Indicadores de eficácia			
Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Obtenção de licenças	Obtenção de licenças para monitoramento nas UC's	Obtenção de licença para coleta no PNGSV e APA Cavernas do Peruaçu	Licenças obtidas



Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Armadilhamento fotográfico	Elaboração do grid de AF's	Elaborar um desenho amostral	Mapa com os pontos amostrais
	Instalação das AF's	80 AF's ativas em campo	Relatório técnico, registros fotográficos
	Checagem das AF's	80 AF's checadas a cada 40-60 dias (com baterias e cartões de memória substituídos)	Planilha de funcionamento das AF's, relatório técnico, registros fotográficos
Checagem dos resultados	Triagem dos vídeos	Triar todos os vídeos capturados	Banco de dados (HD e nuvem), relatório técnico
	Seleção de registros	Melhores registros para divulgação selecionados e editados	Video compilado, relatórios técnicos
	Tabulação de dados	Dados tabulados	Planilha de metadados, relatórios técnicos
	Análise dos dados	Dados avaliados para produção de relatórios técnicos, artigos científicos e materiais de apoio aos gestores das Unidades do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	Relatório técnico final, publicação de artigos
Busca ativa por fauna	Focagens noturnas	Rotas com maiores taxas de encontro com espécies de	Relatório técnico, registros fotográficos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Avaliação de conflito humano-fauna		maior interesse para o ecoturismo traçadas realizadas 3 vezes por semana	
	Rastreamento de animais	Zonas com maior atividade de fauna mapeadas realizada 3 vezes por semana	Relatório técnico, registros fotográficos
	Censo das comunidades a serem avaliadas	Número de famílias no entorno de áreas protegidas estimado com auxílio do levantamento realizado pela gestão da UC (ou similar)	Relatório técnico
	Definição de estratégia de abordagem das comunidades	Melhor estratégia de aplicação dos questionários definida	Relatório técnico
	Elaboração do questionário	Perguntas do questionário selecionadas	Relatório técnico com questionário elaborado.
	Aplicação do questionário	Pelo menos 70% das comunidades escolhidas entrevistadas por meio de 8 campanhas para entrevistas	Relatório técnico, registros fotográficos
	Avaliação das respostas	Perfil de respostas da comunidade avaliado e potenciais zonas de conflito	Relatório técnico, registros fotográficos com questionários respondidos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Educação Ambiental	Palestras para funcionários das UC's envolvidas	01 palestra realizada por ano com os funcionários de cada Unidade de Conservação envolvida	Relatório técnico, registros fotográficos, lista de presença
	Palestras para a comunidade local	01 atividade com comunidades locais do Mosaico por ano	Relatório técnico, registros fotográficos, lista de presença
	Palestras para os gestores do Mosaico	01 apresentação por ano para os gestores das Unidades de Conservação durante a reunião do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	Relatório técnico, registros fotográficos
Avaliação dos resultados finais, potenciais parcerias e continuidade	Estimar a população de onças	Número total de onças identificadas ao fim do projeto	Prancha/catálogo de identificação, relatório técnico final
	Avaliar a diversidade de fauna	Abundância relativa de espécies selvagens calculada	Relatório técnico final

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Compartilhar dados com a gestão do Mosaico	01 reunião com cada equipe de gestão das UC's envolvidas para compartilhar os resultados que servirão de ferramenta para os gestores para aumentar o nível de proteção do remanescente nativo da região	Relatório técnico final, registros fotográficos
	Avaliação do projeto e perspectivas futuras	01 reunião com cada parceiro do projeto para planejar a continuidade do projeto e potencial de turismo de observação de fauna	Relatório técnico final, registros fotográficos

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
------------	-------	------------------------

Nenhum resultado encontrado

## 11. Metodologia

Área de estudo: O Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu (MSVP) está localizado entre MG, BA e GO e é composto por 38 Unidades de Conservação (UC's) com diferentes categorias e níveis de proteção, somando mais de 3 milhões de hectares. Uma das principais é o PARNA Grande Sertão Veredas (PNGSV) com cerca de 231.000 hectares (ha) entre o oeste da BA e o norte de MG, onde o Onçafari conduz um monitoramento com armadilhas fotográficas e colares GPS em onças-pintadas e onças-pardas, mais concentrado no lado baiano do Parque. A presente proposta objetiva ampliar o estudo para o lado mineiro e estendê-lo para a APA Cavernas do Peruaçu, UC com 143.866 ha que abrange outras áreas protegidas, entre elas o PARNA Cavernas do Peruaçu (56.800 ha) e o PES Veredas do Peruaçu (30.702 ha), considerando também seus respectivos entornos e comunidades locais. A base

operacional do projeto será dentro do PNGSV em casa de apoio à pesquisa.

**Armadilhamento fotográfico:** o estudo técnico será realizado com 80 armadilhas fotográficas (AF's) ativadas por movimento e programadas para gravar vídeos de 10 segundos, com intervalo de 1 segundo entre os registros. As AF's irão monitorar a fauna em geral, mas com foco maior em onças-pintadas, com a respectiva individualização dos animais através do padrão de pintas (rosetas). Tais dados serão integrados e comparados com as onças já identificadas no PNGSV e Trijunção desde 2018. Se o mesmo indivíduo for registrado em ambos os locais, significa que existe não somente um corredor estrutural, mas um corredor ecológico funcional no MSVP por onde os animais têm conseguido se deslocar, garantindo um fluxo genético entre as populações de onças (e de outras espécies) na região e cumprindo um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista (DTBC) do Mosaico. Para otimizar o esforço para a detecção de onças-pintadas nas áreas de estudo, as AF's serão instaladas seguindo três principais fatores: 01) locais com maior chance de ocorrência da espécie (de acordo com o conhecimento prévio da equipe); 02) baixo risco de furto dos equipamentos; 03) relatos de funcionários e da comunidade local sobre vestígios da espécie. Estas serão checadas a cada 40-60 dias com o auxílio dos membros das UC's envolvidas para a manutenção, avaliação do funcionamento e troca de cartões de memória e baterias. Os vídeos serão baixados em dispositivos de armazenamento e classificados em nível de espécie e, no caso das onças-pintadas, em nível de indivíduo, seguindo protocolo de identificação e organização de dados desenvolvido pelo Onçafari. Os resultados serão tabulados em planilhas do Excel e os vídeos serão integrados ao banco de dados do projeto. Um compilado com os melhores registros será compartilhado com os gestores e demais parceiros. Ao final, os dados serão analisados e comparados (mais detalhes abaixo).

**Busca ativa por fauna:** durante as atividades de campo, a equipe irá registrar a presença de rastros e outros vestígios de espécies-alvo (pegadas, predações, fezes) que somarão aos dados de armadilhas fotográficas. Além disso, fará buscas ativas por animais selvagens, em especial durante períodos de maior atividade dessas espécies que têm hábito crepuscular-noturno. Isso será feito com os veículos rodando pelas áreas de estudo com auxílio de lanternas e holofotes. Esses dados permitirão avaliar zonas de maior atividade de fauna que permitirão avaliar o potencial para o desenvolvimento de turismo de observação de vida selvagem.

**Avaliação de conflito humano-fauna:** o primeiro passo vai ser o mapeamento das comunidades do entorno das áreas de estudo para estimar o número de famílias a serem visitadas para a aplicação do questionário. Para cada área será definida a melhor estratégia de abordagem com os moradores, a fim de otimizar o processo de coleta de dados e assegurar a maior fidedignidade das informações dadas pelos entrevistados. Nesta etapa, funcionários das UC's serão integrados à equipe, pois estes geralmente são



moradores locais, facilitando o acesso na comunidade. O questionário será elaborado com respostas em múltipla escolha e com linguagem acessível a fim de avaliar os seguintes temas gerais: - Nível de escolaridade e renda; - Tempo de residência na região; - Relação com a UC (positiva, negativa, neutra); - Relação com a presença de animais silvestres em geral; - Relação com a presença de grandes carnívoros (onças e lobos); - Potenciais prejuízos causados por animais silvestres; - Uso do fogo; - Nível de importância da conservação do Cerrado; - Opinião sobre ecoturismo. As informações serão anônimas e os questionários serão mantidos no banco de dados do projeto. As respostas serão analisadas para traçar um perfil geral das respectivas comunidades e detectar potenciais zonas de conflito humano-fauna. Se este for considerado de alto risco, uma nova etapa do projeto será necessária para atuar na mitigação desses conflitos (ex: estratégias para minimizar ou solucionar a predação de rebanhos domésticos por grandes carnívoros).

Educação Ambiental: palestras serão realizadas anualmente para as equipes das UC's envolvidas no projeto, em especial após a contratação de guardas-parque e brigadistas pelas UC's (segundo semestre - temporada de seca/fogo) para trocar informações com o maior número de pessoas possível. As comunidades locais também serão contempladas com ações educativas, principalmente em eventos regionais, como o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas, festividade realizada geralmente no mês de agosto em Chapada Gaúcha (MG) em que a equipe conseguiria um espaço próprio (ex: barraca) para comunicar diretamente com a comunidade. A comunicação com os gestores das UC'S será contínua, mas anualmente ocorre a reunião do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, momento em que a equipe poderá apresentar os resultados, desafios e oportunidades potenciais para diversos atores que atuam e residem no Mosaico, a fim de fortalecer as relações e pensar conjuntamente em ações para a proteção do território. Avaliação dos resultados finais, potenciais parcerias e continuidade: ao fim do período de execução do projeto, será realizada uma análise geral de todos os dados coletados através das armadilhas fotográficas e questionários. Quanto aos dados relacionados à biodiversidade, iremos fazer a avaliação local (diversidade alfa), comparativa entre as Unidades de Conservação envolvidas (diversidade beta) e regional (diversidade gama), estimando índices de diversidade (índice de Shannon-Weaver), abundância das espécies, assim como as respectivas classificações das mesmas de acordo com seu status de ameaça de extinção nacional e internacional. Também faremos uma estimativa populacional de onças-pintadas na região com base na contagem e individualização de cada onça registrada e potenciais áreas de corredores ecológicos funcionais. Todos estes materiais servirão para posterior produção do relatório final, artigos científicos e elaboração de materiais (ex: relatórios, lista de espécies e nível de ameaça de cada uma) que auxiliem os gestores do MSVP nas tomadas de decisão, contribuindo para a produção de conhecimento e de

informações que protejam essa região do Cerrado. Todas as atividades previstas para esse projeto darão base para novas etapas de uma ação contínua e efetiva na conservação da biodiversidade, como já corroborado por iniciativas da Associação Onçafari em outros locais do Brasil. Dependendo dos resultados obtidos com a presente proposta, novas fases poderão contemplar capturas e monitoramento com colares GPS, ecoturismo focado em observação de animais selvagens, mitigação de conflitos para melhor coexistência humano-fauna, estudos científicos, ações mais direcionadas de educação ambiental e maior envolvimento da comunidade local.

12. Plano de comunicação

Material produzido	Finalidade	Quantidade	
Artigos científicos	Material técnico publicado em revistas científicas, preferencialmente de prestígio internacional	1	<a href="#">Comentar</a>
Divulgação em mídias online	Tradução do conhecimento técnico em uma linguagem acessível para o público leigo / não-científico	3	<a href="#">Comentar</a>
Folders educativos	Distribuído para as comunidades locais e parceiros sobre as atividades e compartilhamento das novidades do projeto	700	<a href="#">Comentar</a>
Cartilhas educativas	Dicas de melhor coexistência humano-fauna a serem distribuídas para as comunidades do entorno	350	<a href="#">Comentar</a>
Posts nas mídias sociais do Onçafari e demais parceiros	Sensibilizar e informar um público amplo e diversificado	12	<a href="#">Comentar</a>
Comentário	Anexo	Resposta do Proponente	

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
Nenhum resultado encontrado		

13. Cronograma

Fases	Atividades	Periodo de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obtenção de licenças	Obtenção de licenças para monitoramento nas UC's	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Elaboração do grid de AF's	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Instalação das AF's	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Checagem das AF's	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Armadilhamento fotográfico	Triagem dos vídeos	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Seleção de registros	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Tabulação de dados	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Análise dos dados	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Checagem dos resultados	Focagens noturnas	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	Rastreamento de animais	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Busca ativa por fauna	Censo das comunidades a serem avaliadas	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Fases	Atividades	Periodo de execuão (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Definião de estratgia de abordagem das comunidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elaboraão do questionário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicaão do questionário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Avaliaão das respostas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Educaão Ambiental	Palestras para funcionários das UC's envolvidas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Palestras para a comunidade local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Palestras para os gestores do Mosaico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avaliaão dos resultados finais, potenciais parcerias e continuidade	Estimar a populaão de onas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Avaliar a diversidade de fauna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Compartilhar dados com a gestão do Mosaico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fases	Atividades	Periodo de execuão (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Avaliaão do projeto e perspectivas futuras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Materiais produzidos	Periodo de execuão (mês)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Artigos científcos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Divulgaão em mídias online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folders educativos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartilhas educativas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Posts nas mídias sociais do Onafari e demais parceiros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Equipe responsável pelo projeto

Quantidade	Cargo	Formaão / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo de vínculo
1	Supervisor geral	Graduado em Ciências Biológicas, com mestrado na área e experiência na gestão organizacional	1	PJ
1	Supervisor técnico	Graduado em Ciências	2	CLT



Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo de vínculo
		Biológicas, com mestrado e doutorado na área de Ecologia		
1	Coordenador técnico	Graduado em Ciências Biológicas, com mais de 10 anos de atuação e 5 anos de experiência em coordenação de projetos	11	PJ
1	Assistente de pesquisa	Pessoa local, com experiência de campo e conhecimento da área de estudo	44	CLT
2	Assistente de pesquisa	Profissional com experiência / interesse em trabalhos de campo, armadilhamento fotográfico, organização de dados e uso de mapas	11	CLT
1	Biólogo e coordenador de campo	Graduado em Ciências Biológicas, com experiência / interesse em trabalhos de campo, armadilhamento fotográfico, organização de	44	CLT

Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo de vínculo
		dados, uso de mapas e escrita técnica- científica		
Comentário	Anexo	Resposta do Proponente		


Nenhum resultado encontrado

## 15. Informações complementares

O Onçafari foi fundado em 2011 no Pantanal Sul (MS) e ao longo dos anos expandiu seus projetos para quatro dos seis biomas brasileiros, com 14 bases espalhadas pelo Pantanal, Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Possui seis frentes principais de atuação: Ecoturismo (focado em observação responsável de vida selvagem, conciliando geração de renda, maior diversidade de empregos para as comunidades locais e proteção de habitats e ecossistemas); Ciência (desenvolvimento de estudos e publicação de artigos científicos e outros materiais técnicos, além de realizar divulgação científica, ou seja, democratizar o conhecimento produzido para um público amplo); Educação Ambiental (palestras, apresentações, livros, folders, vídeos, documentários, eventos, mídias sociais e outros meios de comunicação e compartilhamento de informações); Social (mais focado em comunidades locais, promovendo melhor coexistência entre humanos e natureza); Reintrodução (reabilitação e soltura de espécies silvestres para reforços populacionais e reintrodução de espécies em áreas onde estas foram extintas); Florestas (parcerias ou aquisição de áreas com alta relevância ecológica, formando corredores de biodiversidade). Pelo menos quatro destas frentes podem atuar no presente projeto em curto, médio e longo prazo. A equipe já realizou uma visita técnica de reconhecimento das áreas, identificando as oportunidades e desafios de cada uma, ajustando a metodologia para se adequar a cada realidade. Também já foi iniciado um diálogo com os gestores e funcionários, que estão cientes e positivos quanto à proposta.




1. Despesas indiretas

Item necessário	Aluguel / IPTU/ Condominio Escritorio SP (5%)
Descrição	Sede da instituição
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.228,10
Mês 1	R\$ 1.228,10
Mês 2	R\$ 1.228,10
Mês 3	R\$ 1.228,10
Mês 4	R\$ 1.228,10
Mês 5	R\$ 1.228,10
Mês 6	R\$ 1.228,10
Mês 7	R\$ 1.228,10
Mês 8	R\$ 1.228,10
Mês 9	R\$ 1.228,10


Mês 10	R\$ 1.228,10
Mês 11	R\$ 1.228,10
Mês 12	R\$ 1.228,10
Mês 13	R\$ 1.326,35
Mês 14	R\$ 1.326,35
Mês 15	R\$ 1.326,35
Mês 16	R\$ 1.326,35
Mês 17	R\$ 1.326,35
Mês 18	R\$ 1.326,35
Mês 19	R\$ 1.326,35
Mês 20	R\$ 1.326,35
Mês 21	R\$ 1.326,35
Mês 22	R\$ 1.326,35
Mês 23	R\$ 1.326,35
Mês 24	R\$ 1.326,35

Total	R\$ 30.653,40
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Internet e Telefone Escritorio (5%)
Descrição	Despesas de escritório da Sede da Instituição
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 23,99
Mês 1	R\$ 23,99
Mês 2	R\$ 23,99
Mês 3	R\$ 23,99
Mês 4	R\$ 23,99
Mês 5	R\$ 23,99
Mês 6	R\$ 23,99
Mês 7	R\$ 23,99
Mês 8	R\$ 23,99

Mês 9	R\$ 23,99
Mês 10	R\$ 23,99
Mês 11	R\$ 23,99
Mês 12	R\$ 23,99
Mês 13	R\$ 23,99
Mês 14	R\$ 23,99
Mês 15	R\$ 23,99
Mês 16	R\$ 23,99
Mês 17	R\$ 23,99
Mês 18	R\$ 23,99
Mês 19	R\$ 23,99
Mês 20	R\$ 23,99
Mês 21	R\$ 23,99
Mês 22	R\$ 23,99
Mês 23	R\$ 23,99


Mês 24	R\$ 23,99
Total	R\$ 575,76
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assistente Administrativo (10%)
Descrição	Responsável por toda parte de financeira e adminstrativa
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 785,72
Mês 1	R\$ 785,72
Mês 2	R\$ 785,72
Mês 3	R\$ 785,72
Mês 4	R\$ 785,72
Mês 5	R\$ 785,72
Mês 6	R\$ 785,72
Mês 7	R\$ 785,72




Mês 8	R\$ 785,72
Mês 9	R\$ 785,72
Mês 10	R\$ 785,72
Mês 11	R\$ 785,72
Mês 12	R\$ 785,72
Mês 13	R\$ 825,85
Mês 14	R\$ 825,85
Mês 15	R\$ 825,85
Mês 16	R\$ 825,85
Mês 17	R\$ 825,85
Mês 18	R\$ 825,85
Mês 19	R\$ 825,85
Mês 20	R\$ 825,85
Mês 21	R\$ 825,85
Mês 22	R\$ 825,85

Mês 23	R\$ 825,85
Mês 24	R\$ 825,85
Total	R\$ 19.338,84
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assistente Administrativo Jr (10%)
Descrição	Auxiliar da parte financeira e administrativa
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 708,07
Mês 1	R\$ 708,07
Mês 2	R\$ 708,07
Mês 3	R\$ 708,07
Mês 4	R\$ 708,07
Mês 5	R\$ 708,07
Mês 6	R\$ 708,07


Mês 7	R\$ 708,07
Mês 8	R\$ 708,07
Mês 9	R\$ 708,07
Mês 10	R\$ 708,07
Mês 11	R\$ 708,07
Mês 12	R\$ 708,07
Mês 13	R\$ 708,07
Mês 14	R\$ 708,07
Mês 15	R\$ 708,07
Mês 16	R\$ 708,07
Mês 17	R\$ 708,07
Mês 18	R\$ 708,07
Mês 19	R\$ 708,07
Mês 20	R\$ 708,07
Mês 21	R\$ 708,07

Mês 22	R\$ 708,07
Mês 23	R\$ 708,07
Mês 24	R\$ 708,07
Total	R\$ 16.993,68
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	CRM (5%)
Descrição	Programa de CRM
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 25,94
Mês 1	R\$ 25,94
Mês 2	R\$ 25,94
Mês 3	R\$ 25,94
Mês 4	R\$ 25,94
Mês 5	R\$ 25,94


Mês 6	R\$ 25,94
Mês 7	R\$ 25,94
Mês 8	R\$ 25,94
Mês 9	R\$ 25,94
Mês 10	R\$ 25,94
Mês 11	R\$ 25,94
Mês 12	R\$ 25,94
Mês 13	R\$ 25,94
Mês 14	R\$ 25,94
Mês 15	R\$ 25,94
Mês 16	R\$ 25,94
Mês 17	R\$ 25,94
Mês 18	R\$ 25,94
Mês 19	R\$ 25,94
Mês 20	R\$ 25,94

Mês 21	R\$ 25,94
Mês 22	R\$ 25,94
Mês 23	R\$ 25,94
Mês 24	R\$ 25,94
Total	R\$ 622,56
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Serviço de Back-end (5%)
Descrição	Serviço de desenvolvimento e análise de software
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 187,50
Mês 1	R\$ 187,50
Mês 2	R\$ 187,50
Mês 3	R\$ 187,50
Mês 4	R\$ 187,50

Mês 5	R\$ 187,50
Mês 6	R\$ 187,50
Mês 7	R\$ 187,50
Mês 8	R\$ 187,50
Mês 9	R\$ 187,50
Mês 10	R\$ 187,50
Mês 11	R\$ 187,50
Mês 12	R\$ 187,50
Mês 13	R\$ 187,50
Mês 14	R\$ 187,50
Mês 15	R\$ 187,50
Mês 16	R\$ 187,50
Mês 17	R\$ 187,50
Mês 18	R\$ 187,50
Mês 19	R\$ 187,50


Mês 20	R\$ 187,50
Mês 21	R\$ 187,50
Mês 22	R\$ 187,50
Mês 23	R\$ 187,50
Mês 24	R\$ 187,50
Total	R\$ 4.500,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Designer Grafica (5%)
Descrição	Criação de arte para midias sociais
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 35,00
Mês 1	R\$ 35,00
Mês 2	R\$ 35,00
Mês 3	R\$ 35,00



Mês 4	R\$ 35,00
Mês 5	R\$ 35,00
Mês 6	R\$ 35,00
Mês 7	R\$ 35,00
Mês 8	R\$ 35,00
Mês 9	R\$ 35,00
Mês 10	R\$ 35,00
Mês 11	R\$ 35,00
Mês 12	R\$ 35,00
Mês 13	R\$ 35,00
Mês 14	R\$ 35,00
Mês 15	R\$ 35,00
Mês 16	R\$ 35,00
Mês 17	R\$ 35,00
Mês 18	R\$ 35,00

Mês 19	R\$ 35,00
Mês 20	R\$ 35,00
Mês 21	R\$ 35,00
Mês 22	R\$ 35,00
Mês 23	R\$ 35,00
Mês 24	R\$ 35,00
Total	R\$ 840,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Manutenção de site (5%)
Descrição	Manutenção site
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 32,50
Mês 1	R\$ 32,50
Mês 2	R\$ 32,50


Mês 3	R\$ 32,50
Mês 4	R\$ 32,50
Mês 5	R\$ 32,50
Mês 6	R\$ 32,50
Mês 7	R\$ 32,50
Mês 8	R\$ 32,50
Mês 9	R\$ 32,50
Mês 10	R\$ 32,50
Mês 11	R\$ 32,50
Mês 12	R\$ 32,50
Mês 13	R\$ 32,50
Mês 14	R\$ 32,50
Mês 15	R\$ 32,50
Mês 16	R\$ 32,50
Mês 17	R\$ 32,50

Mês 18	R\$ 32,50
Mês 19	R\$ 32,50
Mês 20	R\$ 32,50
Mês 21	R\$ 32,50
Mês 22	R\$ 32,50
Mês 23	R\$ 32,50
Mês 24	R\$ 32,50
Total	R\$ 780,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Tradutora (5%)
Descrição	Tradução para todas as postagens em mídias sociais
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 20,00
Mês 1	R\$ 20,00


Mês 2	R\$ 20,00
Mês 3	R\$ 20,00
Mês 4	R\$ 20,00
Mês 5	R\$ 20,00
Mês 6	R\$ 20,00
Mês 7	R\$ 20,00
Mês 8	R\$ 20,00
Mês 9	R\$ 20,00
Mês 10	R\$ 20,00
Mês 11	R\$ 20,00
Mês 12	R\$ 20,00
Mês 13	R\$ 20,00
Mês 14	R\$ 20,00
Mês 15	R\$ 20,00
Mês 16	R\$ 20,00

Mês 17	R\$ 20,00
Mês 18	R\$ 20,00
Mês 19	R\$ 20,00
Mês 20	R\$ 20,00
Mês 21	R\$ 20,00
Mês 22	R\$ 20,00
Mês 23	R\$ 20,00
Mês 24	R\$ 20,00
Total	R\$ 480,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assistente de Marketing (10%)
Descrição	Responsável pela criação de conteúdo e mídias
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 805,72

Mês 1	R\$ 805,72
Mês 2	R\$ 805,72
Mês 3	R\$ 805,72
Mês 4	R\$ 805,72
Mês 5	R\$ 805,72
Mês 6	R\$ 805,72
Mês 7	R\$ 805,72
Mês 8	R\$ 805,72
Mês 9	R\$ 805,72
Mês 10	R\$ 805,72
Mês 11	R\$ 805,72
Mês 12	R\$ 805,72
Mês 13	R\$ 805,72
Mês 14	R\$ 805,72
Mês 15	R\$ 805,72

Mês 16	R\$ 805,72
Mês 17	R\$ 805,72
Mês 18	R\$ 805,72
Mês 19	R\$ 805,72
Mês 20	R\$ 805,72
Mês 21	R\$ 805,72
Mês 22	R\$ 805,72
Mês 23	R\$ 805,72
Mês 24	R\$ 805,72
Total	R\$ 19.337,28
Contrapartida	R\$ 0,00


Item necessário	Internet
Descrição	Mensalidade internet para a base operacional
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	24



Estimativa de gastos mensais	R\$ 184,00
Mês 1	R\$ 184,00
Mês 2	R\$ 184,00
Mês 3	R\$ 184,00
Mês 4	R\$ 184,00
Mês 5	R\$ 184,00
Mês 6	R\$ 184,00
Mês 7	R\$ 184,00
Mês 8	R\$ 184,00
Mês 9	R\$ 184,00
Mês 10	R\$ 184,00
Mês 11	R\$ 184,00
Mês 12	R\$ 184,00
Mês 13	R\$ 184,00
Mês 14	R\$ 184,00


Mês 15	R\$ 184,00
Mês 16	R\$ 184,00
Mês 17	R\$ 184,00
Mês 18	R\$ 184,00
Mês 19	R\$ 184,00
Mês 20	R\$ 184,00
Mês 21	R\$ 184,00
Mês 22	R\$ 184,00
Mês 23	R\$ 184,00
Mês 24	R\$ 184,00
Total	R\$ 4.416,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Aplicativo GPS
Descrição	App para geolocalização usado pela equipe com compartilhamento de dados (anuidade)


Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	4
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 600,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00

Mês 13	R\$ 600,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.200,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Impressora

Descrição	Impressora para imprimir arquivos e documentos necessários para as atividades do projeto
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 370,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00


Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 370,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Equipamento de internet
Descrição	Starlink para instalação na base operacional do projeto
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 1.400,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00

Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.400,00




Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Item necessário	Fogão
Descrição	Item para equipar a base operacional do projeto
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 744,75
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00


Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00

Total	R\$ 744,75
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Vasilhame de gás (vazio)
Descrição	Gás de cozinha para fogão (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 325,40
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00


Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00

Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 325,40
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Geladeira
Descrição	Item para equipar a base operacional do projeto (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 2.106,60
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00

Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00


Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.106,60
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Purificador de água
Descrição	Filtro de água para a base operacional do projeto (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 608,86
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00

Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00




Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 608,86
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Mobília
Descrição	Móveis da base operacional (escrivaninha, mesa, cadeiras, armários, guarda-roupas) (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	0
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 3.935,72
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00

Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00

Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.935,72
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Kit de utensílios de cozinha
Descrição	Utensílios domésticos para a base operacional do projeto
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 780,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00

Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00


Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 780,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de despesas indiretas	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 4.036,54
Mês 1	R\$ 14.907,87
Mês 2	R\$ 4.036,54
Mês 3	R\$ 4.036,54
Mês 4	R\$ 4.036,54
Mês 5	R\$ 4.036,54

Mês 6	R\$ 4.036,54
Mês 7	R\$ 4.036,54
Mês 8	R\$ 4.036,54
Mês 9	R\$ 4.036,54
Mês 10	R\$ 4.036,54
Mês 11	R\$ 4.036,54
Mês 12	R\$ 4.036,54
Mês 13	R\$ 4.774,92
Mês 14	R\$ 4.174,92
Mês 15	R\$ 4.174,92
Mês 16	R\$ 4.174,92
Mês 17	R\$ 4.174,92
Mês 18	R\$ 4.174,92
Mês 19	R\$ 4.174,92
Mês 20	R\$ 4.174,92

Mês 21	R\$ 4.174,92
Mês 22	R\$ 4.174,92
Mês 23	R\$ 4.174,92
Mês 24	R\$ 4.174,92
Total	R\$ 110.008,85
Contrapartida	R\$ 0,00


2. Pessoal

Item necessário	Supervisor geral
Descrição	Responsável pelo relacionamento institucional e contrato, por garantir a entrega dos compromissos (PJ)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 329,60
Mês 1	R\$ 329,60
Mês 2	R\$ 329,60
Mês 3	R\$ 329,60
Mês 4	R\$ 329,60
Mês 5	R\$ 329,60
Mês 6	R\$ 329,60
Mês 7	R\$ 329,60
Mês 8	R\$ 329,60
Mês 9	R\$ 329,60




Mês 10	R\$ 329,60
Mês 11	R\$ 329,60
Mês 12	R\$ 329,60
Mês 13	R\$ 329,60
Mês 14	R\$ 329,60
Mês 15	R\$ 329,60
Mês 16	R\$ 329,60
Mês 17	R\$ 329,60
Mês 18	R\$ 329,60
Mês 19	R\$ 329,60
Mês 20	R\$ 329,60
Mês 21	R\$ 329,60
Mês 22	R\$ 329,60
Mês 23	R\$ 329,60
Mês 24	R\$ 329,60

Total	R\$ 7.910,40
Contrapartida	R\$ 7.910,40

Item necessário	Supervisor técnico
Descrição	Responsável por garantir o bom andamento e a entrega dos resultados do projeto (CLT)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 272,95
Mês 1	R\$ 272,95
Mês 2	R\$ 272,95
Mês 3	R\$ 272,95
Mês 4	R\$ 272,95
Mês 5	R\$ 272,95
Mês 6	R\$ 272,95
Mês 7	R\$ 272,95


Mês 8	R\$ 272,95
Mês 9	R\$ 272,95
Mês 10	R\$ 272,95
Mês 11	R\$ 272,95
Mês 12	R\$ 272,95
Mês 13	R\$ 272,95
Mês 14	R\$ 272,95
Mês 15	R\$ 272,95
Mês 16	R\$ 272,95
Mês 17	R\$ 272,95
Mês 18	R\$ 272,95
Mês 19	R\$ 272,95
Mês 20	R\$ 272,95
Mês 21	R\$ 272,95
Mês 22	R\$ 272,95

Mês 23	R\$ 272,95
Mês 24	R\$ 272,95
Total	R\$ 6.550,80
Contrapartida	R\$ 6.550,80

Item necessário	Coordenador técnico
Descrição	Responsável pela coordenação geral, relatórios e organização de dados (PJ)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 2.014,94
Mês 1	R\$ 2.014,94
Mês 2	R\$ 2.014,94
Mês 3	R\$ 2.014,94
Mês 4	R\$ 2.014,94
Mês 5	R\$ 2.014,94
Mês 6	R\$ 2.014,94


Mês 7	R\$ 2.014,94
Mês 8	R\$ 2.014,94
Mês 9	R\$ 2.014,94
Mês 10	R\$ 2.014,94
Mês 11	R\$ 2.014,94
Mês 12	R\$ 2.014,94
Mês 13	R\$ 2.014,94
Mês 14	R\$ 2.014,94
Mês 15	R\$ 2.014,94
Mês 16	R\$ 2.014,94
Mês 17	R\$ 2.014,94
Mês 18	R\$ 2.014,94
Mês 19	R\$ 2.014,94
Mês 20	R\$ 2.014,94
Mês 21	R\$ 2.014,94

Mês 22	R\$ 2.014,94
Mês 23	R\$ 2.014,94
Mês 24	R\$ 2.014,94
Total	R\$ 48.358,56
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assistente de pesquisa
Descrição	Profissional da comunidade local, com conhecimento da área, que irá auxiliar nas atividades propostas nesse projeto (CLT)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 3.090,00
Mês 1	R\$ 3.090,00
Mês 2	R\$ 3.090,00
Mês 3	R\$ 3.090,00
Mês 4	R\$ 3.090,00

Mês 5	R\$ 3.090,00
Mês 6	R\$ 3.090,00
Mês 7	R\$ 3.090,00
Mês 8	R\$ 3.090,00
Mês 9	R\$ 3.090,00
Mês 10	R\$ 3.090,00
Mês 11	R\$ 3.090,00
Mês 12	R\$ 3.090,00
Mês 13	R\$ 3.090,00
Mês 14	R\$ 3.090,00
Mês 15	R\$ 3.090,00
Mês 16	R\$ 3.090,00
Mês 17	R\$ 3.090,00
Mês 18	R\$ 3.090,00
Mês 19	R\$ 3.090,00


Mês 20	R\$ 3.090,00
Mês 21	R\$ 3.090,00
Mês 22	R\$ 3.090,00
Mês 23	R\$ 3.090,00
Mês 24	R\$ 3.090,00
Total	R\$ 74.160,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assistente de pesquisa
Descrição	Responsável pela continuidade do monitoramento existente e por auxiliar nas atividades do projeto (CLT)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.692,30
Mês 1	R\$ 1.692,30
Mês 2	R\$ 1.692,30




Mês 3	R\$ 1.692,30
Mês 4	R\$ 1.692,30
Mês 5	R\$ 1.692,30
Mês 6	R\$ 1.692,30
Mês 7	R\$ 1.692,30
Mês 8	R\$ 1.692,30
Mês 9	R\$ 1.692,30
Mês 10	R\$ 1.692,30
Mês 11	R\$ 1.692,30
Mês 12	R\$ 1.692,30
Mês 13	R\$ 1.692,30
Mês 14	R\$ 1.692,30
Mês 15	R\$ 1.692,30
Mês 16	R\$ 1.692,30
Mês 17	R\$ 1.692,30

Mês 18	R\$ 1.692,30
Mês 19	R\$ 1.692,30
Mês 20	R\$ 1.692,30
Mês 21	R\$ 1.692,30
Mês 22	R\$ 1.692,30
Mês 23	R\$ 1.692,30
Mês 24	R\$ 1.692,30
Total	R\$ 40.615,20
Contrapartida	R\$ 40.615,00

Item necessário	Biólogo e Coordenador de campo
Descrição	Graduado em Ciências Biológicas, com experiência / interesse em trabalhos de campo, armadilhamento fotográfico, organização de dados, uso de mapas e escrita técnica-científica
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 5.500,00

Mês 1	R\$ 5.500,00
Mês 2	R\$ 5.500,00
Mês 3	R\$ 5.500,00
Mês 4	R\$ 5.500,00
Mês 5	R\$ 5.500,00
Mês 6	R\$ 5.500,00
Mês 7	R\$ 5.500,00
Mês 8	R\$ 5.500,00
Mês 9	R\$ 5.500,00
Mês 10	R\$ 5.500,00
Mês 11	R\$ 5.500,00
Mês 12	R\$ 5.500,00
Mês 13	R\$ 5.500,00
Mês 14	R\$ 5.500,00
Mês 15	R\$ 5.500,00

Mês 16	R\$ 5.500,00
Mês 17	R\$ 5.500,00
Mês 18	R\$ 5.500,00
Mês 19	R\$ 5.500,00
Mês 20	R\$ 5.500,00
Mês 21	R\$ 5.500,00
Mês 22	R\$ 5.500,00
Mês 23	R\$ 5.500,00
Mês 24	R\$ 5.500,00
Total	R\$ 132.000,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assistente de pesquisa
Descrição	Responsável pela continuidade do monitoramento existente e por auxiliar nas atividades do projeto (CLT)
Anexo	<div> Ver</div>

Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.692,30
Mês 1	R\$ 1.692,30
Mês 2	R\$ 1.692,30
Mês 3	R\$ 1.692,30
Mês 4	R\$ 1.692,30
Mês 5	R\$ 1.692,30
Mês 6	R\$ 1.692,30
Mês 7	R\$ 1.692,30
Mês 8	R\$ 1.692,30
Mês 9	R\$ 1.692,30
Mês 10	R\$ 1.692,30
Mês 11	R\$ 1.692,30
Mês 12	R\$ 1.692,30
Mês 13	R\$ 1.692,30

Mês 14	R\$ 1.692,30
Mês 15	R\$ 1.692,30
Mês 16	R\$ 1.692,30
Mês 17	R\$ 1.692,30
Mês 18	R\$ 1.692,30
Mês 19	R\$ 1.692,30
Mês 20	R\$ 1.692,30
Mês 21	R\$ 1.692,30
Mês 22	R\$ 1.692,30
Mês 23	R\$ 1.692,30
Mês 24	R\$ 1.692,30
Total	R\$ 40.615,20
Contrapartida	R\$ 0,00


Subtotal de pessoal	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 14.592,09

Mês 1	R\$ 14.592,09
Mês 2	R\$ 14.592,09
Mês 3	R\$ 14.592,09
Mês 4	R\$ 14.592,09
Mês 5	R\$ 14.592,09
Mês 6	R\$ 14.592,09
Mês 7	R\$ 14.592,09
Mês 8	R\$ 14.592,09
Mês 9	R\$ 14.592,09
Mês 10	R\$ 14.592,09
Mês 11	R\$ 14.592,09
Mês 12	R\$ 14.592,09
Mês 13	R\$ 14.592,09
Mês 14	R\$ 14.592,09
Mês 15	R\$ 14.592,09

Mês 16	R\$ 14.592,09
Mês 17	R\$ 14.592,09
Mês 18	R\$ 14.592,09
Mês 19	R\$ 14.592,09
Mês 20	R\$ 14.592,09
Mês 21	R\$ 14.592,09
Mês 22	R\$ 14.592,09
Mês 23	R\$ 14.592,09
Mês 24	R\$ 14.592,09
Total	R\$ 350.210,16
Contrapartida	R\$ 55.076,20



3. Encargos sociais

Item necessário	Férias
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.020,63
Mês 1	R\$ 1.020,63
Mês 2	R\$ 1.020,63
Mês 3	R\$ 1.020,63
Mês 4	R\$ 1.020,63
Mês 5	R\$ 1.020,63
Mês 6	R\$ 1.020,63
Mês 7	R\$ 1.020,63
Mês 8	R\$ 1.020,63
Mês 9	R\$ 1.020,63

Mês 10	R\$ 1.020,63
Mês 11	R\$ 1.020,63
Mês 12	R\$ 1.020,63
Mês 13	R\$ 1.020,63
Mês 14	R\$ 1.020,63
Mês 15	R\$ 1.020,63
Mês 16	R\$ 1.020,63
Mês 17	R\$ 1.020,63
Mês 18	R\$ 1.020,63
Mês 19	R\$ 1.020,63
Mês 20	R\$ 1.020,63
Mês 21	R\$ 1.020,63
Mês 22	R\$ 1.020,63
Mês 23	R\$ 1.020,63
Mês 24	R\$ 1.020,63

Total	R\$ 24.495,12
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	1/3 de férias
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 340,21
Mês 1	R\$ 340,21
Mês 2	R\$ 340,21
Mês 3	R\$ 340,21
Mês 4	R\$ 340,21
Mês 5	R\$ 340,21
Mês 6	R\$ 340,21
Mês 7	R\$ 340,21
Mês 8	R\$ 340,21

Mês 9	R\$ 340,21
Mês 10	R\$ 340,21
Mês 11	R\$ 340,21
Mês 12	R\$ 340,21
Mês 13	R\$ 340,21
Mês 14	R\$ 340,21
Mês 15	R\$ 340,21
Mês 16	R\$ 340,21
Mês 17	R\$ 340,21
Mês 18	R\$ 340,21
Mês 19	R\$ 340,21
Mês 20	R\$ 340,21
Mês 21	R\$ 340,21
Mês 22	R\$ 340,21
Mês 23	R\$ 340,21

Mês 24	R\$ 340,21
Total	R\$ 8.165,04
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	13o salário
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.020,63
Mês 1	R\$ 1.020,63
Mês 2	R\$ 1.020,63
Mês 3	R\$ 1.020,63
Mês 4	R\$ 1.020,63
Mês 5	R\$ 1.020,63
Mês 6	R\$ 1.020,63
Mês 7	R\$ 1.020,63

Mês 8	R\$ 1.020,63
Mês 9	R\$ 1.020,63
Mês 10	R\$ 1.020,63
Mês 11	R\$ 1.020,63
Mês 12	R\$ 1.020,63
Mês 13	R\$ 1.020,63
Mês 14	R\$ 1.020,63
Mês 15	R\$ 1.020,63
Mês 16	R\$ 1.020,63
Mês 17	R\$ 1.020,63
Mês 18	R\$ 1.020,63
Mês 19	R\$ 1.020,63
Mês 20	R\$ 1.020,63
Mês 21	R\$ 1.020,63
Mês 22	R\$ 1.020,63

Mês 23	R\$ 1.020,63
Mês 24	R\$ 1.020,63
Total	R\$ 24.495,12
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Provisionamento dispensa indenizada
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00

Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00



Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	PIS
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 146,29
Mês 1	R\$ 146,29
Mês 2	R\$ 146,29
Mês 3	R\$ 146,29
Mês 4	R\$ 146,29
Mês 5	R\$ 146,29

Mês 6	R\$ 146,29
Mês 7	R\$ 146,29
Mês 8	R\$ 146,29
Mês 9	R\$ 146,29
Mês 10	R\$ 146,29
Mês 11	R\$ 146,29
Mês 12	R\$ 146,29
Mês 13	R\$ 146,29
Mês 14	R\$ 146,29
Mês 15	R\$ 146,29
Mês 16	R\$ 146,29
Mês 17	R\$ 146,29
Mês 18	R\$ 146,29
Mês 19	R\$ 146,29
Mês 20	R\$ 146,29

Mês 21	R\$ 146,29
Mês 22	R\$ 146,29
Mês 23	R\$ 146,29
Mês 24	R\$ 146,29
Total	R\$ 3.510,96
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	INSS
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 3.730,40
Mês 1	R\$ 3.730,40
Mês 2	R\$ 3.730,40
Mês 3	R\$ 3.730,40
Mês 4	R\$ 3.730,40

Mês 5	R\$ 3.730,40
Mês 6	R\$ 3.730,40
Mês 7	R\$ 3.730,40
Mês 8	R\$ 3.730,40
Mês 9	R\$ 3.730,40
Mês 10	R\$ 3.730,40
Mês 11	R\$ 3.730,40
Mês 12	R\$ 3.730,40
Mês 13	R\$ 3.730,40
Mês 14	R\$ 3.730,40
Mês 15	R\$ 3.730,40
Mês 16	R\$ 3.730,40
Mês 17	R\$ 3.730,40
Mês 18	R\$ 3.730,40
Mês 19	R\$ 3.730,40

Mês 20	R\$ 3.730,40
Mês 21	R\$ 3.730,40
Mês 22	R\$ 3.730,40
Mês 23	R\$ 3.730,40
Mês 24	R\$ 3.730,40
Total	R\$ 89.529,60
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	FGTS
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.170,32
Mês 1	R\$ 1.170,32
Mês 2	R\$ 1.170,32
Mês 3	R\$ 1.170,32

Mês 4	R\$ 1.170,32
Mês 5	R\$ 1.170,32
Mês 6	R\$ 1.170,32
Mês 7	R\$ 1.170,32
Mês 8	R\$ 1.170,32
Mês 9	R\$ 1.170,32
Mês 10	R\$ 1.170,32
Mês 11	R\$ 1.170,32
Mês 12	R\$ 1.170,32
Mês 13	R\$ 1.170,32
Mês 14	R\$ 1.170,32
Mês 15	R\$ 1.170,32
Mês 16	R\$ 1.170,32
Mês 17	R\$ 1.170,32
Mês 18	R\$ 1.170,32

Mês 19	R\$ 1.170,32
Mês 20	R\$ 1.170,32
Mês 21	R\$ 1.170,32
Mês 22	R\$ 1.170,32
Mês 23	R\$ 1.170,32
Mês 24	R\$ 1.170,32
Total	R\$ 28.087,68
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Multa fundiária
Descrição	analisar holerites anexados na sessão 2. Pessoal
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 585,16
Mês 1	R\$ 585,16
Mês 2	R\$ 585,16

Mês 3	R\$ 585,16
Mês 4	R\$ 585,16
Mês 5	R\$ 585,16
Mês 6	R\$ 585,16
Mês 7	R\$ 585,16
Mês 8	R\$ 585,16
Mês 9	R\$ 585,16
Mês 10	R\$ 585,16
Mês 11	R\$ 585,16
Mês 12	R\$ 585,16
Mês 13	R\$ 585,16
Mês 14	R\$ 585,16
Mês 15	R\$ 585,16
Mês 16	R\$ 585,16
Mês 17	R\$ 585,16



Mês 18	R\$ 585,16
Mês 19	R\$ 585,16
Mês 20	R\$ 585,16
Mês 21	R\$ 585,16
Mês 22	R\$ 585,16
Mês 23	R\$ 585,16
Mês 24	R\$ 585,16
Total	R\$ 14.043,84
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Vale refeição
Descrição	Considerado apenas para o supervisor técnico (base São Paulo), e de forma proporcional à participação dele no projeto.
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 40,00
Mês 1	R\$ 40,00

Mês 2	R\$ 40,00
Mês 3	R\$ 40,00
Mês 4	R\$ 40,00
Mês 5	R\$ 40,00
Mês 6	R\$ 40,00
Mês 7	R\$ 40,00
Mês 8	R\$ 40,00
Mês 9	R\$ 40,00
Mês 10	R\$ 40,00
Mês 11	R\$ 40,00
Mês 12	R\$ 40,00
Mês 13	R\$ 40,00
Mês 14	R\$ 40,00
Mês 15	R\$ 40,00
Mês 16	R\$ 40,00

Mês 17	R\$ 40,00
Mês 18	R\$ 40,00
Mês 19	R\$ 40,00
Mês 20	R\$ 40,00
Mês 21	R\$ 40,00
Mês 22	R\$ 40,00
Mês 23	R\$ 40,00
Mês 24	R\$ 40,00
Total	R\$ 960,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Vale transporte
Descrição	Considerado apenas para o supervisor técnico (base São Paulo), e de forma proporcional à participação dele no projeto.
Anexo	
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 20,00

Mês 1	R\$ 20,00
Mês 2	R\$ 20,00
Mês 3	R\$ 20,00
Mês 4	R\$ 20,00
Mês 5	R\$ 20,00
Mês 6	R\$ 20,00
Mês 7	R\$ 20,00
Mês 8	R\$ 20,00
Mês 9	R\$ 20,00
Mês 10	R\$ 20,00
Mês 11	R\$ 20,00
Mês 12	R\$ 20,00
Mês 13	R\$ 20,00
Mês 14	R\$ 20,00
Mês 15	R\$ 20,00


Mês 16	R\$ 20,00
Mês 17	R\$ 20,00
Mês 18	R\$ 20,00
Mês 19	R\$ 20,00
Mês 20	R\$ 20,00
Mês 21	R\$ 20,00
Mês 22	R\$ 20,00
Mês 23	R\$ 20,00
Mês 24	R\$ 20,00
Total	R\$ 480,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de encargos sociais	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 8.073,64
Mês 1	R\$ 8.073,64
Mês 2	R\$ 8.073,64

Mês 3	R\$ 8.073,64
Mês 4	R\$ 8.073,64
Mês 5	R\$ 8.073,64
Mês 6	R\$ 8.073,64
Mês 7	R\$ 8.073,64
Mês 8	R\$ 8.073,64
Mês 9	R\$ 8.073,64
Mês 10	R\$ 8.073,64
Mês 11	R\$ 8.073,64
Mês 12	R\$ 8.073,64
Mês 13	R\$ 8.073,64
Mês 14	R\$ 8.073,64
Mês 15	R\$ 8.073,64
Mês 16	R\$ 8.073,64
Mês 17	R\$ 8.073,64

Mês 18	R\$ 8.073,64
Mês 19	R\$ 8.073,64
Mês 20	R\$ 8.073,64
Mês 21	R\$ 8.073,64
Mês 22	R\$ 8.073,64
Mês 23	R\$ 8.073,64
Mês 24	R\$ 8.073,64
Total	R\$ 193.767,36
Contrapartida	R\$ 0,00


4. Despesas gerais

Item necessário	Diesel
Descrição	Combustível para atividades de campo, deslocamento entre as áreas de estudo, entrevistas e educação ambiental
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	7930
Estimativa de gastos mensais	R\$ 1.970,00
Mês 1	R\$ 1.970,00
Mês 2	R\$ 1.970,00
Mês 3	R\$ 1.970,00
Mês 4	R\$ 1.970,00
Mês 5	R\$ 1.970,00
Mês 6	R\$ 1.970,00
Mês 7	R\$ 1.970,00
Mês 8	R\$ 1.970,00
Mês 9	R\$ 1.970,00




Mês 10	R\$ 1.970,00
Mês 11	R\$ 1.970,00
Mês 12	R\$ 1.970,00
Mês 13	R\$ 1.970,00
Mês 14	R\$ 1.970,00
Mês 15	R\$ 1.970,00
Mês 16	R\$ 1.970,00
Mês 17	R\$ 1.970,00
Mês 18	R\$ 1.970,00
Mês 19	R\$ 1.970,00
Mês 20	R\$ 1.970,00
Mês 21	R\$ 1.970,00
Mês 22	R\$ 1.970,00
Mês 23	R\$ 1.970,00
Mês 24	R\$ 1.970,00

Total	R\$ 47.280,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Gasolina
Descrição	Combustível para o quadriciclo durante as atividades de campo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	3660
Estimativa de gastos mensais	R\$ 943,50
Mês 1	R\$ 943,50
Mês 2	R\$ 943,50
Mês 3	R\$ 943,50
Mês 4	R\$ 943,50
Mês 5	R\$ 943,50
Mês 6	R\$ 943,50
Mês 7	R\$ 943,50
Mês 8	R\$ 943,50


Mês 9	R\$ 943,50
Mês 10	R\$ 943,50
Mês 11	R\$ 943,50
Mês 12	R\$ 943,50
Mês 13	R\$ 943,50
Mês 14	R\$ 943,50
Mês 15	R\$ 943,50
Mês 16	R\$ 943,50
Mês 17	R\$ 943,50
Mês 18	R\$ 943,50
Mês 19	R\$ 943,50
Mês 20	R\$ 943,50
Mês 21	R\$ 943,50
Mês 22	R\$ 943,50
Mês 23	R\$ 943,50

Mês 24	R\$ 943,50
Total	R\$ 22.644,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Alimentação viagens
Descrição	Alimentação durante deslocamentos entre áreas de estudo e atividades de campo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	40
Estimativa de gastos mensais	R\$ 270,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 270,00
Mês 3	R\$ 270,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 270,00


Mês 7	R\$ 270,00
Mês 8	R\$ 270,00
Mês 9	R\$ 270,00
Mês 10	R\$ 270,00
Mês 11	R\$ 270,00
Mês 12	R\$ 270,00
Mês 13	R\$ 270,00
Mês 14	R\$ 270,00
Mês 15	R\$ 270,00
Mês 16	R\$ 270,00
Mês 17	R\$ 270,00
Mês 18	R\$ 270,00
Mês 19	R\$ 270,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 270,00

Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 10,00
Total	R\$ 4.600,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Manutenção dos veículos
Descrição	Manutenção preventiva, revisões e eventuais consertos
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	4
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00

Mês 6	R\$ 15.000,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 15.000,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 15.000,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00


Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 15.000,00
Total	R\$ 60.000,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Alimentação equipe
Descrição	Alimentação da equipe durante as atividades diárias de campo (crédito de mercado)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	24
Estimativa de gastos mensais	R\$ 800,00
Mês 1	R\$ 800,00
Mês 2	R\$ 800,00
Mês 3	R\$ 800,00



Mês 4	R\$ 800,00
Mês 5	R\$ 800,00
Mês 6	R\$ 800,00
Mês 7	R\$ 800,00
Mês 8	R\$ 800,00
Mês 9	R\$ 800,00
Mês 10	R\$ 800,00
Mês 11	R\$ 800,00
Mês 12	R\$ 800,00
Mês 13	R\$ 800,00
Mês 14	R\$ 800,00
Mês 15	R\$ 800,00
Mês 16	R\$ 800,00
Mês 17	R\$ 800,00
Mês 18	R\$ 800,00

Mês 19	R\$ 800,00
Mês 20	R\$ 800,00
Mês 21	R\$ 800,00
Mês 22	R\$ 800,00
Mês 23	R\$ 800,00
Mês 24	R\$ 800,00
Total	R\$ 19.200,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Uniformes
Descrição	Vestuário da equipe (1 kit = 3 calças, 3 camisetas, 1 jaqueta, 1 casaco, 2 botas, bonés e óculos de proteção)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	3
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 15.000,00

Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00

Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 15.000,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de despesas gerais	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 3.983,50
Mês 1	R\$ 18.713,50
Mês 2	R\$ 3.983,50
Mês 3	R\$ 3.983,50

Mês 4	R\$ 3.713,50
Mês 5	R\$ 3.713,50
Mês 6	R\$ 18.983,50
Mês 7	R\$ 3.983,50
Mês 8	R\$ 3.983,50
Mês 9	R\$ 3.983,50
Mês 10	R\$ 3.983,50
Mês 11	R\$ 3.983,50
Mês 12	R\$ 18.983,50
Mês 13	R\$ 3.983,50
Mês 14	R\$ 3.983,50
Mês 15	R\$ 3.983,50
Mês 16	R\$ 3.983,50
Mês 17	R\$ 3.983,50
Mês 18	R\$ 18.983,50

Mês 19	R\$ 3.983,50
Mês 20	R\$ 3.713,50
Mês 21	R\$ 3.983,50
Mês 22	R\$ 3.713,50
Mês 23	R\$ 3.713,50
Mês 24	R\$ 18.723,50
Total	R\$ 168.724,00
Contrapartida	R\$ 0,00


5. Eventos

Subtotal de eventos	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00

Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00




6. Comunicação

Item necessário	Folders
Descrição	Material impresso para distribuição nas comunidades locais e parceiros (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	700
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 780,20
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00


Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00

Total	R\$ 780,20
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Cartilha
Descrição	Material impresso com dicas de melhor coexistência humano-fauna
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	350
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00

Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 980,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00

Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 980,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Artigos científicos
Descrição	Taxas de publicação em periódicos científicos de prestígio internacional
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00

Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00

Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 12.287,00
Total	R\$ 12.287,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de comunicação	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 780,20
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00

Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 980,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 12.287,00




Total	R\$ 14.047,20
Contrapartida	R\$ 0,00

7. Impostos e tarifas

Item necessário	TED, outras taxas bancárias
Descrição	Onçafari é isento, custo não necessita ser incluído
Anexo	
Quantidade	0
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00


Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Item necessário	IPVA
Descrição	Imposto do veículo em uso
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 6.376,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00


Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 6.376,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00

Total	R\$ 12.752,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Transferência do veículo
Descrição	Taxa de transferência do veículo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 874,97
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00

Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00


Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 874,97
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Emplacamento
Descrição	Taxa de emplacamento do veículo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 1.178,07
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00




Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00

Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.178,07
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Licenciamento do veículo
Descrição	Taxa de licenciamento do veículo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 219,34
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00


Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 219,34
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00

Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 438,68
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Vistoria do veículo
Descrição	Taxa de vistoria do veículo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 1.300,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00

Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00

Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.300,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Seguro
Descrição	Tarifa de seguro do veículo (o valor da apólice em anexo é referente a 3 veículos, mas consideramos apenas 1)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 9.661,41
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00

Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00

Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 585,20
Total	R\$ 10.246,61
Contrapartida	R\$ 0,00


Subtotal de impostos e tarifas	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 19.609,79
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00



Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 6.595,34
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00


Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 585,20
Total	R\$ 26.790,33
Contrapartida	R\$ 0,00

8. Materiais e equipamentos

Item necessário	Veículo 4x4
Descrição	Caminhonete (usada) com tração 4x4 e caçamba para as atividades de campo, educação ambiental, aplicação dos questionários e transporte do quadriciclo (valor do transporte incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 132.000,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00


Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00

Total	R\$ 132.000,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Peito de aço para veículo 4x4
Descrição	Acessório de proteção do veículo para ambiente fora de estrada (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 951,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00

Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00


Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 951,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Para-choque de aço para veículo 4x4
Descrição	Acessório de proteção do veículo para ambiente fora de estrada (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 4.501,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00

Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00




Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.501,50
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Grade vigia para veículo 4x4
Descrição	Acessório de proteção do veículo para transporte do quadriciclo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 595,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00


Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00

Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 595,50
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Quadriciclo 4x4
Descrição	Veículo para o armadilhamento fotográfico e demais monitoramentos (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 48.000,00


Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00

Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 48.000,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Rampa para quadriciclo
Descrição	Rampa para descer/subir quadriciclo da caminhonete (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00

Mês 1	R\$ 1.655,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00

Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.655,50
Contrapartida	R\$ 0,00


Item necessário	Cinta catraca para cargas
Descrição	Cinta de amarração para o transporte do quadriciclo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	4

Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 159,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00




Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 159,50
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Bomba de abastecimento Diesel (1000 litros)
Descrição	Conjunto fixo para armazenamento e abastecimento de combustível para a base operacional do projeto (valor do frete incluso)


Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 2.709,40
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00

Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.709,40
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Bombona para transporte de combustível (50 litros)


Descrição	Galão para transporte de combustível (diesel e gasolina) da cidade para a base operacional do projeto (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	5
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 834,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00

Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 834,50
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Bombona para transporte de combustível (20 litros)
Descrição	Galão para transporte de combustível (gasolina) extra para as atividades de campo com o quadriciclo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 207,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00

Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 207,00


Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Item necessário	Notebook
Descrição	Computador portátil para os trabalhos da equipe (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 5.014,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00




Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00

Total	R\$ 5.014,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Hard Drive (HD)
Descrição	Dispositivo para armazenamento dos dados do projeto (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	3
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 1.454,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00


Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00

Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.454,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Câmera fotográfica
Descrição	Equipamento para realizar os registros fotoráficas das atividades desenvolvidas e das espécies avistadas (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 4.987,60
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00


Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00

Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.987,60
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Armadilhas fotográficas
Descrição	Câmeras de monitoramento de fauna com sensor de movimento (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	105
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 237.495,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00

Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00


Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 237.495,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Baterias AA recarregáveis
Descrição	Pilhas AA recarregáveis para armadilhas fotográficas (8/câmera + reservas para checagem) - (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1020
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 34.502,10
Mês 2	R\$ 0,00




Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00

Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 34.502,10
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Cartões de memória de 32GB
Descrição	Cartões de memória SD com 32GB para as armadilhas fotográficas (incluindo cartões reserva) (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	200
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00

Mês 1	R\$ 14.104,40
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00


Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 14.104,40
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Carregador de bateria AA (16 slots)
Descrição	Carregador para as baterias recarregáveis com capacidade para 16 pilhas (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>

Quantidade	6
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 3.916,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00

Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.916,00
Contrapartida	R\$ 0,00


Item necessário	Leitor de cartão de memória
Descrição	Leitor para checagem de armadilhas fotográficas (valor do frete incluso)

Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 249,03
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00


Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 249,03
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Estojo para cartões de memória




Descrição	Estojo protetor / organizador para 40 cartões SD (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 289,06
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00

Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 289,06
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário		Extensor elástico
Descrição	Extensores para fixação das armadilhas fotográficas (valor do frete incluso)	
Anexo	<div> Ver</div>	
Quantidade	100	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00	
Mês 1	R\$ 350,00	
Mês 2	R\$ 0,00	
Mês 3	R\$ 0,00	
Mês 4	R\$ 0,00	
Mês 5	R\$ 0,00	
Mês 6	R\$ 0,00	
Mês 7	R\$ 0,00	
Mês 8	R\$ 0,00	
Mês 9	R\$ 0,00	
Mês 10	R\$ 0,00	


Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 350,00

Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Item necessário	Canivete multifunção
Descrição	Canivete para trabalho de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 665,30
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00

Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00


Total	R\$ 665,30
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Garrafa térmica 5 litros
Descrição	Garrafa térmica de água para trabalhos de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	3
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 262,40
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00

Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00




Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 262,40
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Mochilas
Descrição	Mochila de 30 litros para carregar equipamentos nas atividades de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 354,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00


Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00

Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 354,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Saco estanque
Descrição	Material impermeável para proteção de equipamentos de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	6
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 670,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00


Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00

Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 670,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Binóculos 10x42
Descrição	Binóculos para as atividades de campo e busca ativa por animais (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 3.484,24
Mês 2	R\$ 0,00

Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00


Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.484,24
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Caixas organizadoras grande
Descrição	Caixas para transporte e organização de equipamentos (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 170,00

Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00




Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 170,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Caixas organizadoras pequenas
Descrição	Caixas para transporte e organização de equipamentos (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	4
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00


Mês 1	R\$ 137,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00

Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 137,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Perneiras
Descrição	Equipamento de proteção individual (EPI) para trabalhos de campo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2

Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 130,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00


Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 130,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Antena repetidora
Descrição	Para comunicação entre a equipe (valor da mão-de-obra inclusa)
Anexo	<div> Ver</div>

Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 55.000,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00

Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 55.000,00
Contrapartida	R\$ 0,00


Item necessário	Torre para antena repetidora
Descrição	Estrutura metálica para instalação da repetidora (incluindo mão-de-obra)

Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 43.609,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00




Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 43.609,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Rádio Comunicador UHF portátil


Descrição	Rádios para comunicação entre a equipe (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 3.780,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00

Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.780,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Rádio comunicador UHF veicular
Descrição	Rádio fixo do veículo para comunicação da equipe
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 4.867,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00


Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.867,00

Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Item necessário	Compressor de ar automotivo 12V
Descrição	Compressor para encher pneus furados pós-reparo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 356,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00

Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00


Total	R\$ 356,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Kit de reparo de pneus
Descrição	Kit para reparar furos em pneus sem câmara (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 182,90
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00




Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00

Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 182,90
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Bomba de ar portátil
Descrição	Bomba de ar portátil para encher os pneus do quadriciclo pós-reparo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 53,80
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00


Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00

Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 53,80
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Kit de ferramentas
Descrição	Ferramentas para manutenção dos equipamentos (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 500,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00


Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00

Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 500,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Marreta
Descrição	Ferramenta para instalação de armadilhas fotográficas e outras atividades de campo
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 119,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00

Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00

Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 119,50
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Enxada
Descrição	Enxada para limpeza dos pontos de armadilhas fotográficas
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 122,00
Mês 2	R\$ 0,00




Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00

Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 122,00
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Facão com bainha
Descrição	Ferramenta para abrir trilhas e limpar pontos de armadilhas fotográficas (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00

Mês 1	R\$ 230,50
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00


Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 230,50
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Luvas de raspa
Descrição	Equipamento de proteção individual (EPI) para trabalhos de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>

Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 70,90
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00

Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 70,90
Contrapartida	R\$ 0,00


Item necessário	Capa de chuva
Descrição	Capa de chuva para equipe (valor do frete incluso)

Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 223,60
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00


Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 223,60
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Lanterna de mão




Descrição	Equipamento para atividades noturnas de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 201,40
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00

Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 201,40
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Lanterna de cabeça
Descrição	Equipamento para atividades noturnas de campo (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 293,20
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00

Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 293,20

Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Item necessário	Lanterna cilibrim 12V
Descrição	Equipamento para buscas ativas noturnas de espécies (valor do frete incluso)
Anexo	<div> Ver</div>
Quantidade	2
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 327,60
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00

Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00

Total	R\$ 327,60
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de materiais e equipamentos	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 609.785,43
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00

Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 609.785,43
Contrapartida	R\$ 0,00



9. PDO

Item necessário	PDO
Descrição	
Anexo	
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 73.666,67
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00

Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 73.666,67

Contrapartida	R\$ 0,00
---------------	----------

Subtotal de PDO	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 73.666,67
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00

Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Mês 16	R\$ 0,00
Mês 17	R\$ 0,00
Mês 18	R\$ 0,00
Mês 19	R\$ 0,00
Mês 20	R\$ 0,00
Mês 21	R\$ 0,00
Mês 22	R\$ 0,00
Mês 23	R\$ 0,00
Mês 24	R\$ 0,00
Total	R\$ 73.666,67
Contrapartida	R\$ 0,00

Total de despesas

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	M
R\$ 759.348,99	R\$ 30.685,77	R\$ 30.685,77	R\$ 30.415,77	R\$ 30.415,77	R\$ 45.685,77	R\$ 31
1. Despesas indiretas		R\$ 110.008,85	7.11%			
2. Pessoal		R\$ 350.210,16	22.64%			
3. Encargos sociais		R\$ 193.767,36	12.53%			
4. Despesas gerais		R\$ 168.724,00	10.91%			
5. Eventos		R\$ 0,00	0.00%			
6. Comunicação		R\$ 14.047,20	0.91%			
7. Impostos e tarifas		R\$ 26.790,33	1.73%			
8. Materiais e equipamentos		R\$ 609.785,43	39.42%			
9. PDO		R\$ 73.666,67	4.76%			
Total		R\$ 1.547.000,00	100%			

### Gasto total por área



- Despesas indiretas
- Pessoal
- Encargos sociais
- Despesas gerais
- Eventos
- Comunicação
- Impostos e tarifas
- Materiais e equipamentos
- PDO

tc - onças - guardiãs do Sertão Veredas-Peruaçu.pdf

Documento número #61770b49-7eb4-4692-bebe-699920f40c81

Hash do documento original (SHA256): 684d983466a45e894b6ac1bf56d0759315589c7a5e7360016826d59496b8927a

Hash do PAdES (SHA256): 5b93b1c6ff2aef632936201d9bf7b92837aff397130ebaff21eaeaa7fa7cd039

Assinaturas

1 assinatura digital e 5 assinaturas eletrônicas

✓ Carlos Eduardo Ferreira Pinto

[Redacted]


Assinou como parte em 15 mai 2024 às 10:58:33

Emitido por AC CERTISIGN-JUS G6- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 03 abr 2026

✓ Mario Haberfeld

[Redacted]


Assinou como parte em 14 mai 2024 às 16:28:32



✓ João Almeida

[Redacted]


Assinou como parte em 14 mai 2024 às 16:27:09



✓ Aline Seoane Resende Paulino

[Redacted]

Assinou como interveniente em 14 mai 2024 às 16:34:38



✓ Renata Fonseca Guimarães

[Redacted]


Assinou como testemunha em 14 mai 2024 às 14:33:32



✓ Cristina Dornelles Claret

[Redacted]

Assinou como testemunha em 14 mai 2024 às 13:51:26



Log

14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 61770b49-7eb4-4692-bebe-699920f40c81. Data limite para assinatura do documento: 13 de junho de 2024 (13:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: carloseduardo@mpmg.mp.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Eduardo Ferreira Pinto.
14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: mario@oncafari.org para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mario Haberland.
14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: joao.almeida@oncafari.org para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Almeida.
14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: aline.resende@cemais.org.br para assinar como interveniente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline Seoane Resende Paulino e [REDACTED].
14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
14 mai 2024, 13:26:20	Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: cdornelles@mpmg.mp.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristina Dornelles Claret.
14 mai 2024, 13:51:27	Cristina Dornelles Claret assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail cdornelles@mpmg.mp.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo bb4ad4(...), vide anexo 14 mai 2024, 13-51-26.png. IP: 177.190.215.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9360512 e longitude -43.9549952. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.855.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
14 mai 2024, 14:33:33	Renata Fonseca Guimarães assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9997cc(...), vide anexo 14 mai 2024, 14-33-33.png. IP: 177.190.215.19. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9342827 e longitude -43.9526096. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.855.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .



- 14 mai 2024, 16:27:13 João Almeida assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.almeida@oncafari.org. [REDACTED]. Foto do documento oficial, sendo a frente com hash SHA256 prefixo f37c2d(...), vide anexo official\_document\_front\_14 mai 2024, 16-27-09.png, e o verso com hash SHA256 prefixo e598b1(...), vide anexo official\_document\_back\_14 mai 2024, 16-27-09.png. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9316d3(...), vide anexo 14 mai 2024, 16-27-09.png. IP: 187.16.4.2. Componente de assinatura versão 1.856.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 mai 2024, 16:28:38 Mario Habermeld assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@oncafari.org. [REDACTED]. Foto do documento oficial, sendo a frente com hash SHA256 prefixo 717431(...), vide anexo official\_document\_front\_14 mai 2024, 16-28-32.png, e o verso com hash SHA256 prefixo b04da3(...), vide anexo official\_document\_back\_14 mai 2024, 16-28-32.png. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f012fb(...), vide anexo 14 mai 2024, 16-28-32.png. IP: 187.16.4.2. Componente de assinatura versão 1.856.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 mai 2024, 16:34:39 Aline Seoane Resende Paulino assinou como interveniente. Pontos de autenticação: Token via E-mail aline.resende@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6bfafa(...), vide anexo 14 mai 2024, 16-34-38.png. IP: 187.72.146.209. Componente de assinatura versão 1.856.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mai 2024, 10:58:33 Carlos Eduardo Ferreira Pinto assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. [REDACTED]. IP: 177.190.215.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9360512 e longitude -43.9549952. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.857.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mai 2024, 10:58:34 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 61770b49-7eb4-4692-bebe-699920f40c81.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 61770b49-7eb4-4692-bebe-699920f40c81, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).


Anexos

Mario Habermfeld

Assinou o documento enquanto parte em 14 mai 2024 às 16:28:32


ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f012fb(...)



Mario Habermfeld  
14 mai 2024, 16-28-32.png

DOCUMENTO OFICIAL




João Almeida

Assinou o documento enquanto parte em 14 mai 2024 às 16:27:09


ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9316d3(...)



João Almeida  
14 mai 2024, 16-27-09.png

DOCUMENTO OFICIAL



Aline Seoane Resende Paulino

Assinou o documento enquanto interveniente em 14 mai 2024 às 16:34:38

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6bfafa(...)




Aline Seoane Resende Paulino  
14 mai 2024, 16-34-38.png

Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento enquanto testemunha em 14 mai 2024 às 14:33:32

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9997cc(...)




Renata Fonseca Guimarães  
14 mai 2024, 14-33-33.png

Cristina Dornelles Claret

Assinou o documento enquanto testemunha em 14 mai 2024 às 13:51:26

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo bb4ad4(...)



Cristina Dornelles Claret  
14 mai 2024, 13-51-26.png