

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Levantamento de grandes geradores.	Levantamento abrangente de estabelecimentos geradores de grandes volumes de resíduos, incluindo comércios, indústrias, instituições de ensino, órgãos públicos e outros segmentos.	Relatório técnico planilha de catalogação do tipo de comércio, incluindo tipo de resíduo gerado e quantidade estimada.
	Estudos para definição de coleta seletiva, estabelecimento de indicadores.	Definição modelo de coleta e definição do território de implementação do projeto piloto.	Descrição do Modelo de coleta implementado por meio de relatório técnico descritivo.
	Reunião com gestão municipal para alinhamento das ações.	3 reuniões envolvendo diferentes secretarias.	Ata, registro fotográfico e lista de presença assinada pelos presentes.
Formação dos catadores.	Formar os catadores para realização do trabalho coletivo dentro do galpão.	1 dia de curso de formação dos catadores para execução do trabalho associativista no galpão que receberá a coleta seletiva.	Ata, registro fotográfico, certificado aos participantes, lista de presença assinada e ementa da formação.
	Capacitar os catadores para realizarem a prestação de serviço de coleta seletiva e de mobilização social.	1 dia de curso de capacitação dos catadores para que estejam aptos a realizarem o serviço de coleta seletiva e de mobilização social.	Ata, registro fotográfico, certificado aos participantes, lista de presença assinada e ementa da formação.
Implementação da coleta seletiva.	Coleta seletiva nos grandes geradores.	Realizar 2 ações de mobilização e iniciar a coleta em 8 grandes geradores.	Relatório técnico fotográfico com planilha de quantitativo dos materiais gerados em cada local.
	Projeto piloto da coleta domiciliar.	Realizar 3 ações de mobilização e iniciar a coleta seletiva em aproximadamente 519 domicílios.	Relatório técnico fotográfico com planilha de quantitativo dos materiais gerados em cada local.
	Ampliação da coleta seletiva para atender aproximadamente 1.557 domicílios.	Realizar 3 ações de mobilização e ampliar a coleta seletiva para aproximadamente 1.557 domicílios.	Relatório técnico fotográfico com planilha de quantitativo dos materiais gerados em cada local.
	Ampliação da coleta seletiva para atender 2.595 domicílios.	Realizar 3 ações de mobilização e ampliar a coleta seletiva para aproximadamente 2.595 domicílios.	Relatório técnico fotográfico com planilha de quantitativo dos materiais gerados em cada local.
Acompanhamento do repasse aos catadores	Repasse aos catadores da associação de Rio Paranaíba	Pagamento pelo serviço de mobilização social aos catadores de materiais recicláveis	Comprovante de transferência bancária