

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Planejamento	1.1 Reuniões de planejamento	Realizar 3 reuniões de planejamento	Cronograma de seminários, atas das reuniões, listas de presença e relatório com conteúdo do planejamento.
	1.2 Elaborar metodologia para avaliar os efeitos e o potencial das inovações investigadas	Elaborar 1 nota técnica com a metodologia de avaliação	Versão final do Caderno 01 - Nota Técnica com Metodologia de Avaliação
	1.3 Mobilização das organizações participantes do projeto	Engajar 7 associações e cooperativas de catadores e 9 associações de moradores ou movimentos comunitários	Cartas de intenção assinadas
2. Assessoria à atuação da PJMA	2.1 Mapear e categorizar demandas da PJMA sobre fiscalização e gestão de resíduos dos últimos 12 meses.	Produzir 1 relatório com o levantamento de demandas.	Versão final do caderno 02 - Levantamento de demandas.
	2.2 Realizar reuniões com associações de moradores e/ou movimentos comunitários das regionais de Belo Horizonte.	Realizar 9 reuniões, sendo 1 reunião com uma associação de moradores ou movimento comunitário de cada regional de Belo Horizonte.	Printscreen ou foto da reunião e ata assinada pelos participantes.
	2.3 Acompanhar demandas da PJMA sobre políticas de gestão de resíduos.	Atender 10 demandas relacionadas à gestão de resíduos.	Printscreen ou foto das reuniões/vistas/ações e ata de reuniões.
3. Análise de políticas públicas.	3.1 Realizar gravimetrias nas associações e cooperativas participantes da coleta seletiva pública em Belo Horizonte.	Realizar 7 gravimetrias, uma em cada Associação e/ou Cooperativa de Catadores de Belo Horizonte.	Fotos das atividades de levantamento de dados gravimétricos e versão final do caderno 04 - Diagnóstico e Recomendações.
	3.2 Analisar produções técnicas e acadêmicas sobre políticas públicas de coleta e reaproveitamento de resíduos sólidos em BH.	Elaborar 1 relatório de análise sobre as políticas públicas voltadas à coleta e reaproveitamento de resíduos sólidos em Belo Horizonte.	Versão final caderno 04 - Diagnóstico e Recomendações.
	3.3 Mapear referências de políticas públicas e comunitárias de gestão de resíduos em outros municípios e países.	Elaborar 1 relatório com propostas de intervenções para melhorias na gestão de resíduos.	Versão final do caderno 05 - Prognóstico de Intervenções.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
4. Acompanhamento dos laboratórios urbanos.	4.1 Realizar seminários de compartilhamento de dados.	Realizar 3 seminários com no mínimo 2 horas de duração e 20 participantes cada.	Fotos, lista de presença e relatórios dos seminários.
	4.2 Realizar visitas técnicas aos laboratórios urbanos para levantamento de dados.	Realizar no mínimo 90 visitas técnicas (média de uma visita por mês, do 2º ao 11º mês, nos 9 laboratórios urbanos).	Fotos e diário de campo das visitas técnicas aos laboratórios urbanos.
	4.3 Sistematizar práticas e realizar análises nos laboratórios urbanos.	Elaborar 1 relatório com os resultados da investigação dos laboratórios urbanos.	Versão final caderno 05 - Prognóstico de Intervenções.
	4.4 Investigar e experimentar práticas de compostagem residencial.	Elaborar 1 relatório sobre compostagem urbana.	Versão final do caderno 03 - Boas práticas de compostagem urbana.
	4.5 Elaborar e divulgar edital para seleção do grupo piloto de compostagem.	Elaborar e divulgar 1 edital para seleção do grupo piloto de compostagem.	Formulários de inscrição preenchidos.
	4.6 Organizar grupo piloto de compostagem doméstica.	Engajar 30 famílias participantes no projeto de compostagem.	Carta de adesão da família.
	4.7 Ceder minhocários às famílias do grupo piloto de compostagem doméstica.	Ceder 30 minhocários às famílias participantes.	Termos de cessão assinados.
	4.8 Oferecer assessoria técnica sobre compostagem doméstica às famílias do grupo piloto.	Realizar 1 oficina inicial de compostagem doméstica e oferecer orientações técnicas sob demanda.	Foto reunião, ata assinada com participantes e registros das orientações técnicas (prints de WhatsApp/ fotos de visitas).
5. Especificação e conceito técnico de uma plataforma informativa para regulação comunitária e pública de políticas de gestão de resíduos	5.1 Acompanhar a produção de dados das gravimetrias realizadas pelas associações e cooperativas de catadores.	Realizar 7 visitas técnicas, uma para cada associação/cooperativa de catadores.	Fotos das visitas e relatoria.
	5.2 Mapear canais e plataformas de informação e comunicação sobre a gestão de resíduos em Belo Horizonte.	Elaborar 1 lista de plataformas de informação e comunicação sobre gestão de resíduos.	Links de Instagram, Facebook, sites, anuários, observatórios e conselhos.
	5.3 Elaborar o projeto conceitual de uma plataforma.	Desenvolver 1 protótipo de plataforma.	Acesso a protótipo de uso restrito e controlado.