

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e Seleção dos Beneficiários	Definição de Critérios de Prioridade	Definir e documentar critérios para seleção das famílias beneficiárias.	Documento com critérios estabelecidos
	Chamamento Público	Publicação de edital de chamamento para seleção dos beneficiários.	Edital publicado
	Identificação e Aprovação dos Beneficiários	Identificar e obter o consentimento de 58 famílias para participar do projeto	Termos de consentimento assinados, incluindo termo de responsabilidade sobre o TEVAP.
Parceria com a UFMG e Capacitação Técnica	Formação das Equipes de Trabalho	Formar equipes com alunos da turma de Engenharia Ambiental da UFMG para implementação do projeto.	Lista de membros das equipes; Termo de Comprometimento entre Instituição de ensino e Molde (após seleção do bolsista)
	Capacitação das Equipes	Capacitar as equipes sobre a tecnologia TEVAP e metodologias de coleta de dados. Meta: 3 treinamentos.	Certificados de conclusão.
Instalação dos Sistemas TEVAPs	Planejamento das Instalações	Desenvolver planos de instalação adaptados às condições de topografia, solo e drenagem de cada terreno.	Relatórios de avaliação dos locais com ART do responsável técnico.
	Construção dos TEVAPs	Instalar 58 sistemas TEVAP nas comunidades selecionadas.	Relatório com fotos dos sistemas instalados.
	Orientações sobre Operação e Manutenção	Fornecer 01 treinamento por família, ou seja, 58 no total, com instruções de operação e manutenção a todas as famílias beneficiárias. Manutenção será de responsabilidade dos beneficiários.	Termos de compromisso assinados pelas 58 famílias.
	Elaboração de Cartilhas com instruções de uso e manutenção	Fornecer 01 treinamento por família, ou seja, 58 no total, com instruções de operação e manutenção a todas as famílias beneficiárias. Manutenção será de responsabilidade dos beneficiários.	Ebook em pdf e impresso
	Certificados de participação	Distribuir 100 certificados que serão entregues aos alunos da UFMG que participaram do projeto, aos moradores que colaboraram nas atividades e aos parceiros que apoiaram as ações.	Fotografias da entrega dos certificados.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mapeamento dos Indicadores da ODS 6	Coleta de Dados no Município Desterro de Entre Rios	Coletar dados dos indicadores da ODS 6 no município de Desterro de Entre Rios de forma contínua e atualizada.	Banco de dados consolidado atualizado.
	Análise e Sistematização das Informações	Analisar dados e identificar lacunas e áreas prioritárias para ação.	Relatórios de análise.
	Elaboração do Relatório Técnico	Produzir relatório técnico sobre os indicadores da ODS 6 e disponibilizar aos stakeholders.	Relatório final comprovantes de distribuição aos stakeholders.
Articulação Institucional e Apresentação de Resultados	Compartilhamento dos Resultados	Apresentar resultados em até 1 conferência para prefeitura e promotoria.	Listas de presença e fotografias.
	Discussão de Ações Futuras	Realizar até 2 reuniões para discutir possíveis iniciativas futuras baseadas nos dados.	Atas das reuniões e listas de presença.
Monitoramento e Avaliação	Acompanhamento dos TEVAPs	Realizar visitas periódicas para monitorar os 58 sistemas instalados, com uma meta de 2 visitas por ano.	Relatórios de monitoramento; registros de manutenção.
	Avaliação de Impacto	Comparar dados coletados antes e depois da instalação dos TEVAPs, com um N amostral de beneficiários. Objetivo: Avaliar impacto do projeto no saneamento e redução da contaminação ambiental.	Questionários e fotografias