

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projeto	Elaboração de Projeto Arquitetônico parcial e Projetos Complementares necessários	Projetos elaborados acompanhados de memorial descritivo.	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT
	Aprovação de Projetos	Aprovação de Projetos no Órgão Protetor	Documento de aprovação emitido pelo órgão responsável pela política de proteção.
Serviços Preliminares	Higienização, acautelamento e inventário de bens e acervo atualmente abrigados na edificação	Inventário de bens móveis; bens móveis devidamente armazenados.	Inventário de bens móveis.
	Análise estrutural	Laudo estrutural.	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Capacitação de Mão de Obra	01 Encontro para capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação.
Intervenções Restaurativas	Restauração de coberturas com reparo ou substituição de peças danificadas, incluindo calhas, rufos e demais elementos de drenagem pluvial.	Recuperação de Coberturas	Relatório técnico fotos e emissões de ART/RRT.
	Revisão e Adequação de Instalações Elétricas incluindo instalação de luminárias, tomadas e apagadores.	Recuperação de Instalações elétricas	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Revisão e recuperação de estruturas comprometidas, com correção de trincas e fissuras.	Recuperação de estruturas comprometidas	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
Reuniões	Reuniões	Realização de 04 reuniões, no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos , CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.
Cronograma	Elaboração do cronograma para recuperação das edificações , em seus aspectos peculiares	Cronograma elaborado de acordo com entendimentos técnicos.	Documento do cronograma finalizado.