

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento novas funcionalidades plataforma CIGA	Desenvolvimento do Sistema de Validação e Atualização de Recomendações, que envolve a elaboração dos códigos computacionais; rotina de testes.	Sistema de Validação entregue ao MPMG.	Documento assinado pelo MPMG atestando a finalização e entrega do Sistema de Validação e Atualização de Recomendações.
	Elaboração de Manual do Usuário	Manual do Usuário entregue ao MPMG.	Documento assinado pelo MPMG atestando a entrega do Manual do Usuário.
	Desenvolvimento do Sistema de Cadastro de TACs	Sistema TACs entregue ao MPMG.	Documento assinado pelo MPMG atestando a finalização e entrega do Sistema de Cadastro de TACs.
	Elaboração de Painel Recomendações - Complexo Minerário	Painel Recomendações Complexo Minerário entregue ao MPMG.	Documento assinado pelo MPMG atestando a finalização e entrega do Painel Recomendações - Complexo Minerário.
	Elaboração de Painel Recomendações - Registro de Alterações	Painel Recomendações Registro de Alterações entregue ao MPMG.	Documento assinado pelo MPMG atestando a finalização e entrega do Painel Recomendações - Registro de Alterações.
	Capacitação específica para o MPMG para a utilização do Sistema de Validação e Atualização de Recomendações - Auditorias	Equipe MPMG (sob demanda) capacitada	Elaboração de relatório sobre a capacitação, com lista de presença e fotos.
Operação assistida	Treinamento para administradores da Plataforma CIGA FASE 2	Equipe MPMG (sob demanda) treinada e capacitada.	Elaboração de relatório sobre os treinamentos e capacitação, com lista de presença e fotos.
	Treinamento para administradores CIGA FASE 3, incluirá transferência de autonomia para o MPMG para a gestão de usuários para acesso a Plataforma CIGA; Treinamento administrados do SISVAR; Treinamento ferramentas Google Cloud Platform	Equipe MPMG (sob demanda) treinada e capacitada.	Elaboração de relatório sobre os treinamentos e capacitação, com lista de presença e fotos.
	Relatório Operacional descrevendo as atividades e detalhando os processos realizados.	Relatório elaborado.	Elaboração de relatório descrevendo as ações executadas
Manutenção e Atualização de funcionalidades	Painel Gerencial - manutenção/atualização das ferramentas de back-end e front-end que suportam o sistema	Manutenção e atualização executadas.	Elaboração de relatório reportando as atividades executadas.
	Painel Recomendações - Complexo Minerário. Elaboração da ferramenta para geração de relatório gerencial por complexo minerário.	Ferramenta implementada.	Documento assinado pelo MPMG atestando a finalização e entrega do Painel Recomendações - Complexo Minerário

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Transferência do Código fonte e link para disponibilização de acesso ao CIGA disponível na Intranet do MPMG	Transferir o código fonte e disponibilizar o link de acesso para o CAOMA - MPMG	Transferência do código fonte da plataforma CIGA e link disponibilizado para o CAOMA.	Ofício de entrega dos dados/código fonte para o CAOMA.