

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Reformatação para preservação e acesso ao acervo	Diagnóstico e pequenos reparos de itens com maior degradação do fundo Presidência da Província - série 1 (correspondência recebida), subséries 15 a 18	Diagnosticar e fazer reparos nos documentos mais degradados - 100 (cem) caixas	Fichas de diagnóstico e registro fotográfico
	Preparação dos documentos e substituição das embalagens e etiquetas do fundo Presidência da Província, série 1 (correspondência recebida), subséries 15 a 18 - total: 306 caixas	Conferir, sinalizar os documentos e substituir as embalagens de 250 (duzentas e cinquenta) caixas	Relatório com estatística de documentos sinalizados e embalagens substituídas
	Microfilmagem do fundo Presidência da Província, série 1 (correspondência recebida), subséries 15 a 18 - total: 49 caixas	Microfilmar, processar, duplicar e inspecionar os 25 (vinte e cinco) rolos gerados	Termos de abertura e relatório de microfilmes indexados
	Digitalização dos microfilmes do fundo Presidência da Província, série 1 (correspondência recebida), subséries 15 a 18 - total: 100 caixas	Digitalizar os 25 (vinte e cinco) rolos de microfilmes, conferir e organizar as imagens geradas	Relatório com estatística dos rolos digitalizados
	Organização, tratamento das imagens em JPEG e conversão para PDF	Organizar e tratar 30.000 (trinta mil) imagens de deixar as derivadas de acesso prontas para upload no sistema	Relatório com estatística das imagens organizadas e tratadas
	Criação de planilha de dados para migração das descrições para o sistema	Criar 01 (uma) planilha com 2.063 (dois mil e sessenta e três) registros das descrições das série 1 do fundo Presidência da Província	Planilha concluída para migração
	Melhoria da infraestrutura de armazenamento de imagens	Instalação de 01 (um) Storage com 04 (quatro) discos internos e 02 (dois) HD's de reserva	Registro fotográfico do equipamento instalado
	Disponibilização dos dados da planilha e das imagens em PDF na rede APM	Inserção de 30.000 (trinta mil) imagens no Storage para disponibilização dos representantes digitais aos usuários pela rede do APM.	Relatório de registros cadastrados

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Infraestrutura de segurança	Sinalização das áreas monitoradas por CFTV	Instalação de 32 (trinta e duas) placas de sinalização visando adequação às normas vigentes para captura de imagens por câmeras.	Registro fotográfico dos itens instalados
	Elaboração de planilha de dados contendo os registros da documentação trabalhada neste projeto	Elaboração de planilha que irá conter informações acerca de quantidades e descrição permitindo maior controle e fácil recuperação de informações sobre o acervo.	Planilha concluída para acesso
	Guarda digital do acervo reformatado	Guarda dos arquivos gerados em ambiente informatizado mais atual e seguro	Relatório de registros cadastrados