

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 1: Manutenção da rede de coletores (as) ribeirinhas e inserção no processo de gestão ambiental	Levantamento mensal do desembarque pesqueiro das pescas amadora e profissional e organização dos dados	Coleta e organização de dados mensais das pescas amadora e profissional, entre os meses 1 e 24 do projeto	Planilha com os dados tabulados
	Visitas técnicas às casas e acampamentos de pesca	Realização de 16 visitas técnicas ao local do projeto para até 20 pescadores e coletores.	Registros fotográficos e relatórios de viagem
	Reunião anual entre o WAITA, IBAMA, as comunidades ribeirinhas e demais parceiros	Realização de 01 reunião por ano com comunidades e parceiros	Relatório técnico fotográfico e ata de reunião.
Fase 2: Recuperação de matas ciliares às margens do rio São Francisco	Diálogo com as famílias	Mobilizar membros da comunidade até o quarto mês do projeto interessados no reflorestamento das APP's	Relatório técnico fotográfico com lista dos participantes
	Intercâmbio de membros das comunidades (troca de experiência)	Dois intercâmbios entre as comunidades envolvidas no projeto realizado no 6º e 12º mês do projeto.	Relatório técnico fotográfico
	Capacitações de membros da comunidade sobre reflorestamento	Duas capacitações de membros da comunidade interessados no reflorestamento no 6º e 12º mês do projeto.	Certificado de participação na capacitação e relatório técnico fotográfico
	Cercamento das APP's onde ocorrerá o plantio	Cercamento de 750m das áreas de APP selecionadas até o 16º mês do projeto	Relatório técnico fotográfico
	Plantio nas margens do Rio São Francisco	Plantio de, pelo menos, 100 mudas até o mês 16.	Relatório técnico fotográfico
Fase 3: Álbum fotográfico	Levantamento dos arquivos familiares para criação do álbum	Levantamento dos arquivos familiares até 14º mês do projeto	Base de dados com os arquivos levantados
	Apresentação das fotos impressas em uma oficina	Realização de oficina para exposição das fotos até o 15º mês do projeto	Relatório técnico fotográfico.
	Elaboração do álbum	Criação de 01 álbum fotográfico até o mês 17º	Arquivo com o álbum fotográfico

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 4: Livro infantil ilustrado de narrativas da região	Entrevistas com a comunidade	Realização de entrevistas com membros da comunidade até 17º mês.	Relatório técnico fotográfico. e termo de consentimento das entrevistas
	Organização e edição do texto e elaboração da ilustração	Organização e edição do texto e elaboração da ilustração até o 20º mês do projeto	Minuta do livro infantil
	Avaliação do protótipo junto aos pescadores	Oficina realizada até o 15º mês do projeto	Relatório técnico fotográfico.
	Revisão final e impressão do livro infantil	Impressão de 500 cópias de livro infantil ilustrado até o mês 24	Cópia do livro infantil e relatório sobre a distribuição dos exemplares
Fase 5: Análise da situação dos estoques pesqueiros	Leitura e interpretação de lâminas histológicas	Análise de 3300 lâminas histológicas entre os meses 1 e 22	Relatórios parciais individuais de cada espécie e Relatório técnico final
	Tratamento estatístico dos dados	Aplicação de testes estatísticos aos resultados das 11 espécies de peixes analisadas entre os meses 11 e 22 no mês 23	Relatório técnico com análises estatísticas.
	Analisar os dados de desembarque pesqueiro dos dois anos do projeto.	Elaboração de 01 relatório descrevendo os resultados do levantamento até o mês 24	Relatório descrevendo os resultados do levantamento com laudo técnico sobre situação do estoque pesqueiro
	Apresentação dos resultados para os órgãos tomadores de decisão	Realização de um encontro virtual com representantes dos órgãos tomadores de decisão, parceiros e apoiadores do projeto ao final do projeto	Registro fotográfico do encontro e ata com encaminhamentos
Fase 6: Gerenciamento de resíduos sólidos	Reunião junto às associações e lideranças comunitárias	No mínimo 01 reunião realizada até o mês 04	Registros fotográficos e ata de reunião
	Articulação com prefeitura, associações de coletores de recicláveis, comitês de bacia hidrográfica e outros órgãos	No mínimo 02 reuniões realizada até o mês 08	Registros fotográficos e ata de reunião
	Mobilização da vizinhança	03 campanhas de mobilização realizadas até o mês 24	Relatório técnico fotográfico
	Implantação de caçambas para a coleta de materiais recicláveis	No mínimo 01 coletor de resíduos implantado até o mês 10	Relatório técnico fotográfico
	Monitoramento da disposição e coleta dos resíduos	Monitoramento bimestral da coleta dos resíduos	Relatório descrevendo os resultados da gestão de resíduos