



Transformando ideias
em projetos

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Casa das Artes

Proponente: SERVAS

Local: Município Barra Longa – Comarca Mariana

O projeto teve duração de doze meses. As atividades foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na matriz lógica apresentada na plataforma Semente. As atividades realizadas foram:

- Divulgação e cadastro de 80 artesãos do município de Barra Longa;
- Criação de um grupo que fará a gestão do espaço Casa das Artes, através de Regimento Interno e Ata de Constituição;
- Capacitação do grupo eleito para realizar gerir o espaço cotidianamente (através de dois cursos de empreendedorismo);

Ao longo do projeto foi realizada a formalização da equipe gestora do espaço Casa das Artes, e a sustentabilidade do projeto será garantida por esse grupo gestor, com apoio permanente da Prefeitura Municipal e da ABBA – Associação Brasileira de Bordadeiras locais. Todo o material adquirido ao longo do projeto foi doado para a “Casa das Artes” através de Termo de Doação, assinado em 06 de julho de 2018.

Com relação ao custo do projeto, foi previsto inicialmente o valor total R\$ 123.857,19 (cento e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), e o projeto obteve rendimento de R\$ 6.666,48 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), totalizando no valor global de R\$ 130.523,67 (cento e trinta mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos).

Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

O projeto foi finalizado em julho de 2018 e obteve orçamento total de R\$ 107.279,35 (cento e sete mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). O

MAIS

NILCAM

MPMC



Transformando ideias
em projetos

saldo remanescente, equivalente a R\$ 23.244,32 (vinte e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) foi depositado em conta específica para ser utilizado futuramente em projetos socioambientais, conforme solicitação da Promotoria de Itabirito em ofício 1192/2018 enviado em 30 de julho de 2018.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018.


Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora técnica
Plataforma Semente


Ustane Martins

Coordenadora Financeira
Plataforma Semente

DE ACORDO,


Vanessa Campolina Rebello Horta

Promotora de Justiça

Ministério Público do Estado de Minas Gerais