

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase I - Diagnóstico e Plano de Combate	Diagnóstico de sensibilidade das áreas	Elaboração de diagnóstico de sensibilidade e áreas alvos de conservação	Relatório contendo o diagnóstico e mapa das áreas alvo de conservação
	Plano de Combate a incêndio	Elaboração do Plano de Combate e prevenção de incêndios	Relatório de atividades com o Plano de Combate elaborado
Fase II - Prevenção e conscientização	Prevenção Educativa	Realizar blitz semanais educativa com a comunidade de entorno e visitantes, totalizando aproximadamente 48 blitz	Relatório técnico e fotográfico de atividade
	Construção de aceiros e roçadas nas trilhas e divisas	Construir aceiros com extensão aproximada de três quilômetros e dois metros de largura nas divisas da RPPN e limpar as trilhas de acesso	Relatório técnico e fotográfico de atividades,
	Monitoramento das divisas	Percorrer as extremidades da RPPN Santuário do Caraça duas vezes por semana	Relatório técnico e fotográfico de atividade
Fase III - Combate a incêndios florestais	Combate a incêndios florestais	Atuar em todos os focos de incêndio que ocorrerem ao longo do projeto	Relatório técnico e fotográfico de atividade
Fase IV - Avaliação das ações de prevenção e combate a incêndios florestais	Consolidação e análises dos dados anuais do projeto	Análise dos dados anuais do projeto	verificação Relatório consolidado com informações das ações realizadas, análises estatísticas e anexo fotográfico