

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Início do Projeto	Organização dos grupos para reconhecimento do valor patrimonial da Gruta do Maquiné	Convidar 9 parceiros para escrita dos capítulos e 1 fotógrafo profissional	Relatórios iniciais
	Alinhamento para gestão de informações	Reunião com os 9 autores e o fotógrafo	Relatórios de atividade
	Atualização de dados documentais	Realizar 6 visitas a campo	Relatório de atividades de campo
Documentação fotográfica e arquivística	Tomada de fotos para ilustrar o livro	Realizar 4 visitas na Gruta do Maquiné	Álbum fotográfico e relatórios de visita
	Levantamento de documentação	Realizar 2 visitas a arquivos públicos estaduais e municipal	Relatório de pesquisa
Recebimento de manuscritos	Conferência de conteúdo: Alinhar conteúdos textuais com cada autor e verificar uso de fotografias tomadas	9 textos recebidos e devolvidos com sugestões de correções	Textos com sugestões de correções
	Pedido de vistas ao conteúdo corrigido: Corrigir detalhes finais para envio de material a ser impresso	9 textos revisados e finalizados	Arquivos finais
	Aprovação final pelos autores: Conferência final de texto e design de capítulos	Projeto gráfico finalizado (textos e imagens)	Prova gráfica para conferência da impressão
Impressão e distribuição de livro	Acompanhamento em gráfica: Avaliação final de conteúdo impresso	Versão final do livro impresso	Fotografias do material impresso e recibo da gráfica
	Distribuição do livro a interessados (prefeituras, bibliotecas, instituições de pesquisa e par técnicos da área)	1000 exemplares distribuídos	Termos de recebimento assinados por cada instituição recebedora
Lançamento do livro	Realização de evento de lançamento do livro	Solenidade para convidados em dois locais: no auditório da Gruta Maquiné e no MM Gerdau em Belo Horizonte para 150 pessoas em cada espaço	Relatório técnico fotográfico