

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização	Aprovação da montagem do canteiro de obras pelo IEPHA-MG e DIPC	Proposta de montagem de canteiro de obras	Documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC.
	Montagem do canteiro de obras	Canteiro de obras montado	Relatório técnico e fotográfico
Elaboração dos projetos preliminares e propostas de intervenção (anterior à execução)	Elaboração do projeto preliminar 1	Projeto arquitetônico de agenciamento externo - jardins, acessos e tenda para as visitas ao Palácio	Projeto a ser submetido ao IEPHA-MG e à DIPC
	Elaboração do projeto preliminar 2	Projeto de restauração da cobertura - calhas e pontos específicos de infiltração	Projeto a ser submetido ao IEPHA-MG e à DIPC.
	Elaboração do projeto preliminar 3	Projeto de restauração da cobertura de vidro e chapas metálicas (área do elevador)	Projeto a ser submetido ao IEPHA-MG e à DIPC.
	Elaboração do projeto preliminar 4	Projeto luminotécnico e elétrico - fachadas e jardins (iluminação cênica)	Projeto a ser submetido ao IEPHA-MG e à DIPC.
	Elaboração do projeto preliminar 5	Proposta de intervenção - conservação e restauro de fachadas, esquadrias e torreões	Proposta a ser submetida ao IEPHA-MG e à DIPC.
	Elaboração do projeto preliminar 6	Proposta de intervenção - conservação e restauro de elementos artísticos internos	Proposta a ser submetida ao IEPHA-MG e à DIPC.
	Elaboração do Plano Diretor	Documentação técnica detalhada sobre o Plano Diretor do Palácio da Liberdade	Plano Diretor a ser submetido ao IEPHA-MG e à DIPC

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Aprovação dos projetos preliminares e propostas de intervenção junto ao IEPHA-MG e à DIPC (anterior à execução)	Aprovação do projeto preliminar 1	Projeto arquitetônico de agenciamento externo - jardins, acessos e tenda para as visitas ao Palácio	Projeto e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC
	Aprovação do projeto preliminar 2	Projeto de restauração da cobertura aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC - calhas e pontos específicos de infiltração	Projeto e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC
	Aprovação do projeto preliminar 3	Projeto de restauração da cobertura de vidro e chapas metálicas aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Projeto e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC
	Aprovação do projeto preliminar 4	Projeto luminotécnico e elétrico aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC- fachadas e jardins	Projeto e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC
	Aprovação do projeto preliminar 5	Proposta de intervenção aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC - conservação e restauro de fachadas, esquadrias e torreões	Proposta e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC
	Aprovação do projeto preliminar 6	Proposta de intervenção aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC- conservação e restauro de elementos artísticos internos	Proposta e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC
	Aprovação do Plano Diretor	Documentação técnica detalhada sobre o Plano Diretor do Palácio da Liberdade aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Documentação técnica e documento de aprovação emitido pelo IEPHA-MG e pela DIPC

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Execução	Execução do projeto 1 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Execução do projeto arquitetônico de agenciamento externo conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC - jardins, acessos e tenda para as visitas ao Palácio	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 2 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Restauração da cobertura conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC- calhas e pontos específicos de infiltração	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 3 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Restauração da cobertura de vidro e chapas metálicas conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 4 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Iluminação das fachadas e jardins realizada conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 5 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Restauração da fachada de pedra (limpeza); pintura das fachadas externas e das esquadrias; restauração interna e externa dos torreões conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 6 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Restauração do quarto da rainha conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 6 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Restauração do quarto do governador conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT
	Execução do projeto 6 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Pintura interna (artísticas e cobertura geral), restauração de EAI realizadas conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART
	Execução do projeto 6 conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC.	Restauração e tratamento dos pisos conforme aprovado pelo IEPHA-MG e DIPC	Relatório de medição; relatório fotográfico e emissão de ART e RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Canteiro Aberto	Abertura dos canteiros de obra para visitação pública	4 eventos de Canteiro Aberto com exposições fotográficas e painéis informativos sobre o processo de intervenção e suas metodologias	Relatório técnico e fotográfico de cada evento
Desmobilização	Desmontagem do canteiro de obras	Canteiro de obras desmontado	Relatório técnico e fotográfico