

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 1 - Contratação de Projetos	Contratação de Projetos das Fases 2 e 4	Contrato de projetos	01 Contrato com validade jurídica para realização dos projetos
Fase 2 - Levantamento e Anteprojeto	Elaborar os elementos e informações básicos necessários para definir a intervenção arquitetônica proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Anteprojeto Arquitetônico	01 Anteprojeto Arquitetônico e envio de RRT
	Elaborar os elementos e informações básicos necessários para definir a proposta de Programação Visual nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Anteprojeto de Programação Visual	01 Anteprojeto de Programação Visual e, se for o caso, envio de ART/RRT
	Elaborar os elementos e informações básicos necessários para definir a solução da estrutura de concreto nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Anteprojeto de Estrutura de Concreto	01 Anteprojeto de Estrutura de Concreto e envio de ART/RRT
	Elaborar os elementos e informações básicos necessários para definir a solução da estrutura metálica nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Anteprojeto de Estrutura Metálica	01 Anteprojeto de Estrutura Metálica e envio de ART/RRT
	Determinar características do solo no terreno para o dimensionamento estrutural	Sondagem a percussão	01 Relatório técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
Fase 3 - Aprovação do anteprojeto nos órgãos competentes	Protocolizar nos órgãos de aprovação competentes, principalmente no órgão de proteção do patrimônio cultural municipal, o anteprojeto e acompanhar sua aprovação.	Aprovação nos órgãos competentes	01 Protocolo e ofício resposta dos órgãos competentes

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 4 - Projetos Executivos	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção arquitetônica proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais, compatibilizado com todos os projetos complementares.	01 Projeto Executivo Arquitetônico	Projeto Executivo Arquitetônico finalizado (70 pranchas formato A1) e envio de RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção de drenagem pluvial proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Drenagem Pluvial	Projeto Executivo de Drenagem Pluvial finalizado (5 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção paisagística proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais	01 Projeto Executivo de Paisagismo	Projeto Executivo de Paisagismo finalizado (2 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção da estrutura de concreto proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Estrutura de Concreto	Projeto Executivo de Estrutura de Concreto finalizado (40 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção elétrica proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Instalações Elétricas	Projeto Executivo de Instalações Elétricas finalizado (30 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção no cabeamento estruturado proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado	Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado finalizado (10 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 4 - Projetos Executivos	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção na estrutura metálica proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Estrutura Metálica	Projeto Executivo de Estrutura Metálica finalizado (20 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção hidráulico/sanitária proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais	01 Projeto Executivo de Instalações Hidro Sanitárias	Projeto Executivo de Instalações Hidro Sanitárias finalizado (21 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção referente a prevenção e combate a incêndio nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio	Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio finalizado (10 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção de programação visual proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Programação Visual	Projeto Executivo de Programação Visual finalizado (3 pranchas formato A1) e, se for o caso, envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção para proteção de descargas atmosféricas nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de SPDA	Projeto Executivo de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) finalizado (7 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 4 - Projetos Executivos	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção no ar-condicionado nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Ar Condicionado / Ventilação / Climatização	Projeto Executivo de Ar Condicionado / Ventilação / Climatização finalizado (8 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção para instalação de sonorização/alarme/cftv nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Infraestrutura de CFTV/ Alarme / Sonorização	Projeto Executivo de Infraestrutura de CFTV/ Alarme / Sonorização finalizado (7 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Desenvolver e detalhar todos os elementos e informações necessários para definir a intervenção acústica proposta nos seus aspectos técnicos e conceituais.	01 Projeto Executivo de Acústica	Projeto Executivo de Acústica finalizado (9 pranchas formato A1) e envio de ART/RRT
	Detalhar a proposta de intervenção, com as devidas justificativas conceituais, das soluções técnicas adotadas, dos usos definidos e das especificações de materiais	01 Memorial Descritivo	01 Memorial Descritivo finalizado
	Orçar todos os custos e definir cronograma de execução da obra de requalificação do Cine Ouro	01 Planilha Orçamentária de Construção com Cronograma Físico-Financeiro	01 Planilha Orçamentária de Construção com Cronograma Físico-Financeiro finalizada e envio de ART/RRT
Fase 5 - Aprovação dos projetos executivos (arquitetônico e complementares) nos órgãos competentes	Protocoliza nos órgãos competentes (CBMMG e PNL) os projetos executivos e acompanhar sua aprovação.	Aprovação no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no órgão de proteção do patrimônio cultural municipal e nos demais órgãos competentes	02 protocolos e ofícios resposta do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do órgão de proteção órgão de proteção do patrimônio cultural municipal e demais órgãos competentes