

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração do plano de trabalho	Elaboração do plano de trabalho em conjunto com o CAOMA e gestores do CIGA Fase 1 (AECOM).	Finalização do plano de trabalho em até 30 dias.	Plano de trabalho aprovado.
Treinamento e capacitação da equipe técnica.	Treinamento intensivo e capacitação sobre a lógica computacional/linhas de código de programação (back-end), os processos cíclicos de atualização do banco de dados e as funcionalidades da plataforma CIGA.	Treinamento e capacitação concluídos em até seis meses.	Emissão certificados de capacitação pelos gestores da empresa AECOM.
Operação assistida da plataforma CIGA V 1.0	Execução das atividades do plano de trabalho, mediante o suporte técnico fornecido pela AECOM e a transferência de conhecimento.	Concluir as atividades previstas no plano de trabalho	Elaboração de relatórios mensais.