Semente

RELATORIO FINAL

Projeto: Horta na Rua
Proponente: SERVAS

Local: Municipio Barra Longa — Comarca Mariana

O projeto teve duragdio de oito meses, conforme previsto inicialmente. As
atividades foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os
meios de verificagdo previstos na matriz l6gica apresentada na plataforma Semente. As

atividades realizadas foram:

- Divulgagéo e cadastro de 104 produtores rurais de Barra Longa;
- Capacitagdo de 22 produtores rurais através de curso de agroecologia e produgio
orgénica;

- Realizagéo de quatro edi¢Bes da feira Horta na Rua;

O projeto foi executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Barra
Longa e com a EMATER, ¢ a sustentabilidade de execucdo das feiras “Horta na Rua”
serd garantida apds a finalizagdo do projeto através dessas parcerias. Todo o material
adquirido ao longo do projeto foi doado para a “Associa¢do de Produtores Familiares do
Pimenta e Regifo” através de Termo de Doagdo.

Com relagdo ao custo do projeto, foi previsto inicialmente o valor total de R$
33.606,76 (trinta e trés mil seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos), € o projeto
obteve rendimento de R$ 1.232,75 (mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco
centavos), totalizando no valor global de R$ 34.839,51 (trinta e quatro mil oitocentos ¢
trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Todo o recurso utilizado ao longo da execugdo do projeto foi comprovado
dentro da plataforma, mediante apresentagdo de notas € cupons fiscais. Os gastos e
remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

O projeto foi finalizado em maio de 2018 e obteve orcamento total de R$

28.200,14 (vinte e oito mil e duzentos reais e quatorze centavos). O saldo remanescente,
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equivalente a R$ 6.639,37 (seis mil seiscentos e trinta ¢ nove reais e trinta e sete
centavos) foi depositado em conta especifica para ser utilizado futuramente em projetos
socioambientais, conforme solicitagdo da Promotoria de Itabirito em oficio 917/2018

enviado em 18 de julho de 2018.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovacio da prestaciio de contas

final do presente proieto.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.
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Coordenadora técnica Coordenadora Financeira
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DE ACORDO,
Vanessa na Rebello Horta

Promotora de Justica

Ministério Pablico do Estado de Minas Gerais
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