
Fase Atividades Meta Meios de verificação

Elaboração e aprovação de projetos 
básicos

Elaborar projeto arquitetônico de 
restauração básico

Projeto arquitetônico de restauração básico 
elaborado. Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto estrutural básico. Projeto estrutural básico elaborado. Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.
Elaborar projeto complementar 
hidrossanitário básico.

Projeto complementar hidrossanitário 
básico elaborado. Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar elétrico 
básico.

Projeto complementar elétrico básico 
elaborado Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar de 
drenagem básico.

Projeto complementar de dreangem básico 
elaborado. Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar de SPDA 
básico.

Projeto complementar de SPDA básico 
elaborado. Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar de SPCI 
básico.

Projeto complementar de SPCI básico 
elaborado Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar 
luminotécnico básico.

Projeto complementar luminotécnico básico 
elaborado. Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.

Aprovar os projetos elaborados junto dos 
órgãos responsáveis

Projetos elaborados submetidos para 
aprovação pelos órgãos responsáveis

Protocolo de envio dos projetos para 
aprovação e documento de aprovação dos 
projetos pelos órgãos responsáveis.
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PROJETOS COMPLEMENTARES

Elaborar projeto arquitetônico de 
restauração executivo e memorial descritivo 
do projeto

Projeto arquitetônico de restauração 
executivo e memorial descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto estrutural executivo e 
memorial descritivo do projeto.

Projeto estrutural executivo e memorial 
descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar 
hidrossanitário executivo e memorial 
descritivo do projeto

Projeto complementar hidrosanitário 
executivo e memorial descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar elétrico 
executivo e memorial descritivo do projeto

Projeto complementar elétrico executivo e 
memorial descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar executivo 
de drenagem e memorial descritivo do 
projeto.

Projeto complementar executivo de 
drenagem e memorial descritivo elaborados

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar executivo 
de SPDA e memorial descritivo do projeto.

Projeto complementar executivo de SPDA e 
memorial descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar executivo 
de SPCI e memorial descritivo do projeto

Projeto complementar executivo de SPCI e 
memorial descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar projeto complementar 
luminotécnico executivo e memorial 
descritivo do projeto.

Projeto complementar luminotécnico 
executivo e memorial descritivo elaborados.

Projeto elaborado, memorial descritivo do 
projeto e emissão de ART/RRT.

Elaborar planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro para execução 
de obras

Planilha orçamentária e cronograma físico 
financeiro elaborados.

Planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e emissão de ART/RRT.

Aprovar os projetos elaborados junto dos 
órgãos responsáveis.

Projetos elaborados submetidos para 
aprovação pelos órgãos responsáveis.

Protocolo de envio dos projetos para 
aprovação e documento de aprovação dos 
projetos pelos órgãos responsáveis.


