
Fase Atividades Meta Meios de verificação

Instalação de obra Suporte físico para atividades de restauro
Montagem e manutenção do canteiro de 
obra (aquisição de insumos, instalações e 
outros); Desmobilização de obra.

Montagem e manutenção do canteiro de 
obra (aquisição de insumos, instalações e 
outros); Desmobilização de obra.

Serviços preliminares Proteção e reconhecimento do bem

Dedetização da edificação. Proteção de 
piso e vãos. Realização de escoramento 
das alvenarias e esteios. Serviços de 
sondagem da fundação. Realização de 
prospecção do forro da nave. Instalação de 
andaimes e torre. Atualização cadastral.

Relatório técnico fotográfico

Serviços de Infraestrutura

Demolições

Demolição de elementos diversos a serem 
descartados em caçambas (meio-fio e 
rampa de acessibilidade, instalações sem 
reaproveitamento como elétrica, telefonia, 
SPDA, luminárias, hidráulica, louças e 
metais, madeira, rebocos, entulhos e 
sujidades).

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Limpeza de obra
Limpeza e manutenção cotidiana; Limpeza 
pós obra; Carga e transporte de material de 
qualquer natureza.

Relatório técnico fotográfico

Cobertura Restauração do telhado

Restauração com reparo ou substituição 
das peças danificadas, incluindo telhas (tipo 
capa e bica), madeiramento, guarda-pó, 
cimalha, beirais e cachorradas, rincões e 
rufos galvanizados; Imunização; 
Impermeabilização.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Estrutura Restauração dos esteios
Prótese para esteios. Imunização dos 
esteios. Impermeabilização dos esteios. 
Aplicação de substâncias hidro-repelentes.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução
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Forros

Restauração e conservação dos forros e 
cimalhas

Fixação Forro retos e alteados, 
recomposição de lacunas, substituição de 
peças, imunização, higienização e 
repintura.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Restauração e conservação dos forros e 
cimalhas

Forros do batistério, sacristia e corredores 
laterais repintura. Cimalhas, Limpeza, 
lixamento, recomposição e calafetação.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Restauração e conservação dos forros e 
cimalhas

Forro do nartex, capela-mor, guarda pó das 
torres, pilar central da escada helicoidal, 
degraus e barrotes limpeza, lixamento e 
aplicação de verniz.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Alvenaria e revestimentos Restauração do suporte e argamassas

Análise laboratoria de revestimentos 
(argamassas e pintura); Recomposição de 
lacunas das alvenarias; Refazimento e 
consolidação de revestimentos; Remoção 
de pintura com lixa; Aplicação de 
substâncias hidro-repelentes.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução
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Esquadrias

Restauração e Conservação das 
Esquadrias

Esquadrias de madeira: limpeza, lixamento, 
remoção da camada pictórica existente, 
substituição peças degradadas, enxerto, 
calafetação, imunização, repintura, 
aplicação de filtro solar e reinstalação.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Restauração e Conservação das 
Esquadrias

Vidros lisos e incolores: limpeza, 
recomposição de peças faltantes ou 
trincadas, confecção de novas peças com 
referência das originais e reinstalação.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Restauração e Conservação das 
Esquadrias

Ferragens: recuperação de soldas 
corroídas ou quebradas, confecção de 
novas peças (incluindo caixilho em alumínio 
e vedação de tela mosqueteiro, fechadura 
tetra-chave com roseta na porta PB1 e 
gradil metálico) zarcão, pintura e 
reinstalação.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Restauração e Conservação das 
Esquadrias

Fabricação de novos enquadramentos de 
madeira para seteiras, óculos e vão de 
acesso ao desvão do telhado com 
fechamento em tela em aço carbono e 
pintura.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Pintura Acabamento das superfícies

Cobertura, lixamento e pintura rufos, 
madeiras aparentes, cachorrada, cimalha, 
cunhal e guarda pó. Alvenaria, pintura dos 
panos externos e internos. Forros, 
lixamento e pintura de forros e rodatetos. 
Esquadrias, lixamento e pintura das janelas 
de madeira.

Relatório técnico fotográfico

Imunização Proteção de madeiramento

Imunização das peças de madeira aparente 
e não aparentes por aspersão, pulverização 
ou pinceladas. Pintura preservante em 
peças de madeira aparente.

Relatório técnico fotográfico
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Instalações Prediais

Recuperação e reabilitação de instalações 
prediais

Elétrico e luminotécnico, manutenção e 
revisões das instalações, substituíção de 
peças degradadas. Hidráulica, manutenção 
das instalações, substituição de peças 
degradadas e limpeza da caixa de água.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Recuperação e reabilitação de instalações 
prediais

Instalação de Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas. Sistema de 
Proteção Contra Incêndio. Instalação, 
drenagem, vala e sumidouro ao redor da 
edificação e instalações.

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's e/ou RRT's de execução

Serivços Profissionais Contratação de mão de obra qualificada
Contração de equipes e técnicos 
multidisciplinares para execução de todas 
as etadas descritas nesta proposta.

Contrato de prestação de serviços, nota 
fiscal, emissão de ART's e/ou RRT's de 
execução.

Qualificação Profissional Curso de Qualificação Profissional

Execução de curso qualificação profissional 
de Técnicas de Restauração Arquitetônica, 
com carga horária aproximada de 1080 
horas, com 10 meses de atividades, para 
até 15 alunos..

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's de execução das atividades letivas, 
teóricas e práticas. Listas de presença, 
programa de curso, planos de aula.

Aprovação de Projetos Acompanamento dos Projetos, Junto aos 
Orgãos de Patrimônio

Aprovação dos Projetos junto aos Órgãos 
de Preservação do Patrimônio

Documentos de aprovação expedidos pelos 
órgãos competentes


