

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1 – Viabilização do Parcelamento do Solo junto à ARMBH.	1.1. Elaborar levantamento planialtimétrico do terreno do Canto da Rua.	1.1. 01 levantamento planialtimétrico entregue à ARMBH.	Cópia do contrato de serviços especializados; de comprovante de entrega à ARMBH; relatório técnico fotográfico, levantamento planialtimétrico.
2 – Instalação de gás e de equipamentos para funcionamento da Padaria Escola.	2.1. Providenciar abrigo, instalações de gás, de forno e fogão.	2.1. 01 estrutura de gás P45, forno e fogão instalados e funcionando conforme normas técnicas de segurança.	Laudo dos testes de estanqueidade, relatório técnico fotográfico, documentação ART.