

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 01: Levantamento e compreensão do bem e de sua materialidade.	Pesquisa histórica e iconográfica e cronologia construtiva da edificação.	Histórico do imóvel elaborado.	Relatório de pesquisa histórica do imóvel elaborado.
	Levantamento arquitetônico	Levantamento arquitetônico elaborado. técnicos do estado atual do imóvel e relatório fotográfico.	Levantamento Arquitetônico acompanhados de ART/RRT.
	Análise do estado de conservação da edificação e mapeamento de patologias.	Diagnóstico do estado de conservação elaborado.	Mapeamento de Danos e Laudo do Estado de Conservação, acompanhados de ART/RRT.
	Listar os estudos, Prospecções e Ensaio necessários de acordo com a demanda da edificação (Ex: Sondagem, Prospecções Artísticas, Levantamento topográfico, etc).	Estudo/Prospecção/Ensaio elaborado	Estudo/Prospecção/Ensaio, Relatório Técnico Fotográfico, envio de ART/RRT.
	Reuniões de alinhamento com a comunidade.	Realização de uma reunião de alinhamento com a comunidade.	Ata de reunião, lista de presença e relatório fotográfico.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 02: Elaboração e aprovação de Projetos Básicos	Elaboração e aprovação do projeto básico de Arquitetura e Restauro	Projeto Básico de Arquitetura e Restauro elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico de Restauro dos Elementos Artísticos Integrados	Projeto Básico de Restauro dos Elementos Artísticos Integrados elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico Elétrico	Projeto Básico de Elétrico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico SPDA	Projeto Básico de SPDA elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico Hidrossanitário	Projeto Básico de Hidrossanitário elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP)	Projeto Básico de PCIP elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio e CBMMG	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico Luminotécnico	Projeto Básico de Luminotécnico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto básico de Cabeamento Estruturado	Projeto Básico de Cabeamento Estruturado elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 03: Elaboração e aprovação de Projetos executivos	Elaboração e aprovação do projeto executivo de Arquitetura e Restauro	Projeto executivo de Arquitetura e Restauro elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo de Restauro dos Elementos Artísticos Integrados	Projeto executivo de Restauro dos Elementos Artísticos Integrados elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo Elétrico	Projeto executivo de Elétrico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo SPDA	Projeto executivo de SPDA elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo Hidrossanitário	Projeto executivo de Hidrossanitário elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP)	Projeto executivo de PCIP elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio e CBMMG	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo Luminotécnico	Projeto executivo de Luminotécnico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do projeto executivo de Cabeamento Estruturado	Projeto executivo de Cabeamento Estruturado elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
	Elaboração e aprovação do Plano de Manutenção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.	Um Plano de Manutenção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário	Plano de manutenção acompanhado de protocolos de submissão e ofícios de aprovação.
Fase 04: Orçamentação	Elaboração da Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos e Cronograma Físico-Financeiro	Orçamentação da execução dos serviços elaborada	Planilha orçamentária, caderno de encargos e cronograma físico-financeiro, acompanhados de ART/RRT.