

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Diagnóstico ambiental das propriedades	Reunião com Prefeitura Municipal de Rio Manso	02 reuniões com a prefeitura de Rio Manso para apresentação do projeto e formalização de parceria	Carta de anuência da prefeitura, apresentação do projeto e ata da reunião com assinatura dos participantes
	Elaboração de diagnóstico ambiental das propriedades	Diagnóstico ambiental das 20 propriedades	Diagnóstico elaborado, com coordenadas geográficas, espécies e quantidades de mudas a serem plantadas; cartas de anuência e Termos de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLEs dos proprietários
	Realização de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para as propriedades que ainda não o tenham	01 CAR realizado	CAR elaborado.
Definição das áreas de recomposição vegetal	Definição e mapeamento das áreas de atuação do projeto	Definição e mapeamento de 20 propriedades para plantio	Documento com as áreas de recuperação ambiental com coordenadas geográficas e registro fotográfico
	Reunião com proprietários rurais	20 reuniões de alinhamento com proprietários rurais	Atas das reuniões com assinatura dos participantes
Plantio e cercamento das áreas	Elaboração dos projetos de plantio	Elaboração de 20 projetos de plantio	Projetos de plantio com ART de profissional responsável
	Cercamento das áreas	Cercamento de, aproximadamente, 4000 metros	Relatório técnico e fotográfico
	Preparos para o plantio - roçada, abertura e adubação de covas, calagem	Preparo de 10 hectares para o plantio de 11000 mudas	Relatório técnico
	Plantios de árvores nativas	Plantio de, aproximadamente, 11000 mudas em área de 10 hectares	Relatório técnico e fotográfico com quantidade de espécies plantadas por propriedade
	Adubação de cobertura	Adubação de cobertura em 10 hectares	Relatório técnico e fotográfico com quantidade de espécies plantadas por propriedade
Monitoramento da recomposição vegetal	Monitoramento das áreas de plantio	Monitoramento e manutenção/cuidados mensais com as mudas - identificação de mudas mortas ou sob ataque de pragas, limpeza no entorno das mudas e verificação do estado das cercas	Relatório técnico e fotográfico do monitoramento e manutenção
	Plantios de reposição	Reposição de, aproximadamente, 2750 mudas mortas (25% do total plantado)	Relatório técnico e fotográfico com quantidade e espécies repostas