

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Censo demográfico do miqui-do-norte	Definição dos pontos de amostragem	60 pontos de amostragem	Relatório e mapas das áreas e pontos de amostragem
	Contagem do número de indivíduos e classificação sexo-etária	60 expedições por 6 meses, sendo 10 expedições por mês para obter o registro da espécie e de diferentes indivíduos	Relatório, planilha, registro fotográfico e de vídeos
	Contagem e individualização dos grupos	15 expedições mensais de campo, por 4 meses, para registro da espécie e de diferentes indivíduos	Relatório, planilha, registro fotográfico
Análise fecal dos indivíduos	Coleta de fezes	Parasitas e DNA extraídos de 2ml de amostras de fezes coletadas de forma oportunista	Relatório e planilha de resultados
Ações de educação ambiental	Oficinas com palestras, apresentações de vídeos e fotos, rodas de conversa, histórias, brincadeiras e jogos interativos	2 oficinas por semestre envolvendo 90% dos turistas, funcionários e comunidade local	Relatório contendo a descrição das atividades das oficinas realizadas. Registro fotográfico dos materiais informativos e das oficinas realizadas
Primate watching	“Observação de primatas: formando guardiões cientistas”	2 oficinas de 3 dias de duração cada, para capacitar 10 pessoas da comunidade local	Relatório contendo a descrição das atividades das oficinas realizadas, fotografias e lista de presença
Análise dos dados	Produção científica	No mínimo 2 trabalhos científicos preparados para publicação em anais de revistas e/ou congresso	Trabalhos científicos
	Publicação de trabalho científico	No mínimo 2 publicações de artigo ou resumo científico em anais de revista e/ou congresso	Certificado de publicação em anais de revista e/ou congresso
Capacitação da equipe - parte 1	Intercâmbio para o aprendizado e experiência no Projeto Miqui house	15 dias de intercâmbio	Relatório contendo a descrição das atividades e registro fotográfico
Capacitação da equipe - parte 2	Curso de pilotagem de drone	10 dias de curso	Certificado e registro fotográfico
Capacitação da equipe - parte 3	Intercâmbio para o aprendizado e experiência no Projeto Monkey Safari Tur	15 dias de intercâmbio	Relatório contendo a descrição das atividades e registro fotográfico