

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Infraestrutura	Instalar painéis	26 painéis instalados	Relatório da empresa contratada; Fotos; Nota fiscal; Termos de uso
Capacitação	Curso de instalação e manutenção de painéis	Capacitar 50 moradores na instalação e manutenção de painéis fotovoltaicos	Lista de presença; Correlação de instalação com alunos participantes; Grau de satisfação
Gestão	Mobilização	Realizar 5 reuniões abertas	Lista de presença; Fotos
	Escrita do edital	Escrever 1 edital de cadastro	Edital produzido
	Escolha das pessoas beneficiadas	Definir 26 casas a serem beneficiadas	Resultado do edital; Lista com endereços e respectivos proprietários
	Monitoramento	Acompanhar 100% das etapas	Relatórios mensais