

Jornal Especial da Serra da Moeda - Prestação de Contas

0. RECEITAS

	Total	
	Previsto	Realizada
0.1 Recurso do projeto	R\$ -	R\$ 64.000,00
0.2 Investimento RF simples	R\$ -	R\$ 56,89
0.3 investimento RF simples	R\$ -	R\$ 320,51
0.4 RF Ref DI Plus Ágil	R\$ -	R\$ 1.629,34
0.5 investimento RF simples	R\$ -	R\$ 14,49
0.6 versoinvestimento RF simples	R\$ -	R\$ 65,46
0.7 Rf.ref DI plus	R\$ -	R\$ 10,96
0.8 extrato final	R\$ -	R\$ 0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS	R\$ -	R\$ 66.097,65

1. DESPESAS INDIRETAS

	Previsto	Realizada
SUB-TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2. PESSOAL

	Previsto	Realizada
2.1 Jornalista	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00
2.2 Fotógrafo	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
2.3 Projetista Gráfico Diagramador	R\$ 4.700,00	R\$ 5.700,00
2.4 Coordenador financeiro	R\$ 12.215,00	R\$ 13.165,00
2.5 Coordenador Geral	R\$ 18.900,00	R\$ 17.950,00
2.6 Gestor de mídias sociais	R\$ 2.100,00	R\$ 3.100,00
2.7 Ilustrador	R\$ 5.801,00	R\$ 5.801,00
SUB-TOTAL DE PESSOAL	R\$ 57.816,00	R\$ 59.816,00

3. ENCARGOS SOCIAIS

	Previsto	Realizada
SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. DESPESAS GERAIS

	Previsto	Realizada
4.1 Gráfica	R\$ 5.484,00	R\$ 5.484,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$ 5.484,00	R\$ 5.484,00

4. DESPESAS GERAIS

SUB-TOTAL DE DESPESAS GERAIS

	Previsto	Realizada
R\$	5.484,00	R\$ 5.484,00

5. EVENTOS

SUB-TOTAL DE EVENTOS

	Previsto	Realizada
R\$	0,00	R\$ 0,00

6. COMUNICAÇÃOSUB-TOTAL DE
COMUNICAÇÃO

	Previsto	Realizada
R\$	0,00	R\$ 0,00

7. IMPOSTOS E TARIFAS

7.1 Tarifas bancárias

SUB-TOTAL DE IMPOSTOS E TARIFAS

	Previsto	Realizada
R\$	700,00	R\$ 731,65
R\$	700,00	R\$ 797,65

8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Previsto	Realizada
R\$	0,00	R\$ 0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS

R\$	64.000,00	R\$ 66.097,65
-----	-----------	---------------

SALDO ANTERIOR

SALDO DO MÊS

SALDO ACUMULADO

		0,00
--	--	------

DECISÃO FINAL**APROVADO**