

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Contratação da equipe técnica	Contratação de escritório de arquitetura responsável pela realização das atividades previstas nas fases 2 e 3	Contratação de escritório de arquitetura. Equipe técnica composta por 3 pesquisadores com formação em arquitetura e urbanismo. Um deles com dedicação de 20 horas semanais durante 18 meses; e dois deles com dedicação de 20 horas semanais durante 12 meses.	Contrato assinado pelas partes
2. Pesquisa	Levantamento e fichamento de dados específicos sobre intervenções em técnicas mistas em âmbitos nacional e internacional	Pesquisa bibliográfica/documental e entrevistas	Relatório técnico e fotográfico parcial
	Identificação, entre as 963 edificações inventariadas por Sýlvio de Vasconcellos em 1949, daquelas aptas para a realização da pesquisa	Amostragem e seleção entre as 963 edificações inventariadas	Relatório técnico e fotográfico parcial
	Registro e caracterização das técnicas mistas das edificações consideradas aptas para a realização da pesquisa	Levantamentos de campo	Relatório técnico e fotográfico parcial
	Elaboração de dossiê composto por textos, fichas descritivas, fotografias, mapas e ilustrações	Sistematização de dados	Dossiê
	Consolidação dos dados obtidos em formato de manual, com o apoio de consultores	Consolidação de dados	Documento final a ser encaminhado para editoração
3. Manual	Editoração de primeira versão do manual	Editoração (Etapa 1)	Primeira versão em formato digital
	Revisão da primeira versão do manual, com o apoio de consultores	Editoração (Etapa 2)	Arquivo digital revisado
	Reuniões de acompanhamento do processo de elaboração da versão final	Editoração (Etapa 3)	Arquivo final em formato digital
	Impressão de 1.000 exemplares do manual	Impressão de 1.000 exemplares	Manual impresso
	Realização de evento de lançamento do manual	Lançamento do manual para cerca de 100 pessoas	Registro audiovisual
	Envio de exemplares do manual à instituições e pessoas envolvidas com o tema	Distribuição de 1.000 exemplares	Termo de recebimento