

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projetos	Revisão de Projetos	Projetos Revisados	Relatório técnico fotográfico, composto dos respectivos projetos e compatibilização e emissão de ART/RRT.
	Aprovação de Projetos	Projetos Aprovados junto ao Órgão Protetor	Documento de aprovação emitido pelo Órgão protetor.
Serviços Preliminares	Capacitação de Mão de Obra	Capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação.
	Análise e Verificação do Estado Atual do Bem e suas Vulnerabilidades com Planejamento de Ações Protetivas.	Reconhecimento e Proteção do Bem.	Relatório técnico fotográfico, composto dos respectivos projetos e compatibilização e emissão de ART/RRT.
Intervenções Restaurativas	Restauração com reparo ou substituição de peças danificadas.	Revisão e Recuperação de Cobertura e Forros	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de estrutura comprometidos.	Revisão e Recuperação Estrutura	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de alvenarias e revestimentos comprometidos.	Revisão e Recuperação de Alvenarias e Revestimentos	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de esquadrias.	Revisão e recuperação de Esquadrias	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de pisos.	Revisão e Recuperação de Pisos	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e implementação de instalações elétricas, SPDA e SPCI.	Revisão e Implementação de Instalações Elétricas e de Segurança.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e implementação de instalações Hidrossanitárias.	Revisão e Implementação de Instalações Hidrossanitárias.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Execução de Atividades de fundação, alvenaria, estruturas e acabamento em nova edificação.	Construção de Anexo a abrigar área molhada.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação	Realização de 04 reuniões, no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos , CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com registro de participantes através de lista de presença.