

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Execução do projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, Reforma e Revisão das Instalações Elétricas, pintura das alvenarias e limpeza das cantarias das fachadas do Museu da Inconfidência.

Proponente: Joaquim Artes e Ofícios – José Theobaldo Júnior

Local: Ouro Preto

Responsável Técnico: Maria Letícia Ticle

No dia 17 de setembro de 2024, as equipes do Semente, representada por Maria Letícia Ticle e por Pedro Castro, do Joaquim Artes e Ofícios e do Museu da Inconfidência, participaram da visita técnica a Ouro Preto, onde são realizadas as atividades do projeto *Execução do projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, Reforma e Revisão das Instalações Elétricas, pintura das alvenarias e limpeza das cantarias das fachadas do Museu da Inconfidência*, contemplado via Plataforma Semente no âmbito do programa Minas para Sempre.



Praça Tiradentes e Museu da Inconfidência ao fundo

Autoria: Maria Letícia Ticle

Data: 17/09/2024

O objetivo da visita foi realizar uma reunião inicial no anexo do Museu com a presença dos atores institucionais envolvidos no projeto para que todos pudessem se apresentar, bem como elucidar os papéis que irão desenvolver ao longo da execução. José Theobaldo Júnior se apresentou e à sua equipe, seguido pelo diretor do Museu, Alex Calheiros, e por Maria Letícia, da Plataforma Semente.

Alex iniciou explicando que está em fase de finalização o Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), dos quais fazem parte os museus federais, dentre eles o Museu da Inconfidência, e o Joaquim Artes e Ofícios. O instrumento é uma formalização exigida pelo IBRAM para a execução do projeto tendo o Joaquim como parceiro e executor. Em seguida, relatou a satisfação pela contemplação do projeto e as necessidades da edificação do Museu. José Theobaldo Júnior e Raphael Hallack, do Joaquim Artes e Ofícios, esclareceram para os presentes sobre as ações que serão executadas no âmbito do projeto, a saber:

Autorizações e aprovação de projetos – necessários para a execução dos serviços;

Reconhecimento do bem – vistoria prévia;

Proteção (salvaguarda de bens móveis);

Capacitação de Mão de Obra;

Mobilização, instalação do canteiro de obras;

Instalação de Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico;

Reforma e revisão do sistema elétrico e luminotécnico conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária;

Pintura das fachadas externas;

Higienização dos elementos em cantaria, de acordo com as metodologias solicitadas na autorização do órgão de proteção;

Reuniões de Alinhamento e Divulgação – entre equipe do Joaquim, Plataforma Semente, parceiros e equipe do Museu da Inconfidência;

Elaboração de asbuit da obra;

Vistoria do CBMMG ao final da execução dos projetos para obtenção do AVCB – exigência do Corpo de Bombeiros para liberação da edificação.

Maria Letícia explicou sobre a atuação do Semente ao longo do processo de triagem do projeto e também durante o monitoramento, quando serão realizadas prestações de contas parciais, reuniões periódicas e visitas técnicas. Por fim, a equipe do Museu conduziu uma visita aos espaços expositivos e administrativos do



*Reunião inicial do projeto no Museu da Inconfidência
Autoria: Pedro Castro
Data: 17/09/2024*

Com a reunião, foi possível observar que o projeto está bem recebido pela comunidade e que os primeiros passos de sua execução estão se dando de forma satisfatória.

Sem mais,

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2025.