

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase I. Expandir os trabalhos desenvolvidos em Tiradentes para outros municípios.	Postar os números 1 a 3 dos livros na página da internet e apresentar o projeto aos secretários municipais de educação	Regionalizar e equalizar os trabalhos por meio de 10 reuniões com os dez secretários de educação dos novos municípios	lista de presença dos participantes das 10 reuniões
	Promover oficinas para orientar os professores nos trabalhos com as plantas medicinais	Doze oficinas de treinamentos presenciais ou pela internet	listas de presença e certificados para os participantes das 12 oficinas
Fase II. Criar e distribuir quatro novos números da coleção Velosinho & Joaquim	Criar roteiros, ilustrações e atividades didáticas para quatro novos números da Velosinho & Joaquim	Quatro novos números da coleção criados, um a cada trimestre	Livros prontos, diagramados (notas fiscais das diagramações) e disponíveis em pdf e na página da internet
	Imprimir cada novo número produzido e proceder à sua distribuição junto aos estudantes e professores dos 11 municípios	Dez mil exemplares de cada um dos quatro novos números impressos e distribuídos	Notas fiscais das impressões e fotografias/ documentos assinados das escolas atestando o recebimento dos livros.