

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projetos	Revisão de Projetos	Análise e Compatibilização de Projetos	Relatório técnico fotográfico, composto dos respectivos projetos e compatibilização e emissão de ART/RRT.
	Aprovação de Projetos	Aprovação de Projetos no Órgão Protetor	Documento de aprovação emitido pelo Órgão protetor.
Serviços Preliminares	Capacitação de Mão de Obra	Capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação.
	Reconhecimento e Proteção do Bem	Análise e Verificação do Estado Atual do Bem e suas Vulnerabilidades com Planejamento de Ações Protetivas.	Relatório técnico fotográfico, composto dos respectivos projetos e compatibilização e emissão de ART/RRT.
Intervenções Restaurativas	Restauração com reparo ou substituição de peças danificadas.	Revisão e Recuperação de Cobertura e Forros.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de estrutura comprometidos.	Revisão e Recuperação Estrutura.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de alvenarias e revestimentos comprometidos.	Revisão e recuperação de Alvenarias e Revestimentos	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de pisos.	Revisão e Recuperação de Pisos.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e implementação de instalações elétricas.	Revisão e Implementação de Instalações Elétricas.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e implementação de instalações Hidrossanitárias.	Revisão e Implementação de Instalações Hidrossanitárias.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação	Realização de 4 reuniões com parceiros envolvidos no projeto, CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com registro de participantes.
Cronograma	Elaboração de Cronograma de Execução de Atividades de Restauro	Cronograma elaborado com entendimentos técnicos	Documento do cronograma finalizado