

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pesquisa e Desenvolvimento	Realização de reuniões técnicas de briefing e planejamento	Realização de 3 reuniões técnicas (virtuais ou presenciais) de planejamento com servidores do CAOMA e/ou de órgãos de fiscalização/control de atividades de mineração	Listas de presença, print de videoconferência e ata das reuniões
	Pesquisa e organização de conteúdo informativo sobre barragens em descomissionamento	Produção de 1 banco de conteúdos informativos (dados técnicos, relatórios e documentos jurídicos) sobre barragens em descomissionamento	Arquivo digital, em formato PDF
	Desenvolvimento de projeto gráfico para customização de website	Produção de 1 projeto gráfico para website de controle de barragens em descomissionamento	Arquivo digital, em formato PDF e/ou link de acesso, do projeto gráfico
Produção	Desenvolvimento de programação de website	Produção e ativação de 1 website com conteúdo informativo sobre controle de barragens em descomissionamento	Imagens e Link de acesso ao website