

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pré Produção	Reunião com os organizadores para definição das estratégias e datas	Definição do cronograma para realização da corrida	Lista de Presença, ata da reunião e cronograma construído
Mobilização	Busca de parceiros para atuar no dia com ações de mobilização e, distribuição de materiais e conscientização voltadas para o tema da corrida	Mobilizar ao menos três parceiros para atuar no dia da corrida	Termo de aceite, fotos e vídeos dos materiais disponibilizados
	Abertura do período de inscrições	1200 inscritos	Relatório técnico com a relação dos inscritos
Realização da Corrida	Distribuição dos materiais ofertados pelos parceiros	Distribuir os materiais oferecidos pelos parceiros	Relatório Técnico, fotos e vídeos
	Distribuição de Kits	Distribuir 1200 kits aos atletas participantes	Assinatura dos atletas quanto da retirada
	Realização da corrida	Realizar a corrida de forma segura para aos participantes e premiação com medalhas aos vencedores	relatório técnico, Fotos e vídeos
	Arrecadação de alimentos	Arrecadar ate 1.200 quilos de alimentos perecíveis	relatório técnico, Fotos e vídeos
Pós-realização da corrida	Doação dos alimentos arrecadados e cestas básicas	Distribuição de todos alimentos arrecadados, junto a 120 cestas básicas para as famílias cadastradas, e atendidas no Instituto Macunaíma, na Vila Cemig (Barreiro/BH)	Lista de presença, com registros de vídeos ou fotos
	Aquisições de computadores, para requalificação da sala de informática da sede do Instituto Macunaíma	Aquisições de ate 08 computadores computadores core i5 com monitor 17	NF de compra, relatório Técnico, com registros de vídeos ou fotos