

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização / Inscrição de Beneficiários	Mobilização social	Divulgar o projeto ao público-alvo e aos equipamentos da assistência social	Edital / chamamento público, postagens em redes sociais
	Encaminhamento pelos Equipamentos de Assistência Social	Receber, preferencialmente, 100 mulheres em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelos equipamentos sociais	Lista descaracterizada de beneficiárias encaminhadas
	Inscrição dos beneficiários	Inscrever 100 beneficiárias distribuídas em 4 turmas do curso de cerâmica	Lista de inscritos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Execução da Capacitação em Cerâmica	Elaboração do plano pedagógico	Elaborar 1 plano pedagógico para o curso de cerâmica	Documento do plano pedagógico
	Realização das aulas (Módulos 1 a 12)	Oferecer capacitação para 4 turmas, com 25 alunas cada, ao longo de 12 semanas (total de 36 aulas por turma)	Lista de presença, relatório técnico com percentual de frequência, registro fotográfico
	Workshops de orientação profissional - Empreendedorismo e Plano de Negócio	Realizar a cada 3 meses 1 workshops totalizando 4 workshops durante o projeto	Lista de presença, relatório técnico, registro fotográfico
	Workshops de orientação profissional - Empreendedorismo e o Mundo Profissional	Realizar a cada 3 meses 1 workshops totalizando 4 workshops durante o projeto	Lista de presença, relatório técnico, registro fotográfico
	Palestras: PALESTRA SOBRE SEGURANÇA E EMPODERAMENTO FEMININO – Delegado Dr. João Martins Teixeira e CREAM - PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	Realizar 2 palestras com a temática de enfrentamento a violência contra a mulher	Lista de presença, relatório técnico, registro fotográfico
	Evento de Formatura das Alunas de Cerâmica e Exposição final	Realizar 1 Formatura a cada finalização de turma, com exposição.	Relatório técnico e fotográfico Entrega de certificados para concluintes, termo de doação de peças para o MPMG e alunas.
	Acompanhamento psicossocial	Realizar entrevistas individuais com todas alunas - plataforma Bússola	Relatório descaracterizado (LGPD) gerado pela plataforma Bússola

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Execução das Colmeias Impressas	Impressão das Colmeias	Produzir 60 colmeias impressas	Registro fotográfico
	Workshops – Colmeia orientação profissional -Empreendedorismo e Plano de Negócio	Realizar 2 workshops	Lista de presença, relatório técnico, registro fotográfico
	Palestras – Colmeia	Realizar 2 palestras temáticas sobre uso e aplicação das colmeias	Lista de presença, relatório técnico, registro fotográfico
Encerramento	Evento de encerramento – Cerâmica	Realizar 1 evento Macro de encerramento do curso de cerâmica reunidos todas as alunas com entrega de certificados	Lista de presença, relatório técnico, registro fotográfico, termos de recebimento dos certificados
	Evento de encerramento – Colmeias	Realizar 1 evento Macro de encerramento com entrega oficial de 60 colmeias	Relatório técnico e fotográfico, termo de doação ao Instituto Bromélia, listagem de beneficiários