

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Monitoramento pela Agência Peixe Vivo	Reunião de partida	1 Reunião entre os contratados do projeto	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório
	Monitoramento dos serviços executados	Reunião mensal com o progresso das atividades desenvolvidas e o fornecimento/serviço (9 reuniões) e Relato detalhado elaborado mensalmente pelo Engenheiro responsável.	Boletim de medição da empresa e Relatório de acompanhamento mensal
Produto 01 - Caracterização Geral da Microbacia e Bases de Dados Geográficos	Caracterização Geral da Área	O relatório deve caracterizar a área em aspectos físico, biótico e socioeconômico, usando dados secundários e mapeamento para identificar causas de degradação.	1 Relatório técnico
	Cartografia Temática e Base de Dados em SIG	Desenvolver 12 mapas digitais pertinentes a caracterização geral da área de estudo, integrando informações geográficas com SIRGAS 2000, e entregar produtos finais em formatos adequados	1 Relatório técnico e 12 mapas e os Geodados
	Reunião do P1	Reunião de apresentação do Produto 1	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório
Produto 2 – Cadastro de Propriedades	Cadastro de Propriedades	Identificar áreas degradadas, mapear recursos hídricos e orientar ações de conservação do solo, subsidiando projetos de recuperação e proteção ambiental	1 Relatório Técnico
	Caracterização das áreas degradadas	Caracterizar 20 propriedades com focos de processos erosivos, ausência de APP, nascentes, sem passivos ambientais junto a SEMAD, coletando dados essenciais e imagens aéreas, para desenvolver 5 projetos de recuperação eficazes.	1 Relatório Técnico, 20 Fichas de Cadastro; 20 Termos de interesse assinados e Geodados
	Indicação das áreas prioritárias para intervenção	Indicar áreas degradadas prioritárias para recuperação, totalizando cerca de 50 hectares, com critérios técnicos aprovados pela contratante	1 Relatório Técnico
	Reunião do P2	Reunião de apresentação do Produto 2	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Produto 3 - Relatório de caracterização do solo	Coleta e análise de amostras de solo	Caracterização do solo na microbacia do Rio Maracujá com coleta de 60 amostras, coletadas em três faixas de profundidades diferentes, recomendando-se as faixas 0-20, 20-40 e 40-60 cm.	1 Relatório Técnico, Banco de dados e Resultados Laboratoriais de laboratório creditado (pH; matéria orgânica do solo; P; K; Ca; Mg; Al; H+Al; CTC; saturação por bases; granulometria)
	Reunião do P3	Reunião de apresentação do Produto 3	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório
Produto 4 – Projetos Básico e Executivo de ações de conservação do solo, controle de erosões, proteção dos cursos hídricos e conservação de estradas vicinais	Projetos Individuais de Propriedade	Elaborar e aprovar Projetos Individuais de Propriedade (PIPs) para todas as propriedades cadastradas, com intervenções para recuperação ambiental e conservação hídrica. Estrutura Básica do produto deverá apresentar	1 Relatório Técnico, 20 Projetos e 20 Termos de anuência assinados
	Ações de conservação das estradas vicinais	Proposição de ações de conservação e drenagem para estradas vicinais (entre comunidades mais populosas), reduzindo processos erosivos e assoreamento, abrangendo toda a microbacia e melhorando a infraestrutura.	1 Relatório Técnico, Projetos e Termos de anuência
	Estratégias para a elaboração do Produto	Elaborar Projetos Individuais de Propriedade com técnicas detalhadas de conservação e recuperação, incluindo cronograma, orçamentos e planos de manutenção.	1 Relatório Técnico
	Reunião do P4	Reunião de apresentação do Produto 4	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Produto 5 – Projetos Básico e Executivo para estabilização e recuperação de áreas degradadas	Projetos por áreas	Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para estabilização e recuperação de áreas degradadas e focos erosivos, incluindo análises geotécnicas e definição de técnicas de recuperação.	1 Relatório Técnico, Projetos e Termos de anuência assinado
	Apresentação aos demandantes	Realizar reunião com os proprietários, Subcomitê Nascentes e Prefeitura de Ouro Preto para validar o Projeto Geral, documentando a aprovação das ações propostas	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório
	Reunião do P5	Reunião de apresentação do Produto 5	1 Ata de reunião, 1 lista de presença, e 1 relatório