

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1 - Diagnóstico	1.1 - Elaboração do diagnóstico da situação atual e responsáveis envolvidos	1.1.1 - Elaboração do Diagnóstico da situação atual relacionada à inserção de produtos que geram resíduos de embalagem, logística reversa e coleta seletiva desses resíduos em Belo Horizonte/MG	P1 - Relatório de apresentação do Diagnóstico da situação atual da Logística Reversa de Embalagens em BH/MG
	1.2 - Elaboração de estudo de caracterização gravimétrica dos resíduos recicláveis visando a identificação da porção passível de logística reversa de embalagens	1.2.1 - Realização de caracterização gravimétrica dos resíduos recicláveis visando a identificação da porção passível de logística reversa de embalagens	P2 - Relatório de apresentação da Caracterização gravimétrica dos resíduos recicláveis visando a identificação da porção passível de logística reversa de embalagens
2- Desenvolvimento da Modelagem de Cobrança	2.1 - Desenvolvimento de Modelagem de cobrança aos fabricantes envolvidos no sistema de logística reversa de embalagens pelo serviço de coleta seletiva (Plano)	2.1.1 - Elaboração da Modelagem de cobrança aos fabricantes envolvidos no sistema de logística reversa de embalagens pelo serviço de coleta seletiva	P3 - Relatório de apresentação da Modelagem de cobrança aos sistemas de logística reversa de embalagens e consolidação dos demais produtos
3 - Implementação e Assessoria Técnica	3.1 - Instituição de cobrança aos sistemas de logística reversa de embalagens (Assessoria)	3.1.1 - Assessoria técnica ao Ministério Público, durante o período de 3 meses, no processo de judicialização dos fabricantes envolvidos no sistema de logística reversa de embalagens visando a cobrança	P4 - Relatório final do processo de Assessoria - Logística Reversa de embalagens, demonstrando as atividades de assessoria técnica e os resultados do projeto