

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Obtenção de licenças	Obtenção de licenças para monitoramento nas UC's	Obtenção de licença para coleta no PNGSV e APA Cavernas do Peruaçu	Licenças obtidas
Armadilhamento fotográfico	Elaboração do grid de AF's	Elaborar um desenho amostral	Mapa com os pontos amostrais localizados dentro do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu (MSVP)
	Instalação das AF's	80 AF's ativas em campo	Relatório técnico, registros fotográficos com descrição das escolhas das áreas e pontos georeferenciados.
	Checagem das AF's	80 AF's checadas a cada 40-60 dias (com baterias e cartões de memória substituídos)	Planilha de funcionamento das AF's, relatório técnico, registros fotográficos
Checagem dos resultados	Triagem dos vídeos	Triar todos os vídeos capturados	Banco de dados (HD e nuvem), relatório técnico, tabela com quantitativo de vídeos capturados e selecionados
	Seleção de registros	Melhores registros para divulgação selecionados e editados	Vídeo compilado, relatórios técnicos
	Tabulação de dados	Dados tabulados	Tabela com classificação em nível de espécie e, no caso das onças-pintadas, em nível de indivíduo, planilha de metadados, relatórios técnicos
	Análise dos dados	Avaliação dos dados obtidos para produção de 4 relatórios técnicos (3 parciais e 1 final), 01 artigo científico e 02 materiais de apoio aos gestores das Unidades do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	Relatórios técnicos parciais, e relatório técnico final com dados relacionados à biodiversidade,, publicação de artigo
Busca ativa por fauna	Focagens noturnas	Rotas com maiores taxas de encontro com espécies de maior interesse para o ecoturismo traçadas realizadas 3 vezes por semana	Relatório técnico, registros fotográficos
	Rastreamento de animais	Zonas com maior atividade de fauna mapeadas realizada 3 vezes por semana	Relatório técnico com mapa dos pontos de registro de onças, registros fotográficos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Avaliação de conflito humano-fauna	Censo das comunidades a serem avaliadas	Número de famílias no entorno de áreas protegidas estimado com auxílio do levantamento realizado pela gestão da UC (ou similar)	Relatório técnico
	Definição de estratégia de abordagem das comunidades	Melhor estratégia de aplicação dos questionários definida	Relatório técnico
	Elaboração do questionário	Perguntas do questionário selecionadas	Relatório técnico com questionário elaborado.
	Aplicação do questionário	Pelo menos 70% das comunidades escolhidas entrevistadas por meio de 8 campanhas para entrevistas	Relatório técnico com os questionários das comunidades, registros fotográficos
	Avaliação das respostas	Perfil de respostas da comunidade avaliado e potenciais zonas de conflito	Relatório técnico, registros fotográficos com questionários respondidos
Educação Ambiental	Palestras para funcionários das UC's envolvidas	01 palestra realizada por ano com os funcionários de cada Unidade de Conservação envolvida	Relatório técnico, registros fotográficos, lista de presença
	Palestras para a comunidade local	01 atividade com comunidades locais do Mosaico por ano	Relatório técnico, registros fotográficos, lista de presença
	Palestras para os gestores do Mosaico	01 apresentação por ano para os gestores das Unidades de Conservação durante a reunião do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	Relatório técnico contendo a apresentação, registros fotográficos, lista de presença
Avaliação dos resultados finais, potenciais parcerias e continuidade	Estimar a população de onças	Número total de onças identificadas ao fim do projeto	Prancha/catálogo de identificação, relatório técnico final
	Avaliar a diversidade de fauna	Abundância relativa de espécies selvagens calculada	Relatório técnico final
	Compartilhar dados com a gestão do Mosaico	01 reunião com cada equipe de gestão das UC's envolvidas para compartilhar os resultados que servirão de ferramenta para os gestores para aumentar o nível de proteção do remanescente nativo da região	Relatório técnico final com ata de reunião, registros fotográficos, lista de presença
	Avaliação do projeto e perspectivas futuras	01 reunião com cada parceiro do projeto para planejar a continuidade do projeto e potencial de turismo de observação de fauna	Relatório técnico final com ata de reunião, registros fotográficos