

| Fase | Atividades | Meta | Meios de verificação |
|---|---|--|---|
| 1) Seleção e treinamento de equipe | Treinar equipe | Treinamento com 6 profissionais membros da equipe mais estagiários se estiverem contratados | Registro Fotografico e relatório Técnico |
| | Planejar com equipe | Elaboração de um plano de ação | Plano de Ação apresentado |
| 2) Identificação das comunidades e formação dos núcleos de discussão socioambiental | Identificar e mapear as comunidades possíveis a serem trabalhadas | Mapear todas as comunidades dos distritos | Mapa elaborado e relatório técnico |
| | Identificar grupos auto-organizados já existentes | Identificar todos os grupos auto-organizados já existentes | Lista dos grupos auto-organizados |
| | Trabalho de campo com a equipe técnica para contato com grupos e comunidades, validação dos mapas e definição das comunidades que comporão os nucleos | Uma visita por comunidade com definição da nucleação | Relatório técnico e fotográfico e mapa de nucleação |
| | Fazer uma primeira reunião com os Nucleos formados para apresentação da proposta de trabalho | Uma reunião com cada Núcleo | Memória das reuniões com registros fotográficos e lista de presença |
| 3) Ciclos de discussão com os Nucleos Formados | Realizar pelo menos uma reunião mensal com cada Núcleo para trabalhar as metodologias participativas de indentificação de atores, potencialidades, fragilidades etc | mínimo de 10 encontros com cada Núcleo | Memória das reuniões, lista de presença e registros fotográficos |
| 4) Ciclos de formação | Realizar formação sobre patrimonio Natural com os núcleos | Uma formação com carga horaria de 4 horas | Material didático, lista de presença com registro fotografico |
| | Realizar formação sobre Patrimonio Histórico e cultural com os núcleos | Uma formação com carga horaria de 4 horas | Material didático, lista de presença com registro fotografico |
| 5) Visita Técnica com os Nucleos em Patrimonio Natural e Histórico | Realizar visita técnica em lugares emblematicos dos distritos | pelo menos uma visita | Lista de presença e registro fotografico |
| 6) Material de Valorização do Patrimonio Natural, Cultural e Histórico | Produção de documento com os nucleos sobre a Valorização do Patrimonio | Um documento | documento impresso |
| 7) Evento de divulgação do material produzido do material produzido | Evento de lançamento do documento de Valorização do Patrimonio Natural, histórico e Cultural | Realizar um evento de apresentação e roda de conversa para aproximadamente 100 pessoas, com aproximadamente 3 horas de duração | Registros Fotográficos, relatório técnico e lista de presença |