

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Reestruturação da Recepção do Viveiro Educador	Demolição da Guarita	Retirada do entulho gerado - 15 caçambas e destinação para aterro licenciado.	MTR e Certificado de Destinação Final em aterro licenciado para este tipo de resíduo
	Aquisição de mobiliário para a recepção do Viveiro	Compra de 1 mobiliário para recepcionar visitantes	Nota de pagamento e registro fotográfico
	Sinalização Recepção do Viveiro Educador	Confecção de 02 placas metálicas para a Recepção do Viveiro Educador	Nota de pagamento e Registro fotográfico
	Reforma da Recepção do Viveiro contemplando soluções de acessibilidade e a sinalização de divulgação do MP	Reforma da recepção com 128m² contemplando acessibilidade/visibilidade	Nota de pagamento de companhia de Engenharia Civil; Carta de Aprovação pela Curadoria Botânica Inhotim e Registro fotográfico
2. Acessibilidade	Estudo para implantação de medidas de acessibilidade estruturais no Viveiro	Contratação de consultoria especializada	Relatório da consultoria prestada e nota de pagamento
	Adequações de acessibilidade universal no espaço do Viveiro Educador	Implantação de medidas de acessibilidade indicadas na consultoria contratada	Nota de pagamento de companhia de Engenharia Civil, Carta de Aprovação do Inhotim e Registro fotográfico
	Sinalização acessível	Totens com audiodescrição (QRCode), 15 audiodescrições para espécies do Cerrado (QRCode), exemplares do folder de apresentação do projeto em braile	Exemplares do material, Registro fotográfico
	Criação do Herbário Inclusivo	Confecção de exsicatas das espécies selecionadas	Registro fotográfico
	Visitas mediadas para grupos de acessibilidade	Realização de 15 visitas para grupos de acessibilidade durante todo o projeto.	Relatório qualitativo das visitas, Registro fotográfico, Listas de presença
3. Plano curatorial para o Viveiro Educador com foco no Cerrado	Levantamento de espécies do Cerrado presentes na área do Viveiro	Produção: 50 placas de tombamento de plantas do Cerrado	Registro fotográfico do material e das atividades realizadas
	Pesquisa de novas espécies para incremento e levantamento de parceiros/fornecedores	Produção de lista com cerca de 50 espécies para incremento	Lista de 50 espécies curadas com registro fotográfico, ponto de georeferenciamento e identificação botânica.
	Plantio e Tombamento de novo acervo botânico	Produção de 1 mapa com acervo botânico georeferenciado e tombado para 50 novas plantas	Disponibilização de lista de plantas tombadas e georeferenciadas no Website Inhotim
	Aquisição de espécies do Cerrado para incremento do acervo botânico do Viveiro para fins de conservação e educação ambiental	Aquisição de cerca de 15 espécies para incremento do acervo botânico	Nota fiscal de compra; Lista de espécies adquiridas.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
4. Plano de Comunicação com o público	Sinalização do Viveiro Educador (apresentação de jardins, identificação de espécies, etc)	Confecção de 143 placas	Nota de pagamento e Registro fotográfico
	Sinalização Acesso Restrito	09 sinalizações	Nota de pagamento, Registro fotográfico
	Encartes de apresentação do Viveiro	Elaboração de encartes (duas dobras) com apresentação do novo Viveiro Educador (português e inglês)	Nota de pagamento, Material impresso e em PDF
	Vídeo Ser do Cerrado	Gravação de vídeo (registro audiovisual) de curta duração (média de 10 mim) divulgando as ações e resultados do projeto, elaboração de conteúdos em português e inglês de 15 espécies do Cerrado	Nota de pagamento, Disponibilização do vídeo nas redes sociais do Inhotim e do conteúdo das 15 espécies no site do Inhotim, Registro fotográfico das placas com QRCode
	Relatório Ser do Cerrado	Produzir e distribuir 500 cadernos A4 de até 100 páginas.	Arquivo digital da publicação e listas de recebimento dos exemplares distribuídos. 50 exemplares da publicação.
5. Programa de visitas - Bastidores no Viveiro	Visita com equipe técnica do Jardim Botânico e Educativo	Visitas para o público conhecer os Bastidores do Viveiro, cerca de 4 visitas por mês com grupos de até 25 pessoas. O objetivo é atingir cerca 825 pessoas em 2022. Após o encerramento do projeto, o Inhotim prosseguirá com 1 visita por mês em 2023.	Depoimentos, registro fotográfico e listas de presença.
	Visita com convidado externo	1 visita por mês para grupos com até 25 pessoas.	Depoimentos, registro fotográfico e listas de presença.
6. Jovens Agentes Ambientais	Processo seletivo dos 25 jovens participantes	Seleção 25 jovens de escolas públicas de Brumadinho e/ou região	Formulários de inscrição, registro fotográfico e print/foto da divulgação dos 25 selecionados.
	Encontros de formação continuada	60 encontros com 25 estudantes durante o ano letivo	Lista de presença, relatório qualitativo com registro fotográfico.
	Saídas de campo	4 Saídas de campo para atividades práticas	Lista de presença, relatório qualitativo com registro fotográfico.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
7. Semana do Meio Ambiente	Oficinas educativas	3 oficinas para 40 participantes (profissionais, estudantes, visitantes e outros interessados)	Lista de presença, depoimentos e registro em foto e vídeo.
	Mostra de sementes do Cerrado	Atividade para público livre realizada por até 4 dias	Lista de presença, depoimentos e registro fotográfico.
	Ciclo de palestras	Evento científico para 100 participantes (profissionais, estudantes, pesquisadores e outras pessoas da área ambiental) e duração de 1 dia	Lista de presença, depoimentos e registro em foto e vídeo.
	Visitas mediadas no Viveiro	8 visitas para grupos de até 25 participantes	Lista de presença, depoimentos e registro fotográfico.
	Apresentação musical	1 apresentação	Registro fotográfico e depoimentos do público