

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização e formação do público-alvo	Contato com diretores de associações comunitárias e/ou lideranças locais	Mínimo de 03 lideranças comunitárias aptas a contribuir na mobilização das famílias locais para as reuniões de divulgação e pactuação para o desenvolvimento do projeto	Convites/mensagens de WhatsApp trocadas com as lideranças
	Reunião de divulgação e pactuação das ações previstas e seleção das famílias beneficiárias	03 reuniões nas comunidades diretamente atendidas	Listas de presença, fotografias e atas de reunião, com destaque para assinaturas de representantes das famílias selecionadas para receberem as tecnologias sociais
	Cursos de gestão dos recursos hídricos	Realizar 03 cursos com 75 famílias capacitadas	Listas de presença, relatório técnico e fotográfico
	Dias de campo para produção de insumos orgânicos	Realizar 03 dias de campo com 75 famílias envolvidas	Lista de presença, relatório técnico e fotográfico
Implementação das tecnologias sociais	Construção de barraginhas	75 barraginhas construídas	Termos de recebimento com coordenadas geográficas e assinatura das famílias beneficiárias, relatório técnico e fotográfico com ART do responsável.
	Construção de fossas ecológicas TEVAP	30 fossas ecológicas TEVAP construídas	Termos de recebimento com coordenadas geográficas e assinatura das famílias beneficiárias, relatório técnico e fotográfico com ART do profissional responsável.
	Construção de sistemas de tratamento de água cinza	30 sistemas de tratamento de água cinza construídos	Termos de recebimento com coordenadas geográficas e assinatura das famílias beneficiárias, relatório técnico e fotográfico com ART do profissional responsável.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Recuperação de áreas degradadas	Escarificação do solo	Preparados 1,5 ha de área escarificada para plantio.	Fotos (antes e depois) da intervenções de cada área, relatório técnico com ART do profissional responsável, Termo de solicitação de intervenção assinado pela famílias beneficiária
	Plantio de gramíneas e espécies nativas	Plantados aprox. 10 kg de semente de gramínea e 50 mudas de espécies diversas por meio ha	Fotos (antes e depois) das intervenções de cada área, relatório técnico com ART do profissional responsável, Termo de solicitação de intervenção assinado pela famílias beneficiária
	Construção de barraginhas	3 barraginhas construídas	Termos de recebimento com coordenadas geográficas e assinatura das famílias beneficiárias, relatório técnico e ART do profissional responsável
	Contrução de terraços	6 terraços de aproximadamente 50 m construídos	Fotos (antes e depois) das intervenções de cada área, relatório técnico e ART do profissional responsável
Avaliação final do projeto	Reuniões nas comunidades	Reuniões nas 03 comunidades diretamente atendidas	Listas de presença e fotografias e atas de reunião