

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
DESENVOLVIMENTO	Realização de reuniões de briefing, planejamento e avaliação de resultados com servidores e/ou promotores do CAOEDUC	Realizar um mínimo de 10 (dez) reuniões de briefing (presenciais e/ou virtuais) com promotores e/ou servidores do MPMG, CAOEDUC, superintendências regionais da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e Gestores das escolas indicadas	Atas das reuniões, fotos ou imagens da tela e lista de presença (quando das reuniões presenciais) e Carta de Anuência das escolas
	Realização de Estudo e Preparação de Conteúdo	análise de projetos expográficos e plano de comunicação e conteúdos	Projeto Pedagógico e Plano de Comunicação
FASE DE LANÇAMENTO RMBH	Realização de oficinas educativa e culturais em escola pública da RMBH	Realizar de 1 (uma) oficina de 8 (oito) horas-aula para até 20 (vinte) participantes	Lista de presença e documentação fotográfica
	Captação de imagens (fotografias/retrato) e memórias/histórias (audiovisual): que acontece a partir de uma tenda montada dentro da unidade escolar	Realizar as fotos e entrevistas na Tenda Branca durante 4 dias na escola. Mínimo de 20 Histórias por escola	Relatório fotográfico, Termo de Uso de voz e imagem e Termo de livre consentimento
	Realização de exposição multimídia e/ou varais fotográficos em escola pública da RMBH	Realizar 1 (uma) exposição multimídia/varal fotográfico (período de exposição até 07 dias)	Relatório fotográfico e Lista de Visitação
	Produção de filme documentário educativo e cultural em escola pública da RMBH	Produzir 1 (um) filme documentário com duração mínima de 15 (quinze) minutos	Link de acesso
	Produção de catálogos de histórias de valorização do ambiente escolar em escola pública da RMBH	Produzir 1 (um) catálogo de histórias - 500 unidades por escola	Cópia digital do catálogo e documentação fotográfico e Termo de Recebimento assinado pela Diretoria da escola, Nota Fiscal de Impressão
	Oficina educativa de encerramento na RMBH	Realizar 01 (uma Oficina) de 8H/aula presencial para até 20 participantes para qualificar e replicar a metodologia do Projeto	Lista de presença e Relatório fotográfico
	Consultoria Educativa	04h de consultoria online para participantes da Oficina de Encerramento para utilização da plataforma e difusão da metodologia do projeto	Ata de Consultoria e Registro Fotográfico

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
FASE REGIONAIS	Realização de 7 (sete) oficinas educativa e culturais em escolas do interior de MG indicadas às CREDCAs	Realizar de 7 (sete) oficina de 8 (oito) horas-aula para até 20 (vinte) participantes em cada uma das escolas	Lista de presença e Relatório fotográfico
	Captação de imagens (fotografias/retrato) e memórias/histórias (audiovisual): que acontece a partir de uma tenda montada dentro da unidade escolar	Realizar as fotos e entrevistas na Tenda Branca durante 4 dias em cada escola da regional. Mínimo de 20 Histórias por escola	Relatório fotográfico, Termo de Uso de voz e imagem e Termo de livre consentimento
	Realização de 7 (sete) exposições multimídia e/ou varais fotográficos em escolas do interior de MG lincadas às CREDCAs	Realizar 7 (sete) exposições multimídia/varal fotográfico (período de exposição até 07 dias)	Relatório fotográfico e Lista de Visitação
	Produção de 7 (sete) filmes documentários educativos e culturais em escolas do interior de MG lincadas às CREDCAs	Produzir 7 (sete) filmes documentários com duração mínima de 15 (quinze) minutos	Link de acesso, Relatório Fotográfico
	Produção de 7 (sete) catálogos de histórias de valorização do ambiente escolar em escolas do interior de MG lincadas às CREDCAs	Produzir 7 (sete) catálogos de histórias - 500 unidades por escola	Cópia digital do catálogo e documentação fotográfico e Termo de Recebimento assinado pela Diretoria da escola, Nota Fiscal de Impressão
	Realização de 7 (sete) Oficina Educativa de Encerramento	Realizar 7 (sete) oficinas de 8H/aula presencial para até 20 participantes para qualificar e replicar a metodologia do Projeto em cada uma das regionais	Lista de presença e Relatório fotográfico
	Consultoria Educativa	04h de consultoria online para participantes da Oficina de Encerramento para utilização da plataforma e difusão da metodologia do projeto em cada uma das regionais	Ata de Consultoria e Registro Fotográfico

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
DOCUMENTAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO	Criação de site/plataforma digital para organização e disponibilização do material gerado durante o projeto e para democratização das metodologias aplicadas	Criar 1 (um) site	Relatório contendo imagens da tela do site e Link de acesso ao site, Nota Fiscal ou ordem de serviço
	Manutenção e atualização do site com o conteúdo produzido	Providenciar Hospedagem e domínio do site por 24 meses	Relatório contendo imagens da tela do site e Link de acesso ao site
	Doação do Site para o MPMG	Realizar doação do site	Termo de Doação assinado pelo MPMG e o proponente