

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Definir cronograma / metodologia / direitos e deveres / responsabilidades	Um plano de trabalho	Plano de trabalho elaborado
	Reunir com o MP / Secretarias de Meio Ambiente, de Educação e de Saúde / Apresentação de cronogramas, metodologias e responsabilidades	Uma reunião a cada ano de projeto	Ata da reunião e lista de presença
	Elaborar atividades educacionais	Um plano com a definição das ações educacionais	Plano de ações educacionais
Cadastro e Agendamento	Chamamento público para cadastramento dos tutores de animais realizado através da internet e dos agentes de saúde e endemias	18 chamamentos de Nova Lima, 3 de Raposos e 2 de Rio Acima, 3 em Raposos e 2 Rio Acima	Apresentação de arte gráfica de cada chamamento e link da publicação
	Repasso da Agenda do município para Insituto e/ou do Instituto para o município	Sendo o repasse da agenda de aproximadamente: 18 chamamentos de Nova Lima, 3 de Raposos e 2 de Rio Acima, 3 em Raposos e 2 em Rio Acima	Lista de agendamentos por data por cidade, com indicação de quantitativo
Catação e Microchipagem dos animais	Castrar e microchipar 1.691 animais entre cães e gatos no município de Nova Lima	Realizar 1.691 cirurgias de esterilização e microchipagem de animais no município de Nova Lima	Fichas com informações do tutor, número do microchip e tabela com o número de animais atendidos
	Castrar e microchipar 310 animais entre cães e gatos no município de Raposos	Realizar 310 cirurgias de esterilização e microchipagem de animais no município de Raposos	Fichas com informações do tutor, número do microchip e tabela com o número de animais atendidos
	Castrar e microchipar 199 animais entre cães e gatos no município de Rio Acima	Realizar 199 cirurgias de esterilização e microchipagem de animais no município de Rio Acima	Fichas com informações do tutor, número do microchip e tabela com o número de animais atendidos
Atendimentos aos Acumuladores de animais	Atendimento para pessoas em situação de acumulação	Realizar pelo menos 6 atendimentos para pessoas em situação de acumulação em média 33 animais por pessoa	Apresentação das fichas dos animais atendidos com nome do tutor, microchip e relatório do atendimento com os medicamentos, vacina e antiparasitários que foram utilizados com a assinatura do médico veterinário com registro ativo no CRMV.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Educativa	Obtenção da carta de anuência para os três municípios do projetos	Obtenção de 3 cartas de anuência com as secretarias de educação - Nova lima, Raposos e Rio Acima	Cartas de anuência obtidas
	Atender pelo menos 3 escolas, uma em cada município contemplado pelo projeto.	Realizar pelo menos 3 atendimentos em escolas, uma em cada município	Apresentação de relatório com as atividades realizadas em cas escola
	Chamamento para escolas	Realizar o chamamento online para escolas interessadas em participar do projeto	Apresentação de e-mails, folders e demais alternativas utilizadas para o chamamento das escolas
	Seleção das escolas	Realizar a seleção das escolas interessadas em participar do projeto	Apresentar a listagem das escolas que participarão do projeto
	Cronograma de atendimento	Realizar a elaboração do cronograma para atendimento das escolas	Apresentação do cronograma com datas, escolas atendidas e tipo de atividade a ser desenvolvida
Formalização do projeto junto ao CRMV-MG	Formalização do projeto de castração e microchipagem junto ao CRMV-MG	Formalizar o projeto junto ao CRMV	Projeto formalizado junto ao CRMV, com assinatura de veterinário com registro ativo