

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projeto	Elaboração de Projeto	Projetos elaborados com memorial descritivo.	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
Restauração Arquitetônica	Melhorias das edificações existentes	Edificações reformadas a partir dos projetos elaborados.	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Execução de muro de contenção	Contenções de encostas realizadas conforme projetos elaborados.	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
Monitoramento	Monitoramento do órgão protetor	Atividades monitoras pelo IEPHA	Emissão de relatórios de visita técnica.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação	Realização de 04 reuniões, no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos , CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.
Cronograma	Elaboração do cronograma para recuperação das edificações , em seus aspectos peculiares	Cronograma elaborado de acordo com entendimentos técnicos.	Documento do cronograma finalizado.