

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
AMPLIAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA	Instalação do canteiro de obra e proteção do acervo acondicionado na Reserva Técnica	CANTEIRO DE OBRA MONTADO E ACERVO PROTEGIDO	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	Equipamentos/material para execução da obra e montagem de andaimes	COMPRA DE MATERIAIS E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	Demolições e remoção	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE OBRAS DA PAREDE DO 2º ANDAR NA ÁREA DA APMLIAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	LIXAMENTO E EMASSAMENTO DE PAREDE E REVESTIMENTO NOS DOIS ANDARES DA RESERVA TÉCNICA E NOS ESPAÇOS DO ATELIER: PESQUISA, QUARENTENA, ÁREA DE TRABALHO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO	TRATAMENTO DE PAREDE	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	LIMPEZA E REVISÃO DO PISO NOS DOIS ANDARES DA RESERVA TÉCNICA E NOS ESPAÇOS DO ATELIER: PESQUISA, QUARENTENA, ÁREA DE TRABALHO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO	TRATAMENTO DO PISO	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	PINTURA E REVISÃO DE ESQUADRIA NOS DOIS ANDARES DA RESERVA TÉCNICA E NOS ESPAÇOS DO ATELIER: PESQUISA, QUARENTENA, ÁREA DE TRABALHO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO	TRATAMENTO DAS ESQUADRIAS	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
AMPLIAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA	COMPLEMENTAÇÃO DE FORRO NA AMPLIAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA NO 2º ANDAR E BANHEIRO	TRATAMENTO DO FORRO	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	REVISÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO E DA ÁREA DE TRABALHO DO ATELIER (PIAS)	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	REVISÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS DOIS ANDARES DA RESERVA TÉCNICA E NOS ESPAÇOS DO ATELIER: PESQUISA, QUARENTENA, ÁREA DE TRABALHO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	PINTURA DE PAREDES E FORRO NOS DOIS ANDARES DA RESERVA TÉCNICA E NOS ESPAÇOS DO ATELIER: PESQUISA, QUARENTENA, ÁREA DE TRABALHO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO	PINTURA DAS PAREDES E FORRO	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.
	Procedimentos de limpeza e encerramento da obra	LIMPEZA DA OBRA	Relatório Técnico e Fotográfico, Boletim de Medição e envio de ART/RRT de execução.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO DO ATELIER DE RESTAURAÇÃO	Instalação de mobiliário de readequação do espaço do atelier de restauração	Mobiliário do atelier de restauração instalado/montado	Relatório Técnico e Fotográfico referente a montagem e instalação do equipamento
	Instalação de cortinas nos ambientes do projeto	Cortinas compradas e instaladas no 2º andar da Reserva Técnica, Escritório e Área de Trabalho do Atelier.	Relatório Técnico e Fotográfico referente a montagem e instalação do equipamento
	Instalação de ventiladores nos ambientes do projeto	Sistema de ventilação comprado e em funcionamento na Reserva Técnica, espaço do Atelier.	Relatório Técnico e Fotográfico referente a montagem e instalação do equipamento