

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Comunicar, influenciar, motivar, habilitar e empoderar em rede de lideranças e coletivo de Organizações e Gente que FAS a colaborarem nos coletivos da coleta seletiva: logística e compostagem domiciliar reversa promovendo a Educação ambiental	1.1. Reunião com equipe de gestores do município para apresentação da proposta	01 reunião realizada	Relatório contendo imagens e lista de presença e Ata da reunião
	1.2. Enviar a carta de anuência para assinatura do gestor municipal, onde o município se compromete a participar das atividades propostas	01 carta enviada e assinada	Carta de anuência assinada
	1.3. Realizar visitas a: dirigentes de organizações públicas; gestores e agentes públicos; colaboradores do setor da saúde, educação e limpeza urbana.	15 visitas realizadas no município	Relatório de visitas e relatório fotográfico
	1.4. Realizar visitas a empresários e seus colaboradores nas organizações empresariais	10 visitas realizadas	Relatório de visitas e relatório fotográfico
	1.5. Realizar visitas a dirigentes e líderes de organizações e/ou grupos sociais formalizados ou não	05 visitas realizadas	Relatório de visitas e relatório fotográfico
	1.6. Realizar visitas a lideranças de organizações religiosas	10 visitas realizadas	Relatório de visitas e relatório fotográfico
	1.7. Realizar visitas às pessoas influenciadoras praticantes da coleta seletiva (Organizações e Gente que FAS), que já possuem alguma iniciativa	08 visitas realizadas	Relatório de visitas e relatório fotográfico

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
2. Mobilizar e engajar setorialmente, agentes públicos, gestores, dirigentes e líderes por segmentos sociais em rede e Coletivos de Inteligência Colaborativa da Coleta Seletiva: Logística Reversa e compostagem domiciliar	2.1. Realizar encontro, para comunicação, alinhamento de propósito, mobilização e engajamento de gestores e líderes do setor público	01 Encontro Realizado, com duração de 2 horas	Relatório contendo imagens e lista de presença
	2.2. Realizar encontro para comunicação, alinhamento de propósito, mobilização e engajamento de líderes empresariais e dirigentes	01 Encontro Realizado, com duração de 2 horas	Relatório contendo imagens e lista de presença
	2.3. Realizar encontro para comunicação, alinhamento de propósito, mobilização e engajamento de dirigentes e líderes de organizações sociais	01 Encontro Realizado, com duração de 2 horas	Relatório contendo imagens e lista de presença
	2.4. Realizar encontro para comunicação, alinhamento de propósito, mobilização e engajamento de lideranças de organizações religiosas	01 Encontro Realizado, com duração de 2 horas	Relatório contendo imagens e lista de presença
3. Produção e distribuição das composteiras domiciliares	3.1. Elaboração do edital de chamamento	01 Edital de chamamento elaborado	Edital de chamamento
	3.2. Elaboração da ficha de inscrição das pessoas interessados em receber a composteira	01 ficha de inscrição elaborada	Ficha de inscrição
	3.3. Triagem e seleção das pessoas que receberão as composteiras	90 pessoas (famílias) selecionadas para receber a composteira familiar	Relatório contendo a descrição do processo de triagem e a classificação final das pessoas (famílias) beneficiadas
	3.4. Aquisição das composteiras	90 composteiras adquiridas	Relatório contendo a descrição e recibos de compra das composteiras
	3.5. Capacitar os beneficiários e pessoas Gente que FAS sobre o uso da composteira, como fazer a compostagem e a possibilidade de implantação de LEVOS	05 capacitações realizadas	Relatório contendo imagens e lista de presença
	3.6. Realizar evento de lançamento do Programa de Compostagem Domiciliar no município e entrega das composteiras aos beneficiários	1 Evento realizado e 90 composteiras entregues	Relatório contendo imagens e lista de presença, e termos de recebimento da composteira assinado pelo beneficiário

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
4. Mobilizar e engajar intersetorialmente, dirigentes, gestores, agentes públicos e lideranças em Grupo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	4.1. Realizar encontro com as lideranças dos quatro segmentos mobilizados para engajá-los e formar um Grupo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, promover educação ambiental continuada e acompanhar o programa de compostagem domiciliar	01 grupo de gestão integrada formado	Relatório contendo imagens e lista de presença e Ata de reunião indicando a formação do grupo e os membros participantes
	4.2. Realizar encontros mensais com o Grupo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - GIRS para avaliar as atividades de educação ambiental realizadas e a efetividade do programa de compostagem domiciliar	05 Encontros realizados, com duração de duas horas cada	Relatório contendo imagens e lista de presença
5.Promover a comunicação ambiental da responsabilidade compartilhada na implementação da Coleta Seletiva: Logística Reversa e compostagem domiciliar	5.1. Realizar palestras de educação ambiental nas escolas, grupos e movimentos. Encontros de educação ambiental	10 Palestras realizadas	Relatório contendo imagens e listas de presença
6.Habilitar e empoderar uma rede de Organizações e Gente que FAS, ações antenadas à sustentabilidade da Coleta Seletiva:Logística reversa e Compostagem Domiciliar	6.1.Realizar visitas a catadores para mobilização e engajamento destes na Rede CATANOROESTE para inclusão socioproductiva, por meio da organização de grupos chamados NOES (Negócios Orientados à Economia Sustentável), articulados a Rede CATANOROESTE	05 visitas realizadas	Relatório de visitas com imagens
	6.2.Realizar encontros de 2 horas para alinhamento de propósito e estruturação de núcleos NOES da rede CATANOROESTE	01 Núcleo da rede CATANOROESTE criado	Relatório contendo imagens e lista de presença, ata de reunião demonstrando a criação do núcleo com a descrição dos membros

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
7. Implantar a Compostagem Municipal de Resíduos Orgânicos	7.1. Ajustes no piso para instalação da canaleta	Piso ajustado	Relatório fotográfico e notas fiscais que comprovem o gasto com o serviço, boletim de medição
	7.2. Instalação das baias da composteira	Baias da composteira instalada	Relatório fotográfico e notas fiscais que comprovem o gasto com o serviço, boletim de medição
	7.3. Instalação do sistema de aeração	Sistema de aeração instalados	Relatório fotográfico e notas fiscais que comprovem o gasto com o serviço, boletim de medição
	7.4. Instalação de Sistema Hidrossanitária	Sistema hidrossanitário instalado	Relatório fotográfico e notas fiscais que comprovem o gasto com o serviço, boletim de medição
	7.5. Instalação do sistema elétrico	Instalação elétrica realizada	Relatório fotográfico e notas fiscais que comprovem o gasto com o serviço, boletim de medição
	7.6. Instalação da sinalização interna	Sinalização interna realizada	Relatório fotográfico e notas fiscais que comprovem o gasto com o serviço, boletim de medição
	7.7. Capacitação dos colaboradores que irão atuar no sistema	01 capacitação realizada, 08 pessoas capacitadas, 06 horas de capacitação	Relatório com imagens e lista de presença, relatório de capacitação
8. Implantação e funcionamento da Triagem de Resíduos Secos e compostagem municipal	8.1. Desenvolvimento do fluxograma de funcionamento do galpão de triagem de resíduos secos	01 fluxograma de funcionamento gerado	Relatório descrevendo o fluxograma de funcionamento do processo de triagem dos resíduos secos
	8.2. Desenvolvimento dos controles básicos de monitoramento das atividades realizadas no Galpão de Triagem de resíduos secos, incluindo a compostagem municipal	Controles de monitoramento das atividades criados	Documento relativo aos controles desenvolvidos para monitoramento das atividades realizadas no galpão de triagem e compostagem