

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Preparação e Capacitação de Organizações Sociais Parceiras	Apresentação e refinamento do cronograma de implantação dos Jardins	Realizar 2 reuniões para apresentação e refinamento do cronograma de atividades do projeto e de implantação do Jardim no espaço das organizações sociais parceiras	Cronograma detalhado da implantação dos Jardins; Registro fotográfico; Lista de presença; Ata de reunião
	Capacitação 1: Democratização e gestão de espaços comunitários	Realizar 2 capacitações com carga horária de 2 horas cada, para 10 participantes	Material didático elaborado; Registro fotográfico; Lista de presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Capacitação 2: Manutenção e responsabilidades na gestão dos Jardins	Realizar 2 capacitações com carga horária de 2 horas cada, para 10 participantes	Material didático elaborado; Registro fotográfico; Lista de presença; Avaliação de satisfação dos participantes
2. Oficinas dos Saberes	Oficina 1: Como tudo começou? Desvendando histórias e memórias	Realizar 2 oficinas com duração de 2h cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Oficina 2: Os sabores e saberes da comunidade	Realizar 2 oficinas com duração de 2h cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Oficina 3: O que vejo daqui? A imagem como elemento central	Realizar 2 oficinas com duração de 2h cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Oficina 4: Baú de memórias: o que queremos guardar?	Realizar 2 oficinas com duração de 2h cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Oficina 5: Balaio de saberes: o que queremos preservar?	Realizar 2 oficinas com duração de 2h cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
3. Implantação do Jardim dos Saberes, Sabores e Memórias	Oficina "O Jardim que queremos" - croqui do projeto e escolha inicial de espécies	Realizar 2 oficinas para elaboração conjunta do croqui do Jardim com 2 horas cada, para 10 participantes; Elaborar 2 listas de espécies botânicas para composição do jardim.	Registro fotográfico; Lista de presença; Lista de espécies botânicas; Croqui do Jardim; Avaliação de satisfação dos participantes
	Preparação do solo e estruturas de base	Preparar/corrigir o solo; Realizar adequações de base necessárias (estrutura de canteiros)	Registro fotográfico; Relatório de Acompanhamento e Monitoramento de Obras
	Implantação de estruturas Ecopedagógicas	Implantar 2 estufas de mudas; Implantar 2 sistemas de captação de água de chuva para irrigação do Jardim e usos gerais de limpeza; Implantar 2 sistemas de tratamento de resíduos orgânicos através de Biodigestor; Implantar 2 sistemas para coleta seletiva.	Registro fotográfico; Estruturas e sistemas implantados; Relatório de Acompanhamento de implantação; Documentos assinados pelos profissionais responsáveis atestando a implantação de cada item
	Oficina "Produção e troca de mudas"	Realizar 2 oficinas de produção e troca de mudas com 2 horas cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Oficina "Paisagismo e Plantio de espécies ornamentais"	Realizar 2 oficinas de paisagismo para construção visual do Jardim e plantio de espécies arbóreas e ornamentais com 4 horas cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes.
	Oficina "Espiral de Ervas" - valorização de plantas medicinais e alimentícias não convencionais (PANC)	Realizar 2 oficinas para implantação de espiral de ervas com uso de plantas medicinais e PANCs com 4 horas cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes.
	Oficina "Cores daqui": tintas naturais	Realizar 2 oficinas para produção e uso de tintas naturais no espaço das associações com 2 horas cada, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes
	Oficina "Placas decorativas e educativas"	Realizar 2 oficinas para confecção de placas decorativas e educativas para instalação nos Jardins, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes.
	Oficina "Parede de Memórias"	Realizar 2 oficinas para elaboração de uma parede ou Tótems para afixação de memórias 3h, para 10 participantes	Registro fotográfico das oficinas; Relatório descritivo; Lista de Presença; Avaliação de satisfação dos participantes.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
4. Vídeo "Jardim dos Saberes, Sabores e Memórias"	Produção de vídeo de até 3 minutos para retratar o propósito do projeto	2 vídeos de até 3 minutos cada	Vídeo produzido; Meios de divulgação; Links de acesso
	Cinema no Jardim: Apresentação do Vídeo e Inauguração/Apresentação do Jardim para a comunidade	Realizar 2 sessões cinema para apresentação do vídeo e do Jardim à comunidade, Realizar 2 sessões cinema para apresentação do vídeo e do Jardim à comunidade, para até 100 participantes no total das sessões	Registo fotográfico; Lista de presença; Avaliação de satisfação dos participantes; Depoimentos
5. Cartilha "Jardim dos Saberes, Sabores e Memórias"	Produção de 2 cartilhas com o percurso e resultados do projeto	200 cartilhas impressas e distribuídas nas comunidades	Cartilhas elaboradas; Registro fotográfico da distribuição; Registro de divulgação e compartilhamento nos meios digitais; Prints de divulgação em meios digitais (WhatsApp, E-mail, Redes Sociais, Sites, etc.); Links de acesso a meios de divulgação digitais