

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pré-produção e Lançamento	Realização de reuniões de briefing e planejamento com equipe do CAOMA e/ou MPMG e/ou parceiros locais	Realizar um mínimo de 2 (duas) reuniões de planejamento (presenciais e/ou virtuais)	Atas das reuniões (presenciais e/ou virtuais); lista de presença (quando das reuniões presenciais) e fotos
	Realização da etapa de apresentação do projeto para o MPMG	Realizar 1 solenidade de apresentação do projeto	Relatório Técnico de cobertura fotográfica do evento
	Firmar parceria com as municipalidades	termos de parceria firmados com as Prefeituras Municipais de Barão de Cocais, Mariana, Nova Lima, Itatiaiuçu e Igarapé	Termos de parceria assinados

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Produção e Circulação	Criação de pacote de artes para peças de divulgação do projeto	Criar um mínimo de 30 (trinta) artes para cartazes, faixas, posts de redes sociais, cartilhas, adesivos, banners, filmes, filmetes, vinhetas e outros suportes e mídias.	Arquivo digital em PDF
	Realização de solenidades de abertura oficial do projeto em territórios de MG	Realizar solenidade de abertura oficial em 5 (cinco) territórios	Convite virtual e relatório técnico e de cobertura fotográfica do evento
	Realização de etapas do projeto com ações de lazer, apresentações artísticas, rodas de conversa e prestação de serviços no município de Nova Lima	Realizar um mínimo de 5 (cinco) atrações artísticas, 2 (duas) atividades de esporte e lazer, 1 (uma) ação gastronômica, 1 (uma) exposição e 3 (três) ofertas de serviços de cidadania em Nova Lima	Relatório Técnico de cobertura fotográfica; quantitativo de participantes de cidadania
	Realização de etapas do projeto com ações de lazer, apresentações artísticas, rodas de conversa e prestação de serviços no município de Barão de Cocais	Realizar um mínimo de 4 (quatro) atrações artísticas, 2 (duas) atividades de esporte e lazer, 1 (uma) ação gastronômica, 1 (uma) exposição, 1 (uma) etapa do Projeto Moradores e 3 (três) ofertas de serviços de cidadania em Barão de Cocais	Relatório Técnico de cobertura fotográfica; quantitativo de participantes de cidadania
	Realização de etapas do projeto com ações de lazer, apresentações artísticas, rodas de conversa e prestação de serviços no município de Itatiaiuçu	Realizar um mínimo de 4 (quatro) atrações artísticas, 1 (uma) corrida esportiva, 1 (uma) atividade de lazer, 1 (uma) ação gastronômica, 1 (uma) exposição e 3 (três) ofertas de serviços de cidadania em Itatiaiuçu	Relatório Técnico de cobertura fotográfica; quantitativo de participantes de cidadania
	Realização de etapas do projeto com ações de lazer, apresentações artísticas, rodas de conversa e prestação de serviços no município de Igarapé	Realizar um mínimo de 4 (quatro) atrações artísticas, 1 (uma) atividade de esporte e lazer, 1 (uma) ação gastronômica, 1 (uma) exposição e 3 (três) ofertas de serviços de cidadania em Igarapé	Relatório Técnico de cobertura fotográfica; quantitativo de participantes de cidadania
	Realização de etapas do projeto com ações de lazer, apresentações artísticas, rodas de conversa e prestação de serviços no município de Mariana	Realizar um mínimo de 7 (sete) atrações artísticas, 3 (três) atividades de esporte e lazer, 1 (uma) ação gastronômica, 1 (uma) exposição e 4 (quatro) ofertas de serviços de cidadania em Mariana e 3 (três) distritos de Mariana	Relatório Técnico de cobertura fotográfica; quantitativo de participantes de cidadania
	Realização de atividades relacionadas a divulgação da “Lei Mar de Lama Nunca Mais”, como palestras e/ou exposições e/ou distribuição de cartilhas em territórios de MG	Realizar atividades de divulgação da Lei Mar de Lama Nunca Mais em 5 (cinco) territórios de MG	Relatório Técnico de cobertura fotográfica e arquivos digitais em PDF (no caso de materiais impressos ou digitais)

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pós-produção	Documentação audiovisual de prestação de contas da realização do projeto	Produzir 1 (um) filme institucional de até 5 minutos de duração	Link de acesso ao filme
	Produção de Plano de atividade para sequência do Projeto Encontro	Produzir 1 (um) Plano de Atividades para Fase	Arquivo digital em PDF
	Pesquisa de Opinião de Público	Realizar e consolidar 1 (uma) pesquisa de opinião sobre o Projeto Encontro em 5 municípios de MG	Arquivo digital em PDF com os dados consolidados da pesquisa