

## Parecer Técnico Conclusivo

**Autos de origem:** Inquéritos Cíveis nº 0074.21.000021-7, 0074.19.000482-5, 0074.16.000.131-4, 0074.20.000212-4, 0074.17.000501-6, 0074.19.000246-4, 0074.000634-1, 0074.16.000207-2, 0074.19.000444-5, 0074.18.000486-8.

**Projeto:** VIVEIRO DE MUDAS E EVENTOS AMBIENTAIS DA ARPA III

**Proponente:** Associação Regional de Proteção Ambiental – 3 (ARPA III)

**Local:** Bom Despacho / MG

### 1. Relatório

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do [Regulamento](#) da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do “VIVEIRO DE MUDAS E EVENTOS AMBIENTAIS DA ARPA III”, cujo objetivo geral consiste na manutenção do viveiro de mudas, já existente na sede da ARPA-III, através da produção de mudas nativas e frutíferas para serem distribuídas, de forma gratuita, durante atividades de educação ambiental executadas pela entidade e pelo Programa de Educação Ambiental-PROGEA da PMMG.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido proposta para 06 (seis) meses de execução e, após aprovação no processo de triagem, passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no artigo 24 do [Regulamento do Semente](#). Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso em 07 de dezembro de 2022.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, em conformidade com o art. 5º, §1º da [Resolução nº 179 do CNMP](#), com o art. 28, §2º do [Ato nº 2/2022 da CGMP](#), o MPMG indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental, proveniente de acordo celebrado nos autos dos Inquéritos Cíveis nº 0074.21.000021-7, 0074.19.000482-5, 0074.16.000.131-4, 0074.20.000212-4,

0074.17.000501-6, 0074.19.000246-4, 0074.000634-1, 0074.16.000207-2, 0074.19.000444-5, 0074.18.000486-8.

Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo proponente.

## 2. Análise técnico-financeira

Apresentando o contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que, segundo o proponente, a região do projeto, município de Bom Despacho, foi muito degradada no passado com desmatamentos, mineração, expansão agrícola, uso indiscriminado de defensivos e técnicas ambientais agressivas. Dentro deste contexto, o projeto proposto busca mitigar os danos ambientais, através da distribuição gratuita de mudas nativas a serem produzidas na sede da ARPA-III.

Vale ressaltar ainda que nesta sede já existe, em funcionamento, com estrutura básica artesanal e materiais, um viveiro de produção de mudas nativas e frutíferas. Desta forma, a proposta deste projeto visa à continuidade e melhora desse viveiro, tanto em quantidade quanto em qualidade das mudas produzidas.

Dentro deste contexto, de acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas no projeto foram:

- **Preparação de 3.000 (três mil) sacolas de plantio** – as mudas foram preparadas em sacolinhas plásticas de 10 X 10 centímetros e formaram-se canteiros de 10 X 20 ou 10 X 10 sacolinhas cheias, conforme constava na metodologia do projeto. As mudas foram armazenadas parte no próprio território da ARPA III e parte em um lote de propriedade do associado da ARPA - Gonçalo Amarante de Rezende. O relatório contendo informações sobre o processo completo de plantio pode ser verificado no anexo 01 deste parecer;
- **Coleta de 2000 sementes/mês de espécimes diversas** – ao todo foram coletadas cerca de nove mil e seiscentas sementes nativas e frutíferas, não atingindo a meta prevista

de duas mil sementes/mês, mas não havendo prejuízo no objetivo final do projeto. O relatório completo que consta a planilha de espécies coletadas pode ser verificado no anexo 02 deste parecer;

- **Processo de beneficiamento** - após colheita das sementes, elas foram selecionadas e as de má qualidade descartadas. Das nove mil e seiscentas sementes coletadas, foram descartadas mil e seiscentas que correspondem a 17% do total coletado. O relatório completo de beneficiamento das sementes pode ser verificado no anexo 03 deste parecer;
- **Armazenamento** - das sementes selecionadas, cerca de duas mil foram armazenadas em recipientes adequados para a conservação das espécies e permanência em condições de ser utilizadas para quando fosse necessário. O relatório de armazenamento pode ser verificado no anexo 04 deste parecer;
- **Semeadura** – foi realizada a semeadura de sete mil mudas preparadas. Esclarece-se que entre as perdas por não germinação e não desenvolvimento, obteve-se a produção final de três mil mudas. O relatório completo de semeadura pode ser verificado no anexo 05 deste parecer;
- **Distribuição de 500 mudas/mês** – as mudas foram doadas nos meses de fevereiro a agosto de 2023. Ao todo foram quarenta e cinco momentos de distribuições e doações, totalizando em três mil e quarenta mudas. Esclarece-se que as três mil mudas iniciais foram doações da semeadura realizada durante a execução do projeto e os quarenta excedentes adquiridos com o saldo remanescente do projeto. O relatório de distribuição pode ser verificado no anexo 06 deste parecer;
- **Palestras** – sete palestras realizadas ao longo da execução do projeto e comprovadas por meio de relatório com registro fotográfico e complementado com lista de presença, conforme pode ser verificado no anexo 07 deste parecer;
- **Visitas de alunos no viveiro - Sede da ARPA-III** – foram realizadas duas visitas ao Viveiro da sede da ARPA III, sendo estas visitas comprovadas por meio do relatório 08 deste parecer. Ressalta-se que para essa atividade não foram apresentadas as listas de presenças dos alunos e nem os dados das escolas, conforme previsto no plano de trabalho do projeto;

- **Distribuição de mudas em quatro eventos** - durante o período de execução do projeto, as distribuições de mudas ocorreram nas seguintes datas comemorativas - Dia Nacional da Botânica; Dia da Conservação do Solo; Dia Mundial da Água; Dia do Índio; aniversário da cidade de Bom Despacho e Dia Mundial de Meio Ambiente. As distribuições foram comprovadas por meio de relatório e registro fotográfico que podem ser verificados no anexo 09 deste parecer. Ressalta-se que para essa atividade não foram apresentados os registros de BOS pelo PROGEA conforme previsto no plano de trabalho do projeto;

Diante do exposto acima, verifica-se que o objetivo geral do projeto foi alcançado, uma vez que houve a produção e distribuição de mudas previstos no plano de monitoramento. A iniciativa obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 10 deste parecer.

Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 23.697,00 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda dos autos dos Inquéritos Cíveis nº 0074.21.000021-7, 0074.19.000482-5, 0074.16.000.131-4, 0074.20.000212-4, 0074.17.000501-6, 0074.19.000246-4, 0074.000634-1, 0074.16.000207-2, 0074.19.000444-5, 0074.18.000486-8. Como o recurso recebido para execução do projeto foi muito baixo o mesmo não foi inserido em conta de investimento, não havendo rendimentos e sendo a única receita do projeto equivalente à R\$ 23.697,00 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais).

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) na despesa de pessoal; R\$ R\$ 1.358,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais) com despesas gerais; R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) com comunicação; e R\$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) com impostos e tarifas.

No que tange aos custos do projeto, vale esclarecer que, ao final das atividades, o proponente informou a existência de saldo remanescente no valor de R\$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), valor este que foi utilizado para aquisição de quarenta

mudas nativas e frutíferas, conforme solicitação do proponente via ofício de nº 24/2023, apresentado como anexo 11 deste parecer.

Por fim, somadas todas as despesas do projeto, totaliza-se R\$ 23.697,00 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais) valor que corresponde à despesa total gerada ao longo da execução do projeto, não havendo saldo remanescente para devolução.

O anexo 12 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.

Conclui-se, portanto, que todas as rubricas apresentadas foram comprovadas dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 13 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

### 3. Conclusão

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.

Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado para contemplação do projeto.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.

Belo Horizonte, 19 de junho de 2024.

Renata Fonseca Guimarães

Gerente de projetos - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Paula Grandi Leão Coelho

Supervisora técnica - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Nilton Ribeiro Luz Junior

Supervisor financeiro - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Anna Beatriz Abreu Otoni

Supervisora Jurídica - **Semente: Transformando ideias em projetos**

## Parecer final - viveiro de mudas.pdf

Documento número #c1de41ce-8f00-4344-a9b4-990d4701f4b6

Hash do documento original (SHA256): f4009dbb56e69caefc896a3e079f49be1feb7dc8330d9a4a3c95712d43c625bb

### Assinaturas

✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

████████████████████

Assinou em 19 jun 2024 às 09:19:49

REPRODUÇÃO PROIBIDA  
19/06/2024 09:19:49  
Anna Beatriz Abreu Otoni

✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

████████████████████

Assinou em 20 jun 2024 às 12:43:43

REPRODUÇÃO PROIBIDA  
20/06/2024 12:43:43  
Nilton Ribeiro Luz Junior

✓ **Renata Fonseca Guimarães**

████████████████████

Assinou em 19 jun 2024 às 07:21:54

REPRODUÇÃO PROIBIDA  
19/06/2024 07:21:54  
Renata Fonseca Guimarães

✓ **Paula Grandi Leão Coelho**

████████████████████

Assinou em 19 jun 2024 às 09:09:58

REPRODUÇÃO PROIBIDA  
19/06/2024 09:09:58  
Paula Grandi Leão Coelho

### Log

19 jun 2024, 07:20:49      Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número c1de41ce-8f00-4344-a9b4-990d4701f4b6. Data limite para assinatura do documento: 19 de julho de 2024 (07:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 jun 2024, 07:20:49      Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e ██████████.

- 19 jun 2024, 07:20:49 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e [REDACTED]
- 19 jun 2024, 07:20:49 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED]
- 19 jun 2024, 07:20:49 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: paula.grandi@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paula Grandi Leão Coelho.
- 19 jun 2024, 07:21:55 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 50062b(...), vide anexo 19 jun 2024, 07-21-54.png. IP: 186.206.254.122. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9508117 e longitude -43.9391934. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.890.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jun 2024, 09:09:59 Paula Grandi Leão Coelho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paula.grandi@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1747bc(...), vide anexo 19 jun 2024, 09-09-58.png. IP: 187.20.29.166. Componente de assinatura versão 1.890.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jun 2024, 09:19:49 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 239f35(...), vide anexo 19 jun 2024, 09-19-49.png. IP: 187.20.29.166. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9360512 e longitude -43.9517184. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.890.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 jun 2024, 12:43:43 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton.ribeiro@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8d2c93(...), vide anexo 20 jun 2024, 12-43-43.png. IP: 201.80.1.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.939328 e longitude -43.9681024. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.890.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 jun 2024, 12:43:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c1de41ce-8f00-4344-a9b4-990d4701f4b6.



## Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c1de41ce-8f00-4344-a9b4-990d4701f4b6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).


## Anexos

### Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento em 19 jun 2024 às 09:19:49

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 239f35(...)




Anna Beatriz Abreu Otoni  
19 jun 2024, 09-19-49.png

## Nilton Ribeiro Luz Junior

Assinou o documento em 20 jun 2024 às 12:43:43

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8d2c93(...)



Nilton Ribeiro Luz Junior  
20 jun 2024, 12-43-43.png

## Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento em 19 jun 2024 às 07:21:54

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 50062b(...)



Renata Fonseca Guimarães  
19 jun 2024, 07-21-54.png

## Paula Grandi Leão Coelho

Assinou o documento em 19 jun 2024 às 09:09:58

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1747bc(...)



Paula Grandi Leão Coelho  
19 jun 2024, 09-09-58.png